
PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA EMILIO STRUCK
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Joinville / SC

R$ %
1.150,38R$                     100,00% -R$                             -R$                                -R$                                  

0 0
69.242,74R$                   10,00% 138.485,49R$                 20,00% 138.485,49R$                   20,00% 69.242,74R$                       10,00% 103.864,11R$                     15,00% 103.864,11R$                     15,00% 69.242,74R$                       10,00% -R$                                 0,00% -R$                                 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-R$                             0,00% 39.931,69R$                   5,00% 79.863,38R$                     10,00% 319.453,52R$                     40,00% 119.795,07R$                     15,00% 119.795,07R$                     15,00% 79.543,93R$                       9,96% 40.251,14R$                       5,04% -R$                                 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163.095,86R$                 4,97% 329.145,18R$                 10,03% 656.321,39R$                   20,00% 653.039,78R$                     19,90% 657.962,19R$                     20,05% 328.160,69R$                     10,00% 328.160,69R$                     10,00% 165.721,15R$                     5,05% -R$                                 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-R$                             -R$                             -R$                                0,00% -R$                                  0,00% -R$                                 -R$                                 0,00% 2.209,68R$                         10,00% 6.629,04R$                         30,00% 13.258,08R$                      60,00%

0 0 0 0 0

-R$                             -R$                             -R$                                0,00% -R$                                  0,00% -R$                                 -R$                                 0,00% 740,23R$                            10,00% 2.220,68R$                         30,00% 4.441,36R$                        60,00%

0 0 0 0 0

-R$                             -R$                             0,00% -R$                                0,00% -R$                                  0,00% -R$                                 0,00% 95.185,03R$                       20,55% 90.553,15R$                       19,55% 138.493,06R$                     29,90% 138.956,24R$                    30,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

2.052,12R$                     100,00% -R$                             0,00% -R$                                0,00% -R$                                  0,00% -R$                                 0,00% -R$                                 0,00% -R$                                 0,00% -R$                                 0,00% -R$                                 0,00%
0 0

235.541,10R$                 4,47% 507.562,36R$                 9,63% 874.670,26R$                   16,60% 1.041.736,04R$                  19,77% 881.621,37R$                     16,73% 647.004,90R$                     12,28% 570.450,42R$                     10,83% 353.315,07R$                     6,71% 156.655,68R$                    2,97%
235.541,10R$                 4,47% 743.103,46R$                 14,10% 1.617.773,72R$                30,71% 2.659.509,76R$                  50,48% 3.541.131,13R$                  67,21% 4.188.136,04R$                  79,49% 4.758.586,46R$                  90,32% 5.111.901,53R$                  97,03% 5.268.557,21R$                 100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM
(R$)

PERÍODO (MÊS)
MÊS (1) MÊS (5) MÊS (6) MÊS (7) MÊS (8) MÊS (6)MÊS (2) MÊS (3) MÊS (4)

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE 
DNIT) 692.427,43R$        

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE 
INCC) 1.150,38R$           

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 798.633,80R$        

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE 
DNIT- DRENAGEM) 3.281.606,93R$     

5.0
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL (INDICE DNIT- 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)

22.096,80R$         

7.0

OBRAS COMPLEMENTARES 
(INDICE DNIT - OBRAS 
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

463.187,48R$        

6.0
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VERTICAL (INDICE DNIT - 
SINALIZAÇÃO VERTICAL)

7.402,27R$           

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE 
INCC) 2.052,12R$           
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