
OBRA: UBSF BARITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE -
BOA VISTA - JOINVILLE - SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO DESCRIÇÃO INDICE MES 01 % PERIODO MES 02 % PERIODO MES 03 % PERIODO MES 04 % PERIODO MES 05 % PERIODO MES 06 % PERIODO MES 07 R PERIODO MES 08 '/e PERIODO MES 09 % PERIODO MES 10 % PERIODO

01.01 SERVIÇOS INICIAIS 19,24% 78.186,12 15,00 28.062,04 5,00 28.062,04 5,00 28.062,04 5,00 28.082,04 5,00 26.082,04 5,00 26.082,04 5,00 28.082,04 5,00 28.082,04 5,00 28.082,04 5,00

01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE 2,76% 37.382,24 50,00 37.382,24 50,00

01.03 TERRAPLANAGEM 1,19% 32.119,29 100,00

02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
02,01 UBSF
02.01.01 Fundações 7,37% 99.753,59 50,00 99.753,59 50,00

02.01,02 Pilares 2,66% 21.784,54 30,00 25.415,29 35,00 26.415,29 35,00

02.01.03 Vigas 6,92% 64.183,49 40,00 64.183,49 40,00 32.091,74 20,00

02.01,04 Lajes 4,06% 82.936,13 50,00 62.938,13 50,00

02.02 CASTELO DAGUA
02.02.01 Fundações 0,79% 21.402,48 100,00

02.02.02 Pilares 0,58% 15.681,13 100,00

02.02,03 Vigas 0,55% 14.926,37 100,00

02.02.04 Lajes 0,29% 7.909,74 100,00

02,03 ABRIGOS DE RESIDUOS

02.03.01 Fundações 0,09% 2.557,01 100,00

02.03.02 Pilares 0,11% 2,922,89 100,00

02.03.03 Vigas 0,16% 4.270,71 100,00

02.03.04 Lajes 0,09% 2.536,07 100,00

03 COBERTURA 3,09% 58.602,70 70,00 25.072,68 30,00

04 PAREDES E PAIREIS

04.01 PAREDES UBSF 4,97% 47.113,07 35,00 47.113,07 35,00 40.382,63 30,00

04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 0,02% 14.003,90 100,00

04.03 PAREDES ABRIGO DE RESIDUOS 0,07% 1.918,30 100,00

05 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS
05,01 PISO INTERNO UBSF

06.01.01 Pavimentação 3,68% 14.444,47 15,00 28.888,95 30,00 28.888,95 30,00

05.01.02 Revestimentos 1,42%

05,02 PISO CASTELO DAGUA 0,12% 627,04 20,00

05.03 PISO ABRIGO RESIDUOS 0,03% 152,86 20,00 •

05.04 REVESTIMENTO PAREDES

05.04 PAREDES UBSF 7,62% 30.531,78 15,00

05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 0,90%

05.06 PAREDES ABRIGO RESIDUOS 0,15%

05.07 REVESTIMENTO TETOS

05.07 TETOS UBSF 2,05% 18.878,98 30,00

05.08 TETOS CASTELO DAGUA 0,12% 1.645,25 50,00

05.09 TETOS ABRIGOS RESIDUOS 0,02% 238,80 50,00

08 ESQUADRIAS
_. _.. _.. _... _. _....

06.01 PORTAS 2,97% 16,073,78 20,00

06.02 JANELAS 4,06% 22.018,87 20,00

07 INST. ELÉTRICAS

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 1,03%

07.02 INST. ELÉTRICAS GERAIS 4,21% 5.703,12 5,00 11.408,25 10,00 11.408,25 10,00

07,09 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

0,77%

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,03% 1.397,89 5,00 2.796,76 10,00 2.795,78 10,00

09 MONITORAMENTO E SEGURANÇA 0,11% 144,07 5,00 288,13 10,00 288,13 10,00

10 INST. HIDROSSANITÁRIAS

10.01 HIDRÁULICA 1,11% 6.038,34 20,00 6.035,34 20,00

10.02 ESGOTO E DRENAGEM 2,14% 11.571,70 20,00 11.571,70 20,00 11.571,70 20,00

10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE
SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

0,91%

10.04 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS 2,24%

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 0,79% 1.070,26 5,00 2.140,51 10,00

12 CUMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO 1,88% 35.057,05 70,00

13 ENTORNO (PAVIMENTAÇÕES, CERCAS E
PAISAGISMO)

5,70%

14 SERVIÇOS FINAIS 0,07%
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO 100,00°/ R$ 115 568,36 4,27% 05 95 57 3,53% R$ 125 815,63 4,65% R$ 208 671,00 7,639", R$ 115.660,82 4,27% RI 211.691,12 7,82% R$ 220 629,57 8,15% RI 160 566,75 5,93% 05 127 136,64 4,69% R$ 187.160,18 6,91%

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO R$ 115.568,36 4,27% R$ 95.563,57 3,53% R$ 125.815,63 4,65% R$ 206.671,09 7,63% R$ 115.660,82 4,27% R$ 211.691,12 7,82% R$ 220.629,57 8,15% RI 160.566,75 5,93% R$ 127.136,64 4,69% RI 187.160,18 6,91%

TOTAL ACUMNULADO PROPOSTO R$ 115.568,36 4,27% R$ 211.131,93 7,80% R$ 338.947,58 12,44% R$ 543.618,62 20,07% , R$ 659.279,45 24,34% RI 870.970,57 32,16% R$ 1.091.600,14 40,30% R$ 1.252.166,89 46,23% R$ 1.379.303,53 50,93% R$ 1.568.463,71 57,84%

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CRER/SC 122.825-5
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OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE -
BOA VISTA - JOINVILLE - SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDi

CÓDIGO DESCRIÇÃO INDICE MES 11 Ye PERIODO MES 12 % PERIODO MES 13 % PERIMO MES 14 % PERIODO MES 15 % PERIODO MES 16 % PERIODO MES 17 % PERIODO MES 18 % PERIODO VALOR C/ BDI VALOR S/ BDI

01.01 SERVIÇOS INICIAIS 19,24% 28.082,04 5,00 28.082,04 5,00 28.082,04 5,00 26.062,04 5,00 28.062,04 5,00 26.062,04 5,00 26.062,04 5,00 28.082,04 5,00 RI 521.24051 RI 412.471,98
01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE 2,76% RI 74.764,48 RI 59.163,16
01.03 TERRAPLANAGEM 1,19% RI 32.119,29 RI 26.416,88
02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
02.01 UBSE

02.01.01 Fundações 7,37% RI 199,607,18 RI 157,875,43
02.01.02 Pilares 2,68% RI 72.816,13 RI 67.462,92
02.01.03 Vigas 5,92% RI 160.458,71 RI 128.976,32
02.01.04 Lajes 4,65% RI 125.872,25 R$ 99.806,12
02,02 CASTELO DAGUA
02.02.01 Fundações 0,79% RI 21.402,48 RI 16.938,96
02.02,02 Pilares 0,68% RI 15,681,13 RI 12.408,90
02.02.03 Vigas 0,55% RI 14.925,37 RI 11.810,85
02.02,04 Lajes 0,29% R$ 7.909,74 RI 8.259,18
02.03 ABRIGOS DE RESIDUOS

02.03.01 Fundações 0,09% R$ 2.557,01 RI 2.023,43
02.03.02 Pilares 0,11% R$ 2.922,89 RI 2.312,97
02.03.03 Vigas 0,18% RI 4.270,71 RI 3.379,53
02.03.04 Lajes 0,09% RI 2.536,07 RI 2.006,88
03 COBERTURA 3,09% R$ 83.575,28 RI 88.195,98
04 PAREDES E PAINEIS

04.01 PAREDES UBSF 4,97% RI 134.608,78 RI 106.519,57
04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 0,52% RI 14.003,90 RI 11.081,88
04.03 PAREDES ABRIGO DE RESIDUOS 0,07% RI 1.018,30 RI 1.318,00
05 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS
05.01 PISO INTERNO UBSF
05.01.01 Pavimentação 3,58% 24.074,12 25,00 RI 06,206,45 RI 76.202,01
05,01.02 Revestimentos 1,42% 15,339,28 40,00 15.339,28 40,00 7.609,84 20,00 R$ 38.348,20 RI 30.345,97
05.02 PISO CASTELO DAGUA 0,12% 2.508,15 80,00 R$ 3,133,19 RI 2.480,96
05,03 PISO ABRIGO RESIDUOS 0,03% 811,40 80,00 R$ 764,26 RI 804,77
05.04 REVESTIMENTO PAREDES
05.04 PAREDES UBSF 7,32% 30.531,78 15,00 20,354,52 10,00 40.709,04 20,00 40.709,04 20,00 40.709,04 20,00 RI 203.545,18 RI 181.070,81
05,08 PAREDES CASTELO DAGUA . 0,90% 18.283,12 75,00 6.094,37 25,00 RI 24.377,50 RI 19.290,57
05.08 PAREDES ABRIGO RESIDUOS 0,15% 3.000,38 75,00 1.000,12 25,00 R$ 4.000,47 RI 3.165,68
05.07 REVESTIMENTO TETOS

RI 43.989,8305.07 TETOS UBSF 2,05% 18.878,98 30,00 11.117,99 20,00 11.117,99 20,00 RI 55.589,95
05.08 TETOS CASTELO DAGUA 0,12% 1.645,25 50,00 RI 3.290,50 RI 2.603,86
05.08 TETOS ABRIGOS RESIDUOS 0,02% 238,80 50,00 RI 477,80 RI 377,94
08 ESQUADRIAS
08.01 PORTAS 2,97% 32.147,56 40,00 32.147,58 40,00 RI 80.388,90 RI 83,598,08
08.02 JANELAS 4,06% 44.033,34 40,00 44.033,34 40,00 RI 110.083,35 RI 87,111,93
07 INST. ELÉTRICAS

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 1,03% 27.985,71 100,00 RI 27.985,71 RI 22.145,85
07.02 INST. ELÉTRICAS GERAIS 4,21% 17.109,37 15,00 34.218,75 30,00 34.218,75 30,00 111 114.082,49 RI 90.280,74

07.03 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

0,77% 20.758,41 100,00
RI 20,758,41 RI 16.426,69

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,03% 4.193,87 15,00 16.774,86 60,00 R$ 27.957,77 RI 22.123,74
09 MONITORAMENTO E SEGURANÇA 0,11% 432,20 15,00 1,728,78 60,00 R12.881,31 RI 2.280,08
10 INST. HIDROSSANITÁRIAS
10.01 HIDRÁULICA 1,11% 8.038,34 20,00 12.078,89 40,00 RI 30.191,72 RI 23.891,52
10.02 ESGOTO E DRENAGEM 2,14% 11.671,70 20,00 11.571,70 20,00 RI 57.858,52 RI 45.785,01

10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE
SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

0,91% 24.524,88 100,00
RI 24.524,68 RI 19.407,03

10.04 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS 2,24% 30.299,85 50,00 30.299,65 50,00 RI 80,699,29 RI 47.953,88
11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 0,79% 2.140,51 10,00 10.702,58 50,00 5.351,28 25,00 R$ 21.405,13 RI 16.938,46
12 CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO 1,88% 15.281,59 30,00 118 50.938,85 RI 40.309,13

13 ENTORNO (PAVIMENTAÇÕES, CERCAS E
PAISAGISMO)

5,70% 81.761,03 40,00 61.761,03 40,00 30.875,52 20,00
RS 164.377,39 RI 122.183,18

14 SERVIÇOS FINAIS 0,07% 1.776,99 l00,00 R$1,776,99 RI 1.408,18
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO 100,00% R$ 123 888,47 4,57% R5 107,741,90 3,99% R$ 107 189,03 3,95% R$ 100 424,87 3,71% R$ 142 951,98 5,28% R$ 230 542,83 8,51% R5 210 392,33 7,77% R$ 118 890,14 4,39% RI 2.7013.405,31 R$ 2.143.297,71
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO R$ 123.888,47 4,57% R$ 107.741,90 3,98% RI 107.189,08 3,96% R$ 100.424,87 3,71% R$ 142.951,98 5,28% R$ 230.542,83 8,51% RI 210.392,33 7,77% RI 118.890,14 4,38%

TOTALACUMNULADO PROPOSTO R$ 1.690.352,18 62,41% R$ 1.798.094,08 86,39% R$ 1.905.283,16 70,34% R$ 2.005.708,04 74,05% RI 2.148.660,01 79,33% R$ 2.379.202,85 87,84% R$ 2.589.595,18 95,61% RI 2.708.485,31 100,00%

Eng. Civil Dili (de Freitas Jacinto
CRU/K.122.825-5
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