.
: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE FL
’ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
2LAN
OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO OBRA:
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC LOCAL:
. ” MES 01 % PERIODO MES 02 % PERIODO MES 03 9% PERIODO MES 04 % PERIODO MES 05 9% PERIODO MES 06 % PERIODO MES 07 9% PERIODO MES 08 % PERIODO
CODIGO DESCRICAO INDICE

03 IESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE

DE ACOLHIMENTO
03.01 Fundactes 6,27% 17.460,94 30,00 17.460,94 30,00 23.281,25 40,00
03.02 Pilares 4,88% 9.056,35 20,00 18.112,71 40,00 18.112,71 40,00
03.03 Vigas 12,40% 34.514,50 30,00 34.514,50 30,00 46.019,34 40,00
03.04 Lajes 6,68% 18.606,43 30,00 18.606,43 30,00 24.808,57 40,00
06 ICOBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 6,96% 32.275,30 50,00 32.275,30 50,00
08 PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE 10,89% 30.316,97 30,00 30.316,97 30,00

ACOLHIMENTO
10 PAVIMENTAC@ES E REVESTIMENTOS UNIDADE

DE ACOLHIMENTO
10.01 Pavimentagdes 4,20% 3.900,60 10,00 7.801,19 20,00 7.801,19 20,00
10.01.01 Revestimentos 1,91%
10.02 Paredes 14,33% 33.251,20 25,00
10.03 Tetos 2,62% 7.281,52 30,00 7.281,52 30,00
12 ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
12.01 Portas 5,10% 9.458,57 20,00
12.02 Janelas 3,91% 7.263,75 20,00
13 INST. ELETRICAS
13.05 Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 7,95% 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00
13.06 [SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,43%
15 [CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE 0,49% 227,29 5,00 454,58 10,00 227,29 5,00

IACOLHIMENTO
17 MONITORAMENTO E SEGURANCA - UNIDADE DE 0,23% 106,89 5,00 213,77 10,00 106,89 5,00

ACOLHIMENTO
19 INST. HIDROSSANITARIAS - UNIDADE DE

[ACOLHIMENTO
19.01 HIDRAULICA 1,25% 580,60 5,00 580,60 5,00 580,60 5,00 580,60 5,00 1.161,19 10,00 1.161,19 10,00
19.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,82% 378,65 5,00 378,65 5,00 378,65 5,00 378,65 5,00 757,29 10,00 757,29 10,00
P APARELHOS, LOUCAS E BANCADAS - UNIDADE 5,28%

DE ACOLHIMENTO
4 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO UNIDADE DE 0,70% 326,29 5,00 652,58 10,00

ACOLHIMENTO
26 CLIMATIZAGAO UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,71% 5.552,43 35,00 5.552,43 35,00
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% R$ 22.107,56 2,38% R$ 26.668,62 2,87% R$ 70.539,49 7,60% R$ 75.880,26 8,18% R$ 94.258,46 10,16% R$ 62.636,30 6,75% R$ 83.615,03 9,01% R$ 97.291,68 10,48%
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO R$ 22.107,56 2,38% R$  26.668,62 2,87% R$ 70.539,49 7,60% R$ 75.880,26 8,18% R$ 94.258,46 10,16% R$ 62.636,30 6,75% R$ 83.615,03 9,01% R$ 97.291,68 10,48%
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO R$ 22.107,56 2,38% R$ 48.776,18 5,26% R$ 119.315,67 12,86% R$ 195.195,93 21,03% R$ 289.454,39 31,19% R$ 352.090,69 37,94% R$ 435.705,72 46,95% R$ 532.997,40 57,43%
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JINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

JNIDADE DE ACOLHIMENTO
RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC

) _ MES 09 % PERIODO MES 10 % PERIODO MES 11 % PERIODO MES 12 % PERIODO MES 13 % PERIODO MES 14 % PERIODO MES 15 % PERIODO MES 16 % PERIODO
CODIGO DESCRIGAO INDICE
- [ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE
DE ACOLHIMENTO
03.01 Fundagdes 6.27%
03.02 Pilares 4,88%
03.03 Vigas 12,40%
03.04 Lajes 6,68%
06 COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 6,96%
o8 PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE 10,89% 40.422,63 40,00
ACOLHIMENTO
- PAVIMENTACOES E REVESTIMENTOS UNIDADE
DE ACOLHIMENTO
10.01 Pavimentagdes 4,20% 9.751,49 25,00 9.751,49 25,00
10.01.01 Revestimentos 1,91% 7.090,09 40,00 7.090,09 40,00 3.545,05 20,00
10.02 Paredes 14,33% 33.251,20 25,00 33.251,20 25,00 33.251,20 25,00
10.03 Tetos 2,62% 9.708,69 40,00
12 ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
12.01 Portas 5,10% 18.917,13 40,00 18.917,13 40,00
12.02 Janelas 3,91% 14.527,50 40,00 14.527,50 40,00
13 INST. ELETRICAS
13.05 Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 7,95% 18.436,92 25,00
13.06 SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,43%
15 CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE 0,49%
ACOLHIMENTO
17 MONITORAMENTO E SEGURANGA - UNIDADE DE 0,23%
ACOLHIMENTO
- INST. HIDROSSANITARIAS - UNIDADE DE
[ACOLHIMENTO
19.01 HIDRAULICA 1,25% 2.322,39 20,00 2.322,39 20,00 2.322,39 20,00
19.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,82% 757,29 10,00 1.135,94 15,00 113594 15,00
2 APARELHOS, LOUGAS E BANCADAS - UNIDADE 528% 2452397 50,00 2452397 50,00
DE ACOLHIMENTO
4 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO UNIDADE DE 0,70% 652,58 10,00 3.262,89 50,00
ACOLHIMENTO
26 CLIMATIZAGAO UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1.71% 4.759,23 30,00
\VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREGCO MAXIMO 100,00% | R$  96.108,98| 10,36% | R$ 53172,46| 5,73% |R$  47.42290| 511% | RS 6.807,93| 0,73% |R$  33.44463| 360% |RS 3458056 | 3,73% | R$  25.65991| 2,76% | RS  42.960,89
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO R$  96.10898| 10,36% | R$ 53172,46| 573% | R$  47.42290| 511% | RS 6.807,93| 0,73% | R$  33.444,63| 3,60% | RS 34580,56| 3,13% | R$  25.65991| 2,76% | RS  42.960,89
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO R$ 629.10638 | 67,78% | R$ 68227883| 7351% |R$ 729.701,73| 7862% |R$ 73650967 | 79,36% | RS 769.95429 | 82,96% | R$ 804.534,85| 86,69% | RS 830.19476 | 89,45% | R$ 873.155,64 | 94,08% |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC

BDI 26,37%
) B MES 17 % PERIODO MES 18 % PERIODO MES 19 % PERIODO
CODIGO DESCRIGAO INDICE VALOR C/BDI | VALOR S/BDI
- [ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE
DE ACOLHIMENTO
03.01 Fundagdes 6,27% R$58.203,12 | R$ 46.057,70
03.02 Pilares 4,88% R$45.281,77 | R$ 35.832,69
03.03 Vigas 12,40% R$ 115.048,34 | R$  91.040,86
03.04 Lajes 6,68% R$62.021,42 | R$ 49.079,23
06 ICOBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 6,96% R$ 64.550,61 | R$ 51.080,64
PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE 10,89% RS 79.968,81
08 ACOLHIMENTO RS 101.056,58
- PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS UNIDADE
DE ACOLHIMENTO
10.01 Pavimentagdes 4,20% R$39.00595 | R$ 30.866,47
10.01.01 Revestimentos 1,91% R$17.72523 | R$ 14.026,45
10.02 Paredes 14,33% R$133.004,81 | R$  105.250,30
10.03 Tetos 2,62% R$24.271,73 | R$ 19.206,88
12 ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
12.01 Portas 5,10% R$47.202,83 | R$ 37.424,09
12.02 Janelas 3,91% R$36.318,74 | R$ 28.740,00
13 INST. ELETRICAS
13.05 Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 7,95% 18.436,92 25,00 14.749,53 20,00 R$73.747,66 | R$ 58.358,52
13.06 SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,43% 6.633,42 50,00 6.633,42 50,00 R$13.266,84 | RS  10.498,41
15 CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE 0,49% 1.818,33 40,00 1.818,33 40,00 Re 454582 | R® 3.597,23
ACOLHIMENTO e
17 MONITORAMENTO E SEGURANGA - UNIDADE DE 0,23% 855,09 40,00 855,09 40,00 Re2.13773 | °® 1.691,65
ACOLHIMENTO -130
- INST. HIDROSSANITARIAS - UNIDADE DE
[ACOLHIMENTO
19.01 HIDRAULICA 1,25% R$11.611,03 | R$ 9.188,83
19.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,82% 151458 20,00 R$7.57290 |[R$ 5.992,64
APARELHOS, LOUGAS E BANCADAS - UNIDADE 5,28% R$  38.812,96
22 DE ACOLHIMENTO R$49.047,94
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO UNIDADE DE 0,70% 1.631,44 25,00 RS 5.164,02
24 ACOLHIMENTO RS 6.525,77
26 CLIMATIZAGAO UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1.71% R$ 15.864,08 | R$ 12.553,68
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% | R$  27.74376| 2,99% | R$  25.687,82| 2,77% | R$ 1514,58| 0,16% R$928.101,80 | R$  734.432,06
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO R$  27.74376| 299% | R$  25.687,82| 2,/7% |R$ 151458| 0,16%
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO R$ 900.899,40 | 97,07% | RS 92658722 | 99,84% | R$ 928.101,80 | 100,00%

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9
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