
03
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

03.01 Fundações 6,27% 17.460,94 30,00 17.460,94 30,00 23.281,25 40,00

03.02 Pilares 4,88% 9.056,35 20,00 18.112,71 40,00 18.112,71 40,00

03.03 Vigas 12,40% 34.514,50 30,00 34.514,50 30,00 46.019,34 40,00

03.04 Lajes 6,68% 18.606,43 30,00 18.606,43 30,00 24.808,57 40,00

06 COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 6,96% 32.275,30 50,00 32.275,30 50,00

08
PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

10,89% 30.316,97 30,00 30.316,97 30,00

10
PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

10.01 Pavimentações 4,20% 3.900,60 10,00 7.801,19 20,00 7.801,19 20,00

10.01.01 Revestimentos 1,91%

10.02 Paredes 14,33% 33.251,20 25,00

10.03 Tetos 2,62% 7.281,52 30,00 7.281,52 30,00

12 ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

12.01 Portas 5,10% 9.458,57 20,00

12.02 Janelas 3,91% 7.263,75 20,00

13 INST. ELÉTRICAS

13.05 Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 7,95% 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00 3.687,38 5,00

13.06 SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,43%

15
CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,49% 227,29 5,00 454,58 10,00 227,29 5,00

17
MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,23% 106,89 5,00 213,77 10,00 106,89 5,00

19
INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

19.01 HIDRÁULICA 1,25% 580,60 5,00 580,60 5,00 580,60 5,00 580,60 5,00 1.161,19 10,00 1.161,19 10,00

19.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,82% 378,65 5,00 378,65 5,00 378,65 5,00 378,65 5,00 757,29 10,00 757,29 10,00

22
APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

5,28%

24
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,70% 326,29 5,00 652,58 10,00

26 CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,71% 5.552,43 35,00 5.552,43 35,00

100,00%  R$     22.107,56 2,38%  R$     26.668,62 2,87%  R$     70.539,49 7,60%  R$         75.880,26 8,18%  R$         94.258,46 10,16%  R$         62.636,30 6,75%  R$         83.615,03 9,01%  R$         97.291,68 10,48%

 R$     22.107,56 2,38%  R$     26.668,62 2,87%  R$     70.539,49 7,60%  R$         75.880,26 8,18%  R$         94.258,46 10,16%  R$         62.636,30 6,75%  R$         83.615,03 9,01%  R$         97.291,68 10,48%

TOTAL ACUMULADO PROPOSTO 22.107,56R$      2,38% 48.776,18R$      5,26% 119.315,67R$    12,86% 195.195,93R$       21,03% 289.454,39R$       31,19% 352.090,69R$       37,94% 435.705,72R$       46,95% 532.997,40R$       57,43%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO

% PERIODOMES 08MES 07% PERIODO MES 06 % PERIODO% PERIODO MES 05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

MES 04 % PERIODO
DESCRIÇÃOCÓDIGO INDICE

MES 03 % PERIODOMES 01 % PERIODO MES 02 % PERIODO

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

LOCAL :
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03
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

03.01 Fundações 6,27%

03.02 Pilares 4,88%

03.03 Vigas 12,40%

03.04 Lajes 6,68%

06 COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 6,96%

08
PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

10,89%

10
PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

10.01 Pavimentações 4,20%

10.01.01 Revestimentos 1,91%

10.02 Paredes 14,33%

10.03 Tetos 2,62%

12 ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

12.01 Portas 5,10%

12.02 Janelas 3,91%

13 INST. ELÉTRICAS

13.05 Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 7,95%

13.06 SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,43%

15
CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,49%

17
MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,23%

19
INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

19.01 HIDRÁULICA 1,25%

19.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,82%

22
APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

5,28%

24
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,70%

26 CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,71%

100,00%

TOTAL ACUMULADO PROPOSTO

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO

VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

DESCRIÇÃOCÓDIGO INDICE

40.422,63 40,00

9.751,49 25,00 9.751,49 25,00

7.090,09 40,00 7.090,09 40,00 3.545,05 20,00

33.251,20 25,00 33.251,20 25,00 33.251,20 25,00

9.708,69 40,00

18.917,13 40,00 18.917,13 40,00

14.527,50 40,00 14.527,50 40,00

18.436,92 25,00

2.322,39 20,00 2.322,39 20,00 2.322,39 20,00

757,29 10,00 1.135,94 15,00 1.135,94 15,00

24.523,97 50,00 24.523,97 50,00

652,58 10,00 3.262,89 50,00

4.759,23 30,00

 R$         96.108,98 10,36%  R$         53.172,46 5,73%  R$         47.422,90 5,11%  R$           6.807,93 0,73%  R$         33.444,63 3,60%  R$         34.580,56 3,73%  R$         25.659,91 2,76%  R$         42.960,89 4,63%

 R$         96.108,98 10,36%  R$         53.172,46 5,73%  R$         47.422,90 5,11%  R$           6.807,93 0,73%  R$         33.444,63 3,60%  R$         34.580,56 3,73%  R$         25.659,91 2,76%  R$         42.960,89 4,63%

629.106,38R$       67,78% 682.278,83R$       73,51% 729.701,73R$       78,62% 736.509,67R$       79,36% 769.954,29R$       82,96% 804.534,85R$       86,69% 830.194,76R$       89,45% 873.155,64R$       94,08%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MES 14MES 09 % PERIODO MES 10 % PERIODO MES 11 MES 15 % PERIODO MES 16 % PERIODO% PERIODO% PERIODO % PERIODOMES 13% PERIODO MES 12

UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
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03
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

03.01 Fundações 6,27%

03.02 Pilares 4,88%

03.03 Vigas 12,40%

03.04 Lajes 6,68%

06 COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 6,96%

08
PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

10,89%

10
PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

10.01 Pavimentações 4,20%

10.01.01 Revestimentos 1,91%

10.02 Paredes 14,33%

10.03 Tetos 2,62%

12 ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

12.01 Portas 5,10%

12.02 Janelas 3,91%

13 INST. ELÉTRICAS

13.05 Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 7,95%

13.06 SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,43%

15
CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,49%

17
MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,23%

19
INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

19.01 HIDRÁULICA 1,25%

19.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,82%

22
APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO

5,28%

24
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO

0,70%

26 CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO 1,71%

100,00%

TOTAL ACUMULADO PROPOSTO

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO

VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

DESCRIÇÃOCÓDIGO INDICE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI 26,37%

R$ 58.203,12  R$         46.057,70 

R$ 45.281,77  R$         35.832,69 

R$ 115.048,34  R$         91.040,86 

R$ 62.021,42  R$         49.079,23 

R$ 64.550,61  R$         51.080,64 

R$ 101.056,58
 R$         79.968,81 

R$ 39.005,95  R$         30.866,47 

R$ 17.725,23  R$         14.026,45 

R$ 133.004,81  R$       105.250,30 

R$ 24.271,73  R$         19.206,88 

R$ 47.292,83  R$         37.424,09 

R$ 36.318,74  R$         28.740,00 

18.436,92 25,00 14.749,53 20,00 R$ 73.747,66  R$         58.358,52 

6.633,42 50,00 6.633,42 50,00 R$ 13.266,84  R$         10.498,41 

1.818,33 40,00 1.818,33 40,00
R$ 4.545,82

 R$           3.597,23 

855,09 40,00 855,09 40,00
R$ 2.137,73

 R$           1.691,65 

R$ 11.611,93  R$           9.188,83 

1.514,58 20,00 R$ 7.572,90  R$           5.992,64 

R$ 49.047,94
 R$         38.812,96 

1.631,44 25,00
R$ 6.525,77

 R$           5.164,02 

R$ 15.864,08  R$         12.553,68 

 R$         27.743,76 2,99%  R$         25.687,82 2,77%  R$           1.514,58 0,16% R$ 928.101,80  R$       734.432,06 

 R$         27.743,76 2,99%  R$         25.687,82 2,77%  R$           1.514,58 0,16%

900.899,40R$       97,07% 926.587,22R$       99,84% 928.101,80R$       100,00%

VALOR C/ BDI VALOR S/ BDI
MES 19 % PERIODO% PERIODO MES 18 % PERIODOMES 17

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC

____________________________

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

____________________________

Eng. Civil Jacson Jeremias

CREA/SC 125.007-9
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