
01.01 SERVIÇOS INICIAIS 20,91% 62.030,34 10,00 62.030,34 10,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00

01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES 0,52% 15.416,19 100,00

01.03 TERRAPLANAGEM 1,22% 18.102,46 50,00 18.102,46 50,00

02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CAPS ADIII

02.01 Fundações 2,91% 60.348,08 70,00 25.863,46 30,00

02.02 Pilares 2,59% 53.706,95 70,00 23.017,26 30,00

02.03 Vigas 6,39% 94.731,56 50,00 94.731,56 50,00

02.04 Lajes 3,39% 50.264,62 50,00 50.264,62 50,00

04
CASTELO D'AGUA - ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO

04.01 Fundações 0,37% 11.093,29 100,00

04.02 Pilares 0,26%

04.03 Vigas 0,21%

04.04 Reservatório maciço 0,60%

04.05
CASTELO D'AGUA - Pisos, Paredes, Tetos  e 
Acabamentos

1,20%

05 COBERTURA - CAPS ADIII 2,87% 85.283,19 100,00

07 PAREDES E PAINEIS - CAPS ADIII 5,46% 48.612,37 30,00 48.612,37 30,00 64.816,49 40,00

09 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS CAPS ADIII

09.01 Pavimentações 2,04% 6.053,56 10,00 24.214,22 40,00 30.267,78 50,00

09.01.01 Revestimentos 0,95%

09.02 Paredes 5,43% 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00

09.03 Tetos 1,33% 9.848,76 25,00

11 ESQUADRIAS - CAPS ADIII

11.01 Portas 2,57% 15.242,89 20,00

11.02 Janelas 1,49% 8.848,43 20,00

13 INST. ELÉTRICAS

13.01 Entrada de Energia e Subestação 7,60%

13.02 Cabine de transformação, proteção e medição
2,36%

13.03 Elétrica Geral - CAPS ADIII 3,50% 10.368,59 10,00 15.552,89 15,00 15.552,89 15,00

13.04 SPDA - CAPS ADIII 0,67%

13.07 Elétrica Geral ÁREA EXTERNA 1,09% 3.229,98 10,00

13.08 SPDA - CASTELO D'AGUA 0,12%

14
CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAPS ADIII / 
ENTRADA E EQUIPAMENTOS

1,21% 3.599,34 10,00 5.399,02 15,00 5.399,02 15,00

16 MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CAPS ADIII
0,11% 329,93 10,00 494,89 15,00 494,89 15,00

18 INST. HIDROSSANITÁRIAS CAPS ADIII

18.01 HIDRÁULICA 0,57% 1.676,77 10,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO INDICE
MES 01 % PERIODO MES 06 % PERIODO MES 07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MES 02 MES 08% PERIODO MES 03 % PERIODO MES 04 % PERIODO % PERIODO % PERIODOMES 05 % PERIODO

OBRA : CAPS AD III

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
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CÓDIGO DESCRIÇÃO INDICE
MES 01 % PERIODO MES 06 % PERIODO MES 07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MES 02 MES 08% PERIODO MES 03 % PERIODO MES 04 % PERIODO % PERIODO % PERIODOMES 05 % PERIODO

OBRA : CAPS AD III

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC

18.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,48% 2.859,51 20,00 2.859,51 20,00

20 INST. HIDROSSANITÁRIAS ÁREA EXTERNA

20.01 HIDRÁULICA 1,04% 3.097,68 10,00

20.02 ESGOTO E DRENAGEM 2,45% 14.552,57 20,00 14.552,57 20,00

20.03
SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 
SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

0,59%

21 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS CAPS ADIII
2,12%

23 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO CAPS ADIII 0,95% 2.805,00 10,00

25 CLIMATIZAÇÃO - CAPS ADIII 0,95% 11.291,31 40,00 11.291,31 40,00

27 ABRIGO DE RESÍDUOS

27.01 Fundações 0,09%

27.02 Pilares 0,07%

27.03 Vigas 0,12%

27.04 Lajes 0,11%

27.05 Pisos, Paredes, Tetos  e Acabamentos 0,49%

28 ENTORNO

28.01 PAVIMENTAÇÕES 2,82%

28.02
EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE CONCRETO 
(MUROS, BANCOS, FLOREIRAS, BASE DE 
ESCULTURA,ETC)

1,37%

28.03 PÓRTICOS

28.03.01 Fundações 1,20% 10.667,85 30,00 10.667,85 30,00 14.223,80 40,00

28.03.02 Pilares 1,25% 18.579,09 50,00 18.579,09 50,00

28.03.03 Vigas 2,08% 30.915,41 50,00 30.915,41 50,00

28.04 Acabamentos 1,78% 10.531,75 20,00 21.063,50 40,00

29 SERVIÇOS FINAIS 0,10%

100,00%  R$      95.548,99 3,22%  R$    294.878,64 9,94%  R$    139.862,53 4,71%  R$    288.209,24 9,72%  R$        277.878,66 9,37%  R$        275.252,06 9,28%  R$        166.938,38 5,63%  R$        104.688,90 3,53%

 R$      95.548,99 3,22%  R$    294.878,64 9,94%  R$    139.862,53 4,71%  R$    288.209,24 9,72%  R$        277.878,66 9,37%  R$        275.252,06 9,28%  R$        166.938,38 5,63%  R$        104.688,90 3,53%

TOTAL ACUMULADO PROPOSTO 95.548,99R$      3,22% 390.427,63R$     13,16% 530.290,16R$     17,88% 818.499,40R$     27,59% 1.096.378,06R$      36,96% 1.371.630,12R$      46,24% 1.538.568,50R$      51,86% 1.643.257,40R$      55,39%

VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO
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01.01 SERVIÇOS INICIAIS 20,91%

01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES 0,52%

01.03 TERRAPLANAGEM 1,22%

02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CAPS ADIII

02.01 Fundações 2,91%

02.02 Pilares 2,59%

02.03 Vigas 6,39%

02.04 Lajes 3,39%

04
CASTELO D'AGUA - ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO

04.01 Fundações 0,37%

04.02 Pilares 0,26%

04.03 Vigas 0,21%

04.04 Reservatório maciço 0,60%

04.05
CASTELO D'AGUA - Pisos, Paredes, Tetos  e 
Acabamentos

1,20%

05 COBERTURA - CAPS ADIII 2,87%

07 PAREDES E PAINEIS - CAPS ADIII 5,46%

09 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS CAPS ADIII

09.01 Pavimentações 2,04%

09.01.01 Revestimentos 0,95%

09.02 Paredes 5,43%

09.03 Tetos 1,33%

11 ESQUADRIAS - CAPS ADIII

11.01 Portas 2,57%

11.02 Janelas 1,49%

13 INST. ELÉTRICAS

13.01 Entrada de Energia e Subestação 7,60%

13.02 Cabine de transformação, proteção e medição
2,36%

13.03 Elétrica Geral - CAPS ADIII 3,50%

13.04 SPDA - CAPS ADIII 0,67%

13.07 Elétrica Geral ÁREA EXTERNA 1,09%

13.08 SPDA - CASTELO D'AGUA 0,12%

14
CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAPS ADIII / 
ENTRADA E EQUIPAMENTOS

1,21%

16 MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CAPS ADIII
0,11%

18 INST. HIDROSSANITÁRIAS CAPS ADIII

18.01 HIDRÁULICA 0,57%

CÓDIGO DESCRIÇÃO INDICE

BDI 26,37%

49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 R$ 620.303,39  R$        490.862,85 

R$ 15.416,19  R$          12.199,25 

R$ 36.204,91  R$          28.649,93 

R$ 86.211,54  R$          68.221,52 

R$ 76.724,21  R$          60.713,95 

R$ 189.463,11  R$        149.927,29 

R$ 100.529,24  R$          79.551,51 

R$ 11.093,29  R$            8.778,42 

7.762,60 100,00 R$ 7.762,60  R$            6.142,76 

6.217,22 100,00 R$ 6.217,22  R$            4.919,86 

17.864,78 100,00 R$ 17.864,78  R$          14.136,89 

35.531,63 100,00
R$ 35.531,63

 R$          28.117,14 

R$ 85.283,19  R$          67.486,90 

R$ 162.041,22  R$        128.227,60 

R$ 60.535,56  R$          47.903,42 

8.470,63 30,00 8.470,63 30,00 11.294,17 40,00 R$ 28.235,42  R$          22.343,45 

24.152,37 15,00 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00 16.101,58 10,00 R$ 161.015,80  R$        127.416,16 

9.848,76 25,00 9.848,76 25,00 9.848,76 25,00 R$ 39.395,06  R$          31.174,38 

30.485,79 40,00 30.485,79 40,00 R$ 76.214,47  R$          60.310,57 

17.696,85 40,00 17.696,85 40,00 R$ 44.242,14  R$          35.010,00 

112.743,36 50,00 112.743,36 50,00 R$ 225.486,72  R$        178.433,74 

69.916,11 100,00
R$ 69.916,11

 R$          55.326,51 

31.105,77 30,00 31.105,77 30,00 R$ 103.685,90  R$          82.049,46 

9.914,44 50,00 9.914,44 50,00 R$ 19.828,88  R$          15.691,13 

14.534,90 45,00 14.534,90 45,00 R$ 32.299,78  R$          25.559,69 

1.710,66 50,00 1.710,66 50,00 R$ 3.421,32  R$            2.707,38 

10.798,03 30,00 10.798,03 30,00
R$ 35.993,44

 R$          28.482,58 

989,79 30,00 989,79 30,00
R$ 3.299,29

 R$            2.610,82 

4.191,92 25,00 4.191,92 25,00 6.707,07 40,00 R$ 16.767,67  R$          13.268,71 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR S/ BDIVALOR C/ BDI
% PERIODO MES 11 % PERIODO MES 12 % PERIODOMES 09 % PERIODO MES 10

OBRA : CAPS AD III

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
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CÓDIGO DESCRIÇÃO INDICE

18.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,48%

20 INST. HIDROSSANITÁRIAS ÁREA EXTERNA

20.01 HIDRÁULICA 1,04%

20.02 ESGOTO E DRENAGEM 2,45%

20.03
SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 
SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

0,59%

21 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS CAPS ADIII
2,12%

23 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO CAPS ADIII 0,95%

25 CLIMATIZAÇÃO - CAPS ADIII 0,95%

27 ABRIGO DE RESÍDUOS

27.01 Fundações 0,09%

27.02 Pilares 0,07%

27.03 Vigas 0,12%

27.04 Lajes 0,11%

27.05 Pisos, Paredes, Tetos  e Acabamentos 0,49%

28 ENTORNO

28.01 PAVIMENTAÇÕES 2,82%

28.02
EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE CONCRETO 
(MUROS, BANCOS, FLOREIRAS, BASE DE 
ESCULTURA,ETC)

1,37%

28.03 PÓRTICOS

28.03.01 Fundações 1,20%

28.03.02 Pilares 1,25%

28.03.03 Vigas 2,08%

28.04 Acabamentos 1,78%

29 SERVIÇOS FINAIS 0,10%

100,00%

TOTAL ACUMULADO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO

BDI 26,37%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR S/ BDIVALOR C/ BDI
% PERIODO MES 11 % PERIODO MES 12 % PERIODOMES 09 % PERIODO MES 10

OBRA : CAPS AD III

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC

4.289,27 30,00 4.289,27 30,00 R$ 14.297,57  R$          11.314,05 

27.879,13 90,00 R$ 30.976,81  R$          24.512,79 

21.828,85 30,00 14.552,57 20,00 7.276,28 10,00 R$ 72.762,84  R$          57.579,21 

17.500,49 100,00
R$ 17.500,49

 R$          13.848,61 

31.477,78 50,00 31.477,78 50,00
R$ 62.955,57

 R$          49.818,44 

25.244,96 90,00 R$ 28.049,95  R$          22.196,69 

5.645,66 20,00 R$ 28.228,28  R$          22.337,80 

2.545,41 100,00 R$ 2.545,41  R$            2.014,26 

2.169,44 100,00 R$ 2.169,44  R$            1.716,74 

3.648,67 100,00 R$ 3.648,67  R$            2.887,30 

3.282,24 100,00 R$ 3.282,24  R$            2.597,32 

14.510,49 100,00 R$ 14.510,49  R$          11.482,54 

41.818,55 50,00 41.818,55 50,00 R$ 83.637,10  R$          66.184,30 

40.758,09 100,00
R$ 40.758,09

 R$          32.252,98 

R$ 35.559,51  R$          28.139,20 

R$ 37.158,19  R$          29.404,28 

R$ 61.830,83  R$          48.928,41 

21.063,50 40,00 R$ 52.658,75  R$          41.670,29 

2.996,58 100,00 R$ 2.996,58  R$            2.371,27 

 R$        143.469,57 4,84%  R$        137.125,63 4,62%  R$        479.959,09 16,18%  R$        562.699,20 18,97% R$ 2.966.510,90  R$     2.347.480,33 

 R$        143.469,57 4,84%  R$        137.125,63 4,62%  R$        479.959,09 16,18%  R$        562.699,20 18,97%

1.786.726,97R$      60,23% 1.923.852,60R$      64,85% 2.403.811,69R$      81,03% 2.966.510,90R$      100,00%

____________________________

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

____________________________

Eng. Civil Jacson Jeremias

CREA/SC 125.007-9
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