c FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
; CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

M AN
| ¥} \ | \!
: - OBRA: CAPSADIII
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC
_ MES 01 % PERIODO MES 02 % PERIODO MES 03 % PERIODO MES 04 % PERIODO MES 05 % PERIODO MES 06 % PERIODO MES 07 % PERIODO MES 08 % PERIODO
CODIGO DESCRIGAO INDICE
01.01 SERVICOS INICIAIS 20,91% 62.030,34 10,00 62.030,34 10,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00
01.02 DEMOLIGOES E TRANSPORTES 0,52% 15.416,19 100,00
01.03 TERRAPLANAGEM 1,22% 18.102,46 50,00 18.102,46 50,00
02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CAPS ADIII
02.01 Fundagdes 2,91% 60.348,08 70,00 25.863,46 30,00
02.02 Pilares 2,59% 53.706,95 70,00 23.017,26 30,00
02.03 Vigas 6,39% 94.731,56 50,00 94.731,56 50,00
02.04 Lajes 3,39% 50.264,62 50,00 50.264,62 50,00
- CASTELO D'AGUA - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO
04.01 Fundagdes 0,37% 11.093,29 100,00
04.02 Pilares 0,26%
04.03 Vigas 0,21%
04.04 Reservatorio macigo 0,60%
ICASTELO D'AGUA - Pisos, Paredes, Tetos e 1,20%
04.05
Acabamentos
05 COBERTURA - CAPS ADIII 2.87% 85.283,19 100,00
07 PAREDES E PAINEIS - CAPS ADIII 5,46% 48.612,37 30,00 48.612,37 30,00 64.816,49 40,00
09 PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS CAPS ADIII
09.01 Pavimentagdes 2,04% 6.053,56 10,00 24.214,22 40,00 30.267,78 50,00
09.01.01 Revestimentos 0,95%
09.02 Paredes 5.43% 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00
09.03 Tetos 1,33% 9.848,76 25,00
11 ESQUADRIAS - CAPS ADIII
11.01 Portas 257% 15.242,89 20,00
11.02 Janelas 1,49% 8.848,43 20,00
13 INST. ELETRICAS
13.01 Entrada de Energia e Subestagéo 7,60%
] . . . 2,36%
13.02 Cabine de transformagéo, protegéo e medigédo
13.03 Elétrica Geral - CAPS ADIIl 3,50% 10.368,59 10,00 15.552,89 15,00 15.552,89 15,00
13.04 SPDA - CAPS ADIII 0,67%
13.07 Elétrica Geral AREA EXTERNA 1,09% 3.229,98 10,00
13.08 SPDA - CASTELO D'AGUA 0,12%
14 CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAPS ADIII / 1,21% 3.599,34 10,00 5.399,02 15,00 5.399,02 15,00
ENTRADA E EQUIPAMENTOS
9 10,00 ; ] ] ]
16 MONITORAMENTO E SEGURANGA - CAPS ADIII 0.11% 32093 494,89 15,00 494,89 15,00
18 INST. HIDROSSANITARIAS CAPS ADIII
18.01 HIDRAULICA 0,57% 1.676,77 10,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LAN
OBRA: CAPSADIII
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC
_ MES 01 % PERIODO MES 02 % PERIODO MES 03 % PERIODO MES 04 % PERIODO MES 05 % PERIODO MES 06 % PERIODO MES 07 % PERIODO MES 08 % PERIODO
CODIGO DESCRIGAO INDICE

18.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,48% 2.859,51 20,00 2.859,51 20,00
20 INST. HIDROSSANITARIAS AREA EXTERNA
20.01 HIDRAULICA 1,04% 3.097,68 10,00
20.02 ESGOTO E DRENAGEM 2,45% 14.552,57 20,00 14.552,57 20,00
20,03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE 0,59%

SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO)
21 APARELHOS, LOUGAS E BANCADAS CAPS ADIII 212%
23 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO CAPS ADIII 0,95% 2.805,00 10,00
25 CLIMATIZAGAO - CAPS ADIII 0,95% 11.291,31 40,00 11.291,31 40,00
27 [ABRIGO DE RESIDUOS
27.01 Fundagdes 0,09%
27.02 Pilares 0,07%
27.03 Vigas 0,12%
27.04 Lajes 0,11%
27.05 Pisos, Paredes, Tetos e Acabamentos 0,49%
28 ENTORNO
28.01 PAVIMENTAGOES 2,82%

EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE CONCRETO 1,37%
28.02 (MUROS, BANCOS, FLOREIRAS, BASE DE

ESCULTURAETC)
28.03 PORTICOS
28.03.01 Fundacdes 1,20% 10.667,85 30,00 10.667,85 30,00 14.223,80 40,00
28.03.02 Pilares 1,25% 18.579,09 50,00 18.579,09 50,00
28.03.03 Vigas 2,08% 30.915,41 50,00 30.915,41 50,00
28.04 Acabamentos 1,78% 10.531,75 20,00 21.063,50 40,00
29 SERVIGOS FINAIS 0,10%
\VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% | R$ 95.54899(  3,22% R$ 294.878,64| 9,94% R$ 130.86253| 4,71% R$ 28820924 9,72% R$  277.878,66| 9,37% R$  275.252,06| 9,28% R$  166.93838| 563% R$  104.68890| 3,53%
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO R$ 9554899  3,22% R$ 294.878,64| 9,94% R$ 139.862,53| 4,71% R$ 288.209,24|  9,72% R$  277.878,66| 9,37% R$  275.252,06| 9,28% R$  166.938,38| 5,63% R$  104.68890| 353%
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO R$ 9554899 | 3,22% R$ 390.427,63 | 13,16% | R$ 530.290,16 | 17,88% |R$ 81849940 | 27,59% [R$ 1.096.37806| 3696% |R$ 1.371.630,12| 46,24% |R$ 153856850 | 51,86% [RS$ 1.643.257,40| 5539%
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : CAPS AD 1lI
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC

BDI 26,37%
. MES 09 % PERIODO MES 10 % PERIODO MES 11 % PERIODO MES 12 % PERIODO
CODIGO DESCRICAO INDICE VALOR C/ BDI VALOR S/ BDI
01.01 SERVICOS INICIAIS 20,91% 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 49.624,27 8,00 R$620.303,39 | RS 490.862.85
01.02 DEMOLIGOES E TRANSPORTES 0,52% R$15.416,19 | R$ 12.199,25
01.03 TERRAPLANAGEM 1,22% R$ 36.204,91 | R$ 28.649,93
02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CAPS ADIII
02.01 Fundagdes 2,91% R$ 86.211,54 R$ 68.221,52
02.02 Pilares 2,59% R$ 76.724,21 R$ 60.713,95
02.03 Vigas 6,39% R$ 189.463,11 | R$ 149.927,29
02.04 Lajes 3,39% R$100.520,24 | R$ 79.551,51
04 CASTELO D'AGUA - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO
04.01 Fundagdes 0,37% R$ 11.093,29 R$ 8.778,42
04.02 Pilares 0,26% 7.762,60 100,00 R$7.762.60 | R$ 6.142,76
04.03 Vigas 0,21% 6.217,22 100,00 R$ 6.217,22 R$ 4.919,86
04.04 Reservatorio macigo 0,60% 17.864,78 100,00 R$17.864,78 | R$ 14.136,89
' - Pi . | 100,00 . B
04.05 CASTELO D'AGUA - Pisos, Paredes, Tetos e 1,20% 35.531,63 RS 35.531,63 R$ 28.117,14
Acabamentos
05 COBERTURA - CAPS ADIII 2,.87% R$ 8528319 | RS 67.486,90
07 PAREDES E PAINEIS - CAPS ADIII 5,46% R$162.041,22 | R$  128.227,60
09 PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS CAPS ADIII
09.01 Pavimentagdes 2,04% R$ 60.535,56 | R$ 47.903,42
09.01.01 Revestimentos 0,95% 8.470,63 30,00 8.470,63 30,00 11.294,17 40,00 R$ 2823542 | R$ 22.343,45
09.02 Paredes 5,43% 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00 24.152,37 15,00 16.101,58 10,00 R$161.01580 | R$  127.416,16
00.03 Tetos 1,33% 9.848,76 25,00 9.848,76 25,00 9.848,76 25,00 R$39.39506 | R$ 31.174,38
11 ESQUADRIAS - CAPS ADIII
11.01 Portas 2,57% 30.485,79 40,00 30.485,79 40,00 R$ 76.214,47 | R$ 60.310,57
11.02 Janelas 1,49% 17.696,85 40,00 17.696,85 40,00 R$ 44.24214 | R$ 35.010,00
13 INST. ELETRICAS
13.01 Entrada de Energia e Subestagéo 7.60% 112.743,36 50,00 112.743,36 50,00 R$225.486,72 | R$ 17843374
. B 100,00 . X
13.02 Cabine de transformagéo, protegéo e medigéo 2.36% 69.916.11 R$ 69.916,11 R$ 55.326.51
13.03 Elétrica Geral - CAPS ADIIl 3.50% 31.105,77 30,00 31.105,77 30,00 R$ 103.68590 | RS 82.049,46
13.04 SPDA - CAPS ADIII 0,67% 9.914,44 50,00 9.914,44 50,00 R$10.82888 | RS 15.691,13
13.07 Elétrica Geral AREA EXTERNA 1,09% 14.534,90 45,00 14.534,90 45,00 R$32.299,78 | RS 25.559,69
13.08 SPDA - CASTELO D'AGUA 0,12% 1.710,66 50,00 1.710,66 50,00 R$ 342132 | R$ 2.707,38
14 CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAPS ADIII / 1,21% 10.798,03 30,00 10.798,03 30,00 RS 35.993,44 R$ 28.482,58
ENTRADA E EQUIPAMENTOS U
30,00 A 30,00 . i
16 MONITORAMENTO E SEGURANGA - CAPS ADIII 0.11% 989.79 989.79 R$ 3.299,29 RS 261082
18 INST. HIDROSSANITARIAS CAPS ADIII
18.01 HIDRAULICA 0,57% 4.191,92 25,00 4.191,92 25,00 6.707,07 40,00 RS 16.767.67 | R$ 13.268,71
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : CAPS AD 1lI
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE -SC

BDI 26,37%
_ MES 09 % PERIODO MES 10 % PERIODO MES 11 % PERIODO MES 12 % PERIODO
cODIGO DESCRIGAO INDICE VALOR C/ BDI VALOR S/ BDI
18.02 ESGOTO E DRENAGEM 0,48% 4.289,27 30,00 4.289,27 30,00 R$14.297,57 | R$ 11.314,05
20 INST. HIDROSSANITARIAS AREA EXTERNA
20.01 HIDRAULICA 1,04% 27.879,13 90,00 R$30.976,81 | R$ 24.512,79
20.02 ESGOTO E DRENAGEM 2,45% 21.828,85 30,00 14.552,57 20,00 7.276,28 10,00 R$72.762,84 | RS 57.579,21
9

0 g L
21 APARELHOS, LOUGAS E BANCADAS CAPS ADIII 212% sLa77.78 50.00 sLa7T.78 50.00 RS 6295557 | 40.818.44
23 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO CAPS ADIII 0,95% 25.244,96 90,00 R$28.04995 | R$ 22.196,69
25 CLIMATIZAGAO - CAPS ADIII 0,95% 5.645,66 20,00 R$ 2822828 | RS 22.337,80
27 [ABRIGO DE RESIDUOS
27.01 Fundagdes 0,09% 2.545,41 100,00 R$ 254541 | RS 2.014,26
27.02 Pilares 0,07% 2.169,44 100,00 R$2169,44 | RS 1.716,74
27.03 Vigas 0,12% 3.648,67 100,00 R$3.64867 | RS 2.887,30
27.04 Lajes 0,11% 3.282,24 100,00 R$ 328224 | R$ 2.597,32
27.05 Pisos, Paredes, Tetos e Acabamentos 0,49% 14.510,49 100,00 R$ 14.510,49 | R$ 11.482,54
28 ENTORNO
28.01 PAVIMENTACOES 2,82% 41.818,55 50,00 41.818,55 50,00 R$83.637,10 | RS 66.184,30

EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE CONCRETO 1,37% 40.758,09 100,00 RS 32.252,98
28.02 (MUROS, BANCOS, FLOREIRAS, BASE DE R$ 40.758,09

ESCULTURAETC)
28.03 PORTICOS
28.03.01 Fundagdes 1,20% R$ 3555951 | R$ 28.139,20
28.03.02 Pilares 1,25% R$37.158,19 | R$ 29.404,28
28.03.03 Vigas 2,08% R$61.830,83 | R$ 48.928,41
28.04 Acabamentos 1,78% 21.063,50 40,00 R$52.658,75 | R$ 41.670,29
29 SERVIGOS FINAIS 0,10% 2.996,58 100,00 R$2.99658 | R$ 2.371,27
\VALOR DA PARCELA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% | RS  143.46957| 4,84% RS  137.12563| 4,62% RS  479.959,09| 16,18% | R$  562.699,20| 18,97% | R$2.966.510,90 | R$ 2.347.480,33
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO RS  143.46957| 4.84% RS  137.12563| 4.62% RS  479.959,09| 16,18% | R$  562.699,20| 18,97%
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO R$ 178672697 | 6023% |[R$ 1.923.85260| 6485% |[R$ 240381160 8103% [R$ 2.966.51090 | 100,00%

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9
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