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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016969419/2023 - SEPUR.UPL.APE

Jomville, 16 de maio de 2023.

OBRA:

1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitagao

ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Robson Carlos Santos - CREA 088683-1 - Magnus Engenharia Ltda

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 ADMINISTRACAO 080% |167.11920 |11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%
LOCAL R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.566,94 | R$ 18.583,68
2 SERVICOS INICIAIS | 0,43% | 89.956,44 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 89.956,44 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 SUPRESSAO / 067% |140.479,11 |100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REPOSICAO R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FLORESTAL 140.479,11
41 | DEMOLICOES E 098% |204.863,02 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RETIRADAS R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
204.863,02
42 |Ppisos 15,61% | 3.250.149,78 | 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00
325.014,98 | 650.029.96 | 650.029,96 | 650.020,96 | 650.029,96 | 325.014,96
43 | PLAYGROUNDS 053% |110.366,61 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.183,31 | R$ 55.183,30
44 | ACADEMIA POPULAR [ 026% |54.74529 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.372,65 | R$ 27.372,64
45 | MOBILIARIO URBANO | 7,34% | 1.528.797,94 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
764.398,97 | 764.398,97
46 |ouTROS 024% |50.033,36 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.016,68 | R$ 25.016,68
5 DRENAGEM PLUVIAL | 5,07% | 1.054.722,39 | 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
210.944,48 | 210.944,48 | 210.944,48 |210.944,48 |210.944,47
6 ESTRUTURA DE 42,90% | 8.934.280,47 | 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CONCRETO R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.786.856,09 | 1.786.856,09 | 2.680.284,14 | 2.680.284,15
7 ESTRUTURA 566% | 1.178.642,04 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
METALICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
294.660,51 | 589.321,02 | 294.660,51
8 PAVIMENTACAO 9,32% | 1.940.049,67 | 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
388.009,93 | 582.014,90 |582.014,90 | 388.009,94
9 INSTALACOES 024% |50.021,62 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
HIDROSSANITARIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.516,22 | R$ 12.505,40
10 | SINALIZAGAO VIARIA | 2,40% | 499.258,04 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
124.814,51 | 374.443,53
11 | MOBILIARIO URBANO | 0,27% | 55.825,54 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.912,77 | R$ 13.956,39 | R$ 13.956,38
12 | PAISAGISMO 7,24% | 1.506.731,14 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%




R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
753.365,57 376.682,79 376.682,78

13 SERVICOS FINAIS 0,04% | 7.695,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.695,79
TOTAL SIMPLES 100,00%| 20.823.737,45| 2,18% 9,68% 13,11% 19,89% 21,31% 8,92% 8,38% 8,49% 8,05%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
453.865,51 | 2.016.367,51 | 2.729.392,42 | 4.141.840,42 | 4.436.500,94 | 1.856.872,33 | 1.744.535,75 | 1.768.523,42 | 1.675.839,15
TOTAL ACUMULADO | 100,00%| 20.823.737,45| 2,18% 11,86% 24,97% 44,86% 66,16% 75,08% 83,46% 91,95% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

453.865,51 | 2.470.233,02 | 5.199.625,44 | 9.341.465,86 | 13.777.966,80] 15.634.839,13| 17.379.374,88| 19.147.898,30| 20.823.737,45|
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Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos, Usuario
Externo, em 17/05/2023, as 14:54, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
% informando o cddigo verificador 0016969419 ¢ o codigo CRC CO886FES.
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