
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016969419/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 16 de maio de 2023.

 

                 
 
 OBRA: 1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitação  
 ENDEREÇO:   
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Robson Carlos Santos - CREA 088683-1 - Magnus Engenharia Ltda

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
 1 ADMINISTRAÇÃO

LOCAL
0,80% 167.119,20 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%

 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.566,94 R$ 18.583,68
 2 SERVIÇOS INICIAIS 0,43% 89.956,44 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 89.956,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 3 SUPRESSÃO /

REPOSIÇÃO
FLORESTAL

0,67% 140.479,11 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$

140.479,11
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 4.1 DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS

0,98% 204.863,02 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$

204.863,02
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 4.2 PISOS 15,61% 3.250.149,78 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

325.014,98
R$
650.029,96

R$
650.029,96

R$
650.029,96

R$
650.029,96

R$
325.014,96

R$ 0,00

 4.3 PLAYGROUNDS 0,53% 110.366,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.183,31 R$ 55.183,30
 4.4 ACADEMIA POPULAR 0,26% 54.745,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.372,65 R$ 27.372,64
 4.5 MOBILIÁRIO URBANO 7,34% 1.528.797,94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

764.398,97
R$
764.398,97

 4.6 OUTROS 0,24% 50.033,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.016,68 R$ 25.016,68
 5 DRENAGEM PLUVIAL 5,07% 1.054.722,39 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$

210.944,48
R$
210.944,48

R$
210.944,48

R$
210.944,48

R$
210.944,47

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6 ESTRUTURA DE
CONCRETO

42,90% 8.934.280,47 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$

1.786.856,09
R$
1.786.856,09

R$
2.680.284,14

R$
2.680.284,15

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 7 ESTRUTURA
METÁLICA

5,66% 1.178.642,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

294.660,51
R$
589.321,02

R$
294.660,51

R$ 0,00 R$ 0,00

 8 PAVIMENTAÇÃO 9,32% 1.940.049,67 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

388.009,93
R$
582.014,90

R$
582.014,90

R$
388.009,94

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 9 INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

0,24% 50.021,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.516,22 R$ 12.505,40

 10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,40% 499.258,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

124.814,51
R$
374.443,53

 11 MOBILIÁRIO URBANO 0,27% 55.825,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.912,77 R$ 13.956,39 R$ 13.956,38
 12 PAISAGISMO 7,24% 1.506.731,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
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 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
753.365,57

R$
376.682,79

R$
376.682,78

 13 SERVIÇOS FINAIS 0,04% 7.695,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.695,79
  TOTAL SIMPLES 100,00% 20.823.737,45 2,18% 9,68% 13,11% 19,89% 21,31% 8,92% 8,38% 8,49% 8,05%
 R$

453.865,51
R$
2.016.367,51

R$
2.729.392,42

R$
4.141.840,42

R$
4.436.500,94

R$
1.856.872,33

R$
1.744.535,75

R$
1.768.523,42

R$
1.675.839,15

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 20.823.737,45 2,18% 11,86% 24,97% 44,86% 66,16% 75,08% 83,46% 91,95% 100,00%
 R$

453.865,51
R$
2.470.233,02

R$
5.199.625,44

R$
9.341.465,86

R$
13.777.966,80

R$
15.634.839,13

R$
17.379.374,88

R$
19.147.898,30

R$
20.823.737,45
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Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos , Usuário
Externo, em 17/05/2023, às 14:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016969419 e o código CRC C0886FE5.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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