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ITEM SERVIÇO TOTAL (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. Serviços Iniciais 8.698,05 100,00% 8.698,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Infraestrutura 151.427,70 60,00% 90.856,62 40,00% 60.571,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Superestrutura 98.674,27 0,00 15,00% 14.801,14 70,00% 69.071,99 15,00% 14.801,14 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Painéis, Paredes e Esquadrias 134.823,30 0,00 0,00 0,00 25,00% 33.705,83 25,00% 33.705,83 25,00% 33.705,83 25,00% 33.705,83 0,00

5. Coberturas e Proteções 63.987,84 0,00 0,00 0,00 60,00% 38.392,70 40,00% 25.595,14 0,00 0,00 0,00

6. Revestimentos 242.022,74 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 60.505,69 25,00% 60.505,69 25,00% 60.505,69 25,00% 60.505,69

7. Acessorios em geral 10.942,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.942,37

8. Instalações hidrossanitárias 54.330,07 0,00 0,00 0,00 40,00% 21.732,03 30,00% 16.299,02 30,00% 16.299,02 0,00 0,00

9. Instalações de gases medicinais 16.321,48 0,00 0,00 0,00 20,00% 3.264,30 40,00% 6.528,59 0,00 0,00 40,00% 6.528,59

10. Instalações de esgoto 26.994,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00% 24.295,44 10,00% 2.699,49

11. Instalações preventivas de incêndio 2.114,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.114,57

12. Instalação elétrica 110.441,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 77.309,34 30,00% 33.132,57

13. Serviços Gerais Externos 322.187,04 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 96.656,11 30,00% 96.656,11 10,00% 32.218,70 30,00% 96.656,11

8,01% 99.554,67 6,06% 75.372,22 5,56% 69.071,99 9,00% 111.895,99 19,25% 239.290,37 16,67% 207.166,64 18,35% 228.034,99 17,10% 212.579,40

TOTAL ACUMULADO 8,01% 99.554,67 14,07% 174.926,89 19,63% 243.998,88 28,63% 355.894,87 47,88% 595.185,24 64,55% 802.351,89 82,90% 1.030.386,88 100,00% 1.242.966,27

TOTAL GERAL R$ 1.242.966,27
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