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Joinville, 24 de setembro de 2024.

Item Serviço
Valor
unitário
(R$)

Valor Total
Previsto
(R$)

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

TOTAIS
(Previsto
para 24
meses de
execução
iniciais)

 Instalações/mês
(previsão)   3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1             31

   % 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 6,44% 3,22% 3,31%             100,00%

1.1

Fornecimento e
Instalação de
Plataformas
Elevatórias

 2.662.360,60 257.450,27 257.450,27 257.450,27 257.450,27 257.450,27 257.450,27 257.450,27 257.450,27 257.450,27 171.456,02 85.728,01 88.124,14             R$
2.662.360,60

    GARANTIA  

 
Plataformas
instaladas
(previsão)

              3 6 9 12 15 18 21 24 27 29 30 31  

   %             0,81% 1,61% 2,42% 3,23% 4,03% 4,84% 5,65% 6,45% 7,26% 7,80% 8,06% 8,33% 60,49%

1.2.1

Manutenção
preventiva de
plataforma
Elevatória

562,76 209.346,72             1.688,28 3.376,56 5.064,84 6.753,12 8.441,40 10.129,68 11.817,96 13.506,24 15.194,52 16.320,04 16.882,80 17.445,56 R$
126.621,00*

   %             8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,36% 100,00%

1.2.2

Manutenção
corretiva de
plataforma
Elevatória

 74.385,00             6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.196,27 6.203,71 6.218,59 R$
74.385,00

   %             8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,36% 100,00%

1.2.3
Peças para
plataforma
elevatória

 200.000,00             16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.680,00 16.720,00 R$
200.000,00

   3.146.092,32                         R$
3.063.366,60

* Valor proporcional a quantidade de plataformas instaladas/mês, em que se encerraram a garantia. O total previsto (R$
209.346,72), somente seria devido quando todas as plataformas estiverem instaladas, e terminadas a garantia legal.
Motivo pelo qual nos primeiros 24 meses de execução pode-se não chegar ao valor total previsto, salvo, se a Contratada
antecipar as instalações.

Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 03/10/2024, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
03/10/2024, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 03/10/2024, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022919026 e o código CRC F550423B.
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