4 Prefeitura de

4% Joinville

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEI N2 25832628/2025 - SECULT.UCP.APR

Joinville, 17 de junho de 2025.

OBRA: 1378 - PPCI - UNIDADES SECULT - ESTACAO DA MEMORIA E MUSEU DA BICICLETA
ENDERECO| R. Leite Ribeiro, S/N - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89202-090

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL
. Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;
TECNICO:
ITEM SERVICO PESO |[VALOR(R$)| MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 ADMINISTRATIVO | 8,24% | 15.312,00 | 40,00% | 25,00% 25,00% 10,00%

R$ R$ R$ R$
6.124,80 | 3.828,00 |3.828,00 | 1.531,20

2 ESTACAO DA 25,34% | 47.093,79 | 20,00% | 25,00% 30,00% 25,00%

MEMORIA R$ R$ R$ R$

9.418,76 | 11.773,45 | 14.128,14 | 11.773,45

3 MUSEU DA 36,59% | 68.005,59 | 20,00% | 25,00% 30,00% 25,00%

BICICLETA R$ R$ R$ R$

13.601,12| 17.001,40 | 20.401,68 | 17.001,40

4 RTI 26,94% | 50.078,03 | 40,00% | 60,00% 0,00% 0,00%

R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
20.031,21| 30.046,82

5 CANTEIRO E 2,90% |5.382,05 |20,00% [0,00% 0,00% 80,00%
LIMPEZA FINAL R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$
1.076,41 4.305,64

TOTAL SIMPLES | 100,00%| 185.871,46| 27,04% | 33,71% 20,64% 18,62%

R$ R$ R$ R$
50.252,30[ 62.649,66 | 38.357,81 | 34.611,68
TOTAL 100,00%| 185.871,46| 27,04% | 60,74% 81,38% 100,00%
ACUMULADO R$ R$ R$ R$
50.252,30| 112.901,96| 151.259,77| 185.871,46
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e|| Documento assinado eletronicamente por Rayssa Renovato dos Reis, Coordenador(a), em
2 L‘j Qm (3} 18/06/2025, as 09:27, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo
% verificador 25832628 e o cédigo CRC 9367593D.
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