FERGON

Musbeipie do Joimille

OBRA: 1306 - Construgéo do CEI Heitor Dominoni
ENDERECO: |Rua Heitor Dominoni, 45
CRONOGRAMA FISICO FINANGEIRO FERNANDO Assinado de forma digital por
. FERN,
STROISCH:8413451892 ¢rooiscriasrsasisozo
RESPONSAVEL TECNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0 0 Dados: 2024.05.07 10:58:01 -03100
ITEM SERVICO PESO | VALOR(RS) [MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
1 SERVICOS PRELIMINARES 152%  |263.080,05  |100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 263.080,05 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
2 ADMINISTRA DE OBRA 203%  |69539520  |6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6.25% 6.25% 6,25% 6.25% 6.25% 625% 6,25% 625% 625% 6,25% 6.25%
R$4346220 |R$43.46220 |R$4346220 |R$4346220 |R$4346220 |R§4346220 |R§4346220 |RS 4346220 |R§4346220 |R§4346220 |R$4346220 |R$4346220  [R$4346220  |R$4346220  |RS43.46220  [R$43.462,20
3 TERRAPLANAGEM 102% |17553129  |50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$87.76565 |R$87.76565  |RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
z FUNDAGOES - INFRAESTRUTURA 8,05%  |1.391.309,07 [0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$417.30272 |R$417.302,72 |R$556.52363 |R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 29.93% |5.170.229,18 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.292.557,30 |R$ 1.292.557,30 |R$ 1.292.557,30 |R$ 1.292.557,30 |RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
6 ELEMENTOS DE VEDACAO 797%  |1.376.95135 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 27539027 |R$275390,27 |R$413.08541 |R$413.08541 |RS0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
7 COBERTURA 221%  |726617,88  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 50863252 |R$217.985,36 |R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
8 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 576%  |99581935  [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$248.954,84 |R$248.95484 |R$248.95484 |R$248.95484 |RS0,00 RS 0,00
9 FORRO 253%  |436.50747  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$218253,74 |R$218.25374 |RS$ 0,00 RS 0,00
10 INSTALAGOES 11,52% |1.990.049.28 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$199.004,93 |RS199.004,93 |R$298.507,39 |R$398.009.86 |R$398.009,86 |R$199.00493 |RS199.00493 RS 9950246
i IMPERMEABILIZACAO 080% |137.51820  [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$55.007,28  |R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$8251092  |R$0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
12 ESQUADRIAS 2,00%  |691.741,35  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$345870,68 [RS$345.870,68 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 PELE DE VIDRO 044%  |76.568,98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$38.28449  |R$38.28449  |RS$0,00 RS 0,00 RS 0,00
4 PINTURA 143%  |247.78699  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$74.336,10 |R$74.336,10 |R$99.114,80  [R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
15 BANCADAS 050%  |85.750,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 85.750,91
16 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 085%  |146.047,18  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 146.047,18
17 GUARDA CORPO E CORRIMAO 149%  |256.66220  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 128.331,10 RS 128.331,10
18 MUROS E GRADIS 547% |944230,73  |0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 188.846,15 |RS 188.846,15 |R$188.846,15 [RS188.846,15 |R$0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 188.846,15  [R$0,00
19 BRISES METALICOS 2,15%  |716.12326  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 35806163 |R$358.061.63  |R$ 0,00
20 PAVIMENTAGOES 101% |174.78605  [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$4369651 |R$4369651 |R$43.69651 [RS4369651  |R$0,00 RS 0,00 R$ 0,00
21 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTATIL ALERTA E DIRECIONAL 0,66% |114.25656  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 114.256 56
22 SUBESTAGAO 145%  |249810,18  [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 2500% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 6245255 |R$6245255 |R$6245255 |R$6245255  |R$0,00 RS 0,00 RS 0,00
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23 CENTRAL DE GAS 008%  |14.195,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.548,84 R$ 3.548,84 R$ 3.548,84 RS 3.548,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24 LIXEIRA 010% | 18.009,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.004,54 RS 9.004,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 RESERVATORIO DE AGUA/ CISTERNA 034%  |59.074,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$29.537,18  |R$29.537,18  [R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26 ABRIGO DE HIDROMETRO 0,06% | 10.857,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.857,76
27 BRINQUEDOS PLAYGROUND 019%  |32.013,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.013,96
28 PAISAGISMO 012% |20.281,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.281,76
29 COMUNICAGAO VISUAL 004%  |7.373,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.373,92
30 ELEMENTOS DIVERSOS 012%  |20554,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.554,37
[37 [SERVICOS FINAIS 017%  |29.805,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.805,17

TOTAL SIMPLES 100,00% |17.274.938,43 |2,28% 427% 3.76% 457% 8.83% 8,05% 9,33% 9,33% 3.79% 8,28% 5.75% 7.65% 8,34% 6,18% 531% 4.27%
R$394.307.90 |R$737.466,71 |R$649.701,07 |R$788.831,97 |RS 1.524.865,64 |R$ 1.391.026,78 |R$ 1.611.409,77 |RS 1.611.409,77 |R$ 655.552,53 |RS 1.430.729,96 |R$992.94379 |RS$ 1.321.936,46 |RS$1.441.07540 |R$ 1.067.737,33 |R§917.706,00 |R$ 738.237,35
TOTAL ACUMULADO 100,00% |17.274.938,43 (2,28% 6.55% 1031% 14,88% 2371% 3176% 41,09% 50,41% 54,21% 62,49% 68,24% 75,89% 84,23% 90,41% 95,73% 100,00%
R$394.307.90 |R$ 1.131.774,61 |R$ 1.781.475,67 |R$ 2.570.307,65 |R$ 4.095.173,29 |R$ 5.486.200,06 |R$ 7.097.609,83 |R$ 8.709.019,69 |R$ 9.364.572,13 |RS 10.795.302,09|R$ 11.788.245,88| R$ 13.110.182,34 RS 14.551.257,74 | R$ 15.618.995,07 | RS 16.536.701,08 RS 17.274.938,43
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