Prefeitura de

L2 Joinville

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0025078164/2025 - SEGOV.UNP

Joinville, 04 de abril de 2025.

OBRA [ 1475 - Duplcaéo da Avenida Santos Dumont

ENDERECO: __| Av. Santos Dumont

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | mEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MEs 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

1 SERVIGOS INICIAIS (INDICE 008% [21.74293 [10000% | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00%
INcc) RS 21.742,93 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 | ADMINISTRACAO LOCAL (INDICE | 444% | 1275.278,20 | 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5.56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5.56% 5,56% 5.48%
INcc) RS 70.905.47 | R$ 70.905.47 | R$ 70.905,47 | R$ 70.905.47 | R$ 70.905.47 | R$ 70.905.47 | R$ 70.905,47 | RS 70.905.47 | R$ 70.905,47 | R$ 70.905,47 | RS 70.905,47 | R$ 70.905,47 | R$ 70.905,47 | RS 70.905,47 | R$ 70.905.47 | R$ 70.905,47 | RS 70.905,47 | R$ 69.885.25

3 | CANTEIRO DE OBRAS (INDICE | 094% |268.69858 |64,61% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,11%
INce) R$ R$558893 |R$5583,93 |R$5588,93 |R$558893 |R$5588,93 |R$5588,93 |R$5588,93 |R$558,93 |R$5.588,93 |Rs5.583,93 |R$5.588,93 |R$5.58893 |R$558893 R$558893 |R$558893 [Rs558893 |R$5669,54

173.606,15

41 | TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) |986% |2.831.353,82 [ 1500% 15,00% 15,00% 5.00% 5.00% 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Rs R$ RS Rs R$ R$ 56.627,08 | R$ 56.627,08 | R$ 56.627,08 | R$ 56.627,08 | Rs 28.313,54 | R$ 28.313,54
42470307 | 424.703,07 | 424.703,07 | 14156769 |141.567,60 |141.56769 |141567,69 |141.567.60 |141.567,69 |141.567,69 |141.567,69 | 141.567,69

42 | PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) | 22,31% | 6.406.459,25 | 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8.00% 8,00% 8,00% 8.00% 5,00% 5,00% 5.00% 8,00% 8,00% 8.00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ RS RS R$ RS RS R$ RS R$ R$ RS RS 0,00 R$ 0,00
448.45215 | 44845215 | 44845215 | 51251674 | 51251674 |51251674 |s51251674 | 51251674 [32032296 | 32032296 |320322.96 [51251674 | 51251674 | 51251674

43 | DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE | 8.90% | 2556.724,52 | 7.00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6.00% 6,00% 6,00% 6.00% 6,00% 6,00% 6.00% 6,00% 6,00% 2,00% 2,00% 2,00%
ARTE CORRENTES (INDICE - R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 51.134,49 [ RS 51.134,49 | R$ 51.134,49
DRENAGEM) 17897072 | 17897072 |178970.72 | 17897072 | 153.40347 |153.403.47 |153.403,47 | 15340347 |153.403.47 |153.40347 | 15340347 |153.403.47 |153.40347 | 15340347 |153.403.47

4.4 | SINALIZAGAO VIARIA (INDICE 325% [93238808 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00%
DNIT- SINALIZAGAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 46.619,40 | R$ 46.619,40 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS Rs R$
HORIZONTAL/INDICE DNIT- 27971642 [ 27971642 27971642
SINALIZAGAO VERTICAL)

45 | OBRAS COMPLEMENTARES 7,77% | 223156951 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
(INDICE DNIT- OBRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 55.789,24 | R$ 55.789,24 | R$ 55.789,24 | RS 55.789,24 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ RS Rs R$
COMPLEMENTARES E MEIO- 33473543 (33473543 33473543 [33473543 (33473543 |334735.43
AMBIENTE)

46 | ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO | 105% | 302457.75 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 2.50% 2,50% 2,50% 2.50% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
(INDICE DNIT- OBRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$7.56144 |R$7.561,44 |R$7.56144 |RS$7.561,44 |R$7.561,44 |R$7.56144 |RS 0,00 R$ 0,00 R$ 45.368,66 | R$ 45.368,66 | R$ 45.368,66 | R$ 45.368,66 | R$ 45.368,66 | R$ 30.245,78
COMPLEMENTARES E MEIO-

AMBIENTE)

47 | INTERFERENCIAS (INDICE DNIT) | 195% |559.89585 | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13997396 |139.973,96 |139.973.96 |139.973.96

4.8 | MUROS DE CONTENGOES (INDICE| 325% | 934.42422 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 20,00% 20,00% 15,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.098,18 | R$ 84.098,18 | R$ 84.008,18 | R$ 84.098,18 | R$ RS R$ RS 84.098,18 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
186.884,84 | 186.884,84 | 140.163,63

49 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO| 025% | 7226042 | 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
(INDICE DNIT RS 36.130,21 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 3613021

51 | TERRAPLENAGEM (INDICEDNI) |202% |580.98108 |2500% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 5,00% 5,00% 5.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ R$ RS 87.147,16 | RS 29.049,05 | R$ 20.049,05 | R$ 29.049,05 | R$ 29.049,05 | RS 29.049,05 [ R$ 29.049,05 | R$ 29.049,05 [ R 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
14524527 | 145.245.27

52 | PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) | 739% | 2120957.52 | 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ Rs R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
106.047,88 | 212.00575 | 31814363 |318.14363 |318.143,63 |31814363 |318.143,63 | 21209575

53 | DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE | 2,70% | 776.75891 | 25,00% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ARTE CORRENTES (INDICE - R$ R$ R$ RS 38.837,95 | R$ 38.837,95 | R$ 38.837,95 | R$ 38.837,95 | Rs 38.837,95 | R$ 38.837,95 | R 38.837,95 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
DRENAGEM) 194.189,73 [10418973 | 116513.84

54 | SINALIZAGAO VIARIA (INDICE 148% [42545153 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DNIT- SINALIZACAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 85.090,31 | Rs 85.090,31 | R$ R$ RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HORIZONTAL/INDICE DNIT- 12763546 | 127.635.46
SINALIZACAO VERTICAL)

55 | OBRAS COMPLEMENTARES 193% |[555.41932 |0,00% 0,00% 5.00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT- 0BRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.77097 | R$ 27.770,97 | R$ 27.770,97 | R$ 55.541,93 | R$ 83.312.90 [ Rs R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPLEMENTARES E MEIO- 11108386 |111.083,86 |111.083,86
AMBIENTE)

56 | ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO | 080% | 230.94857 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT- OBRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$46.189,71 | R$ 46.189,71 | R$ 46.189,71 | R$ 46.189,71 | R$ 46.189,71 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPLEMENTARES E MEIO-

AMBIENTE)
57 | INTERFERENCIAS (INDICE DNIT) | 035% |99.50620 | 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 34.858,67 | RS 34.858,67 | R$ 29.878,86 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

6 | REDE DE AGUA (INDICEDNIT) | 285% |819.87965 |1000% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RS 81.987,96 | Rs R$ R$ R$ R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16397593 | 16397593 |163.975.93 |245963.89

7 SUPRESSAO DE VEGETACAO 029% |8207422 |40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RS 32.820,69 | R$ 32.829,69 | R 16.414,84 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

8 | ELETRICA (INDICE INCC) 12,94% | 3.715.938.77 | 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 Rs R$ RS R$ R$ RS RS R$ RS RS R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
18579694 | 18579694 | 18579694 |18579694 | 37150388 |37150388 [37150388 [37150388 |37150388 |37150388 |371503,88 | 37159388
9 | URBANIZAGAO E PAISAGISMO | 320% | 91833213 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00%
(INDICE INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$91.833,21 [ Rs 91.833,21 | R$ 91.833.21 | R$ 91.833,21 | R$ 91.833,21 [ R$.
459.166,07
TOTAL SIMPLES 100,00%| 28.719.591,03 5,35% 5,86% 7,34% 6,09% 631% 6,58% 6,98% 7,07% 7,18% 6,44% 419% 4,00% 5,05% 4,43% 4,43% 5,04% 316% 451%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS RS R$ RS RS R$ RS R R$ RS R R$
153514383 | 1.683.086,25 | 2.108.188,59 [ 1.749.033,38 | 1.812.929,00 | 1.890.787,31 | 2.003.648,58 | 2.031419,55 | 2.061.533,66 | 1.849.437.91 | 1.203.546,03 | 1.147.480,58 | 1450.379,09 | 1.270.978,99 | 1.270.978.99 | 1448.426.43 | 907.596.15 | 1.204.996.71
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 28.719.591,03 5.35% 1.21% 1855% 24,64% 30,95% 37.53% 44,51% 51,58% 58,76% 65.20% 69,39% 73,39% 78,44% 82,86% 87,29% 92.33% 95,49% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS RS R$ RS RS R$ RS Rs R$ RS Rs R$
1.535.143,83 | 3.218.230,08 | 5.326.418,67 | 7.075.452,05 | 8.888.381,04 [ 10.779.168,3¢] 12.782.816,94| 14.814.236,49] 16.875.770,13) 18.725.208,09 19.928.754,09) 21.076.234,67 22.526.613,76) 23.797.592,74] 25.068.571,73 26.516.998,16] 27.424.504,32) 28.719.591,03
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i Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
07/04/2025, as 09:23, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado cletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor ()
Executivo (a), em 07/04/2025, as 10:42, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n8.539, de 08/10/2015 ¢ 0 Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/
informando o codigo verificador 0025078164 ¢ o codigo CRC 18E7894E.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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