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MATRIZ DE RISCOS

RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Muito Baixo  

RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR Baixo  

RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO Médio  

             

             

ITEM
CONTEXTO
(interno /
externo)

GESTOR DO
RISCO RESPONSÁVEL PELO RISCO CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIAS Probabilidade Impacto RISCO

MEDIDAS
MITIGADORAS /
TRATAMENTO DO
RISCO

TRATAMENTO
RISCO

RISCO APÓS
TRATAMENTO

FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS

1 Interno SEINFRA CONTRATANTE
Servidores em
quantidade ou com
qualificação
inadequada

contratações
desvantajosas
para a
Administração

atrasos no processo de
contratação; abertura de
processos administrativos

2 3 Médio
utilizar como
referência,  processos de
contratações anteriores

Mitigar Baixo

2 Interno SEINFRA    CONTRATANTE

Responsável pelo
planejamento da
contratação não
detém as
competências
multidisciplinares
necessárias à
execução da
atividade

especificações
incompletas ou
com requisitos
irrelevantes ou
indevidamente
restritivos

pedidos de
esclarecimentos; impugnações
ao processo licitatório

3 3 Alto
submeter as peças
técnicas à análise por
mais de um técnico para
revisão e compatibilização

Mitigar Baixo

3 Interno SEINFRA    CONTRATANTE
Ausência de
padronização de
especificações

multiplicidade de
esforços para
realizar
contratações
semelhantes

atrasos na análise das peças
técnicas e consequente atraso
na validação para instaurar o
processo licitatório

2 3 Médio padronização das
especificações técnicas Evitar Muito Baixo

4 Interno SEINFRA   CONTRATANTE

Contratação por
licitação, sem
realização de
estudos técnicos
preliminares

contratação que
não produz
resultados
capazes de
atender à
necessidade da
Administração

execução de obra em
desacordo com as reais
necessidades e
particularidades do local

1 4 Médio

realização dos estudos
técnicos preliminares
como pré-requisito para a
elaboração dos projetos
executivos

Evitar Muito Baixo

5 Interno SEINFRA   CONTRATANTE

Falta de
planejamento da
contratação da
solução como um
todo

aquisição de
somente parte
da solução

atrasos no prazo de conclusão
da obra; contratações
complementares; divergência
de cronogramas 

5 5 Muito
Alto

contemplar todos os
serviços necessários á
conclusão da obra em uma
contratação única; caso
não seja possível,
compatibilizar ao máximo
os cronogramas das
empresas envolvidas

Mitigar Alto

6 Interno SEINFRA   CONTRATANTE
Utilização de
especificações
técnicas não
comuns no mercado

dificuldade de
encontrar
referências de
preços em
contratos
públicos

atraso na elaboração do
orçamento e consequente
atraso no processo licitatório

2 2 Médio
submeter os projetos à
análise por mais de um
técnico para revisão e
compatibilização

Evitar Muito Baixo

7 Interno SEINFRA   CONTRATANTE Quantitativo
subestimado

falta de produtos
ou serviços para
atender a
necessidade da
contratação

geração de futuro aditivo no
contrato; custo da obra abaixo
do preço de mercado e
licitação deserta

2 2 Médio revisão e compatibilização
das peças técnicas Evitar Muito Baixo

8 Interno SEINFRA   CONTRATANTE Quantitativo
superestimado

sobra de
produtos ou
serviços

bloqueio orçamentário
desnecessário e posterior
necessidade de supressão no
contrato

2 2 Médio revisão e compatibilização
das peças técnicas Evitar Muito Baixo

9 Interno SEINFRA   CONTRATANTE
Estimativas
inadequadas de
preços

valor máximo
superestimado
ou subestimado

possibilidade de licitação
deserta; bloqueio
orçamentário desnecessário

2 2 Médio revisão e compatibilização
das peças técnicas Evitar Muito Baixo

10 Interno SEINFRA   CONTRATANTE

Termo de
Referência/Memorial
Descritivo
incompleto ou
inconsistente

conteúdo do
projeto básico
não permite
selecionar a
proposta mais
vantajosa para a
Administração
ou enseja a
elaboração de
contrato sem
mecanismos
adequados para
a gestão
contratual

dificuldade na gestão e
conclusão da obra 2 2 Médio

compatibilização do
memorial descritivo com
as especificações de
projeto, atentando quanto
aos níveis de detalhes

Mitigar Baixo
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11 Interno SEINFRA   CONTRATANTE Ausência de reserva
orçamentária

indisponibilidade
orçamentária
impedindo
contratação,
gerando prejuízo
à Administração

não iniciar a obra 2 5 Alto

se obra de convênio,
verificar com unidade
responsável de convênio
quanto a disponibilidade
de recursos; planejamento
orçamentário para garantir
a execução total da obra 
antes do início da mesma

Evitar Muito Baixo

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12 Interno SAP   CONTRATANTE

Falta de
comprovação de
acervo técnico
específico para
execução da obra

Contratação de
empresa sem
qualificação
técnica
específica

atrasos no processo de
contratação; abertura de
processos administrativos.

3 4 Alto

elaboração do edital de
licitação prevendo a
comprovação de
qualificação técnica do
proponente conforme as
especificidades da obra

Evitar Baixo

13 Interno SEINFRA   CONTRATANTE
Ausência de
estudos preliminares
e pesquisa de
mercado

licitação deserta
e/ou fracassada

 retrabalho na elaboração das
novas peças técnicas; atraso
no processo de contratação;
possibilidade de perca de
recursos financeiros

5 5 Muito
Alto

estudos preliminares e
pesquisa de mercado para
orçamentação da obra;
orçamento com
atualização o mais
próximo possível da data
da licitação

Evitar Baixo

14 Externo SAP    CONTRATANTE
Impugnação e
esclarecimento do
Edital

mandado de
segurança
suspendendo o
Edital ou
eventual
cancelamento da
licitação

retrabalho na elaboração das
novas peças técnicas; atraso
no processo de contratação;
possibilidade de perca de
recursos financeiros

5 5 Muito
Alto

reformulação de edital
para novo processo
licitatório

Mitigar Baixo

EXECUÇÃO CONTRATUAL

15 Interno SEINFRA    CONTRATANTE

Responsável pela
gestão do contrato
não detém as
competências
multidisciplinares
necessárias à
execução da
atividade

não fiscalização
adequada dos
aspectos sobre
os quais não
detém
competência

execução da obra diferente do
projetado, impactando na
qualidade do serviço

2 3 Médio
manter uma equipe
multidisciplinar dedicada
para o acompanhamento e
fiscalização da obra

Mitigar Baixo

16 Interno SEINFRA    CONTRATANTE

Ausência de
procedimentos
formais de
comunicação entre
as partes
contratantes

falhas na
comunicação
entre as partes e
ausência de
evidências das
ocorrências do
contrato

divergência entre o alinhado e
o executado; em caso de
processo administrativo, falta
de comprovações sobre
solicitações

2 3 Médio formalizar as tomadas de
decisões Mitigar Baixo

17 Externo CONTRATADA    CONTRATADA

Contratada não
mantém a
regularidade fiscal
na fase de execução
contratual

pagamento de
fornecedor em
débito com a
fazenda

atraso na execução da obra
em face a falta de recursos
financeiros; abertura de
processos administrativos

2 2 Médio

cobrar ativamente a
regularidade fiscal e
notificar a empresa na
ausência das
documentações.

Mitigar Baixo

18 Externo SEINFRA CONTRATANTE
Alta incidência de
chuvas no período
de execução da
obra.

Atraso no
cronograma de
execução da
obra.

adiamento na conclusão da
obra; prorrogação contratual;
reequilíbrio e reajuste de
preços conforme andamento
da obra.

5 5 Muito
Alto  Aceitar Muito Alto

19 Externo SEINFRA CONTRATANTE/CONTRATADA

Extinção contratual
por descumprimento
do contrato por uma
das partes
envolvidas.

Paralisação da
obra.

paralisação de obra; impacto
no cronograma de entrega 2 5 Alto

aplicar notificações e
sanções previstas em
contrato.

Mitigar/transferir Médio

20 Externo SEINFRA    CONTRATADA Atraso na execução Dano ao erário

descumprimento contratual;
descumprimento de
cronograma; impactando
diretamente a mobilidade
urbana.

5 5 Muito
Alto

acompanhamento do
cronograma de execução
da obra; avaliação das
causas do atraso para
trata-las. Aplicação de
notificação, providencia de
sanções administrativas
sem prejuízo de outras
providencias necessárias
para execução contratual e
responsabilização da
empresa.

Mitigar Alto

21 Externo SEINFRA   CONTRATADA Inexecução Parcial Dano ao erário impacto diretamente na
mobilidade urbana 2 3 Médio

manter o constante
acompanhamento e
fiscalização da
obra; Aplicação de
notificação, providencia de
sanções administrativas
sem prejuízo de outras
providencias necessárias
para execução contratual e
responsabilização da
empresa. Possuir garantia,
conforme solicitado no
ETP.

Mitigar Baixo

22 Externo SEINFRA   CONTRATADA Inexecução total Dano ao erário
impacto no cronograma de
planejamento de entrega da
obra

2 5  Alto

manter o constante
acompanhamento e
fiscalização da
obra; Aplicação de
notificação, providencia de
sanções administrativas
sem prejuízo de outras
providencias necessárias
para execução contratual e
responsabilização da
empresa. Possuir garantia,
conforme solicitado no
ETP.

Mitigar Médio

Eventos
supervenientes a
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23 Externo SEINFRA   CONTRATANTE

assinatura do
contrato que
impactam nos
preços de mercado
dos insumos da
obra. Como:
Conflitos
internacionais,
pandemias, entre
outros 

Gerar aditivo
contratual

Estabelecimento de
reequilíbrio financeiro do
contrato.

5 5 Muito
Alto  Aceitar Muito Alto

24 Externo SEINFRA   CONTRATADA Falta de sinalização
na obra.

Acidentes de
trânsito e/ou com
envolvimento de
pedestre.

Acidente que geram ônus
financeiros ou a vida
de terceiros.

2 5 Alto

Sinalização correta da
obra, com placa refletivas
no período noturno;
isolamento de áreas
irregulares; atenção ao
manobrar os
equipamentos; contratação
de seguro de obra e de
responsabilidade civil;
Emissão de contrato pela
PMJ com alocação de
riscos.

Mitigar Médio

25 Externo SEINFRA   CONTRATADA

Colisão de máquina
em imóveis;
trabalhos com
movimentação de
solos

Danos a imóveis
de terceiros

Acidente que geram ônus
financeiros a terceiros. 2 5 Alto

Contratação de seguro de
obra e responsabilidade
civil; Emissão de contrato
pela PMJ com alocação
de riscos; vistoria
preliminar nos imóveis

Mitigar Médio

26 Externo SEINFRA   CONTRATADA Inovação em relação
ao projetado

Alteração de
projeto executivo

Possível atraso no cronograma
em função de analises para
reaprovações.

1 1 Médio
Considerando apenas
alterações que não
impactem na entrega final
da obra.

Mitigar Baixo

27 Externo SEINFRA   CONTRATADA
Inadimplência de
contribuições
previdenciárias e
verbas trabalhistas

Dano ao erário
atraso na execução da obra
em face a falta de recursos
financeiros.

1 1 Médio

cobrar ativamente a
regularidade fiscal e
notificar a empresa na
ausência das
documentações. Aplicação
de notificação, providencia
de sanções
administrativas sem
prejuízo de outras
providencias necessárias
para execução contratual e
responsabilização da
empresa.

Mitigar Baixo

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Soares Tiburcio, Gerente , em
19/12/2024, às 14:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0023359086 e o código CRC 9BE61688.
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