
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0025078164/2025 - SEGOV.UNP

Joinville, 04 de abril de 2025.

 

OBRA: 1475 - Duplicação da Avenida Santos Dumont

ENDEREÇO: Av. Santos Dumont

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1 SERVIÇOS INICIAIS ( INDICE
INCC)

0,08% 21.742,93 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 21.742,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE
INCC)

4,44% 1.275.278,20 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,48%

R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 70.905,47 R$ 69.885,25

3 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE
INCC)

0,94% 268.698,58 64,61% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,11%

R$
173.606,15

R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.588,93 R$ 5.669,54

4.1 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 9,86% 2.831.353,82 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00%

R$
424.703,07

R$
424.703,07

R$
424.703,07

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$
141.567,69

R$ 56.627,08 R$ 56.627,08 R$ 56.627,08 R$ 56.627,08 R$ 28.313,54 R$ 28.313,54

4.2 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 22,31% 6.406.459,25 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
448.452,15

R$
448.452,15

R$
448.452,15

R$
512.516,74

R$
512.516,74

R$
512.516,74

R$
512.516,74

R$
512.516,74

R$
320.322,96

R$
320.322,96

R$
320.322,96

R$
512.516,74

R$
512.516,74

R$
512.516,74

R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE
ARTE CORRENTES (INDICE -
DRENAGEM)

8,90% 2.556.724,52 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 2,00% 2,00% 2,00%

R$
178.970,72

R$
178.970,72

R$
178.970,72

R$
178.970,72

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$
153.403,47

R$ 51.134,49 R$ 51.134,49 R$ 51.134,49

4.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE
DNIT- SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/INDICE DNIT -
SINALIZAÇÃO VERTICAL)

3,25% 932.388,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.619,40 R$ 46.619,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
279.716,42

R$
279.716,42

R$
279.716,42

4.5 OBRAS COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

7,77% 2.231.569,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.789,24 R$ 55.789,24 R$ 55.789,24 R$ 55.789,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
334.735,43

R$
334.735,43

R$
334.735,43

R$
334.735,43

R$
334.735,43

R$
334.735,43

4.6 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

1,05% 302.457,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.561,44 R$ 7.561,44 R$ 7.561,44 R$ 7.561,44 R$ 7.561,44 R$ 7.561,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.368,66 R$ 45.368,66 R$ 45.368,66 R$ 45.368,66 R$ 45.368,66 R$ 30.245,78

4.7 INTERFERÊNCIAS (INDICE DNIT) 1,95% 559.895,85 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
139.973,96

R$
139.973,96

R$
139.973,96

R$
139.973,96

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.8 MUROS DE CONTENÇÕES (INDICE
DNIT)

3,25% 934.424,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 20,00% 20,00% 15,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.098,18 R$ 84.098,18 R$ 84.098,18 R$ 84.098,18 R$
186.884,84

R$
186.884,84

R$
140.163,63

R$ 84.098,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.9 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
(INDICE DNIT)

0,25% 72.260,42 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 36.130,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.130,21

5.1 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 2,02% 580.981,08 25,00% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
145.245,27

R$
145.245,27

R$ 87.147,16 R$ 29.049,05 R$ 29.049,05 R$ 29.049,05 R$ 29.049,05 R$ 29.049,05 R$ 29.049,05 R$ 29.049,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 7,39% 2.120.957,52 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
106.047,88

R$
212.095,75

R$
318.143,63

R$
318.143,63

R$
318.143,63

R$
318.143,63

R$
318.143,63

R$
212.095,75

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE
ARTE CORRENTES (INDICE -
DRENAGEM)

2,70% 776.758,91 25,00% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
194.189,73

R$
194.189,73

R$
116.513,84

R$ 38.837,95 R$ 38.837,95 R$ 38.837,95 R$ 38.837,95 R$ 38.837,95 R$ 38.837,95 R$ 38.837,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE
DNIT- SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/INDICE DNIT -
SINALIZAÇÃO VERTICAL)

1,48% 425.451,53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.090,31 R$ 85.090,31 R$
127.635,46

R$
127.635,46

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5 OBRAS COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

1,93% 555.419,32 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.770,97 R$ 27.770,97 R$ 27.770,97 R$ 55.541,93 R$ 83.312,90 R$
111.083,86

R$
111.083,86

R$
111.083,86

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
(INDICE DNIT - OBRAS
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

0,80% 230.948,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.189,71 R$ 46.189,71 R$ 46.189,71 R$ 46.189,71 R$ 46.189,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.7 INTERFERÊNCIAS (INDICE DNIT) 0,35% 99.596,20 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 34.858,67 R$ 34.858,67 R$ 29.878,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 REDE DE ÁGUA (INDICE DNIT) 2,85% 819.879,65 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 81.987,96 R$
163.975,93

R$
163.975,93

R$
163.975,93

R$
245.963,89

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
(INDICE INCC)

0,29% 82.074,22 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 32.829,69 R$ 32.829,69 R$ 16.414,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 ELÉTRICA (INDICE INCC) 12,94% 3.715.938,77 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
185.796,94

R$
185.796,94

R$
185.796,94

R$
185.796,94

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$
371.593,88

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
(INDICE INCC)

3,20% 918.332,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.833,21 R$ 91.833,21 R$ 91.833,21 R$ 91.833,21 R$ 91.833,21 R$
459.166,07

TOTAL SIMPLES 100,00% 28.719.591,03 5,35% 5,86% 7,34% 6,09% 6,31% 6,58% 6,98% 7,07% 7,18% 6,44% 4,19% 4,00% 5,05% 4,43% 4,43% 5,04% 3,16% 4,51%

R$
1.535.143,83

R$
1.683.086,25

R$
2.108.188,59

R$
1.749.033,38

R$
1.812.929,00

R$
1.890.787,31

R$
2.003.648,58

R$
2.031.419,55

R$
2.061.533,66

R$
1.849.437,91

R$
1.203.546,03

R$
1.147.480,58

R$
1.450.379,09

R$
1.270.978,99

R$
1.270.978,99

R$
1.448.426,43

R$
907.596,15

R$
1.294.996,71

TOTAL ACUMULADO 100,00% 28.719.591,03 5,35% 11,21% 18,55% 24,64% 30,95% 37,53% 44,51% 51,58% 58,76% 65,20% 69,39% 73,39% 78,44% 82,86% 87,29% 92,33% 95,49% 100,00%

R$
1.535.143,83

R$
3.218.230,08

R$
5.326.418,67

R$
7.075.452,05

R$
8.888.381,04

R$
10.779.168,36

R$
12.782.816,94

R$
14.814.236,49

R$
16.875.770,15

R$
18.725.208,05

R$
19.928.754,09

R$
21.076.234,67

R$
22.526.613,76

R$
23.797.592,74

R$
25.068.571,73

R$
26.516.998,16

R$
27.424.594,32

R$
28.719.591,03
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
07/04/2025, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a)
Executivo (a), em 07/04/2025, às 10:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0025078164 e o código CRC 18E7894E.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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