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OBRA: 1337 - Pier para embarcações - Flutuante Espinheiros

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 6,16% 427.836,70 6,00% 19,00% 18,00% 18,00% 18,00% 6,00% 9,00% 6,00%

R$ 25.670,20 R$ 81.288,97 R$ 77.010,61 R$ 77.010,61 R$ 77.010,61 R$ 25.670,20 R$ 38.505,30 R$ 25.670,20

2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 0,84% 58.478,24 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 29.239,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.239,12

3 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 0,63% 43.857,34 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 43.857,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 FUNDAÇÃO - PÍER FLUTUANTE (ÍNDICE DNIT) 41,43% 2.878.218,27 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
719.554,57

R$
719.554,57

R$
719.554,57

R$
719.554,57

R$ 0,00 R$ 0,00

5 SUPERESTRUTURA - PÍER FLUTUANTE - VIGAS DE LIGAÇÃO DAS
ESTACAS E APOIO PASSARELA (ÍNDICE DNIT)

1,67% 116.047,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.295,61 R$ 38.295,61 R$ 39.456,09 R$ 0,00

6 FUNDAÇÃO - PÓRTICO PARA PASSARELA (ÍNDICE DNIT) 1,07% 74.251,19 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 74.251,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SUPERESTRUTURA - PÓRTICO PARA PASSARELA (ÍNDICE DNIT) 0,04% 2.706,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 2.706,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 PASSARELA, ESTRUTURA FIXAÇÃO (ALÇA) E FLUTUANTES DE
CONCRETO COM ACESSÓRIOS (ÍNDICE DNIT)

38,92% 2.703.553,28 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 2,00%

R$
378.497,46

R$
378.497,46

R$
378.497,46

R$
378.497,46

R$
378.497,46

R$
378.497,46

R$
378.497,46

R$ 54.071,07

9 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE INCC) 2,67% 185.209,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.604,71 R$ 92.604,71

10 ACESSIBILIDADE, GUARDA-CORPO,  MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS
(ÍNDICE INCC)

6,55% 455.244,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
227.622,10

R$
227.622,10

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÍNDICE INCC) 0,02% 1.412,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,47

TOTAL SIMPLES 100,00% 6.946.814,42 6,87% 7,73% 16,92% 16,92% 17,47% 16,73% 11,18% 6,20%

R$
477.264,12

R$
536.743,62

R$
1.175.062,63

R$
1.175.062,63

R$
1.213.358,25

R$
1.162.017,84

R$
776.685,66

R$
430.619,67

TOTAL ACUMULADO 100,00% 6.946.814,42 6,87% 14,60% 31,51% 48,43% 65,89% 82,62% 93,80% 100,00%

R$
477.264,12

R$
1.014.007,74

R$
2.189.070,38

R$
3.364.133,01

R$
4.577.491,25

R$
5.739.509,09

R$
6.516.194,75

R$
6.946.814,42
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Documento assinado eletronicamente por André Marques , Usuário Externo, em
24/05/2024, às 10:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021466734 e o código CRC F9909430.
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