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CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0021466734/2024 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 24 de maio de 2024.
OBRA: 1337 - Pier para embarcagdes - Flutuante Espinheiros
ENDEREGO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1 ADMINISTRAGAO LOCAL (iNDICE DNIT) 6,16% | 427.836,70 |6,00% 19,00% 18,00% 18,00% 18,00% 6,00% 9,00% 6,00%
R$ 25.670,20 | R$ 81.288,97 | R$ 77.010,61 | R$ 77.010,61 | R$ 77.010,61 | R$ 25.670,20 | R$ 38.505,30 | R$ 25.670,20
2 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) 0,84% | 58.47824 | 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
R$ 29.239,12 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.239,12
3 SERVIGOS PRELIMINARES (iNDICE INCC) 0,63% | 43.857,34 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 43.857,34 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 FUNDAGCAO - PIER FLUTUANTE (iNDICE DNIT) 41,43% | 2.878.218,27 | 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
719.554,57 | 719.554,57 | 719.554,57 | 719.554,57
5 SUPERESTRUTURA - PIER FLUTUANTE - VIGAS DE LIGAGAO DAS | 1,67% | 116.047,31 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00%
ESTACAS E APOIO PASSARELA (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.205,61 | R¢ 38.205,61 | R$ 39.456,00 | R$ 0,00
6 FUNDAGAO - PORTICO PARA PASSARELA (INDICE DNIT) 1,07% | 74.251,19 | 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 74.251,19 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 SUPERESTRUTURA - PORTICO PARA PASSARELA (INDICE DNIT) | 0,04% | 2.706,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 2.706,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 PASSARELA, ESTRUTURA FIXAGAO (ALCA) E FLUTUANTES DE 38,92% | 2.703.553,28 | 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 2,00%
CONCRETO COM ACESSORIOS (iNDICE DNIT) R$ RS RS RS RS R$ R$ R$ 54.071,07
378.497,46 | 378.497,46 | 378.497.46 |[378.497.46 |378.497,46 |378.497,46 | 378.497,46
9 ILUMINAGAO (INDICE INCC) 2,67% | 185.209,42 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.604,71 | R$ 92.604,71
10 ACESSIBILIDADE, GUARDA-CORPO, MOBILIARIO E ACESSORIOS | 6,55% | 455.244,20 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
(INDICE INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$
227.622,10 | 227.622,10
11 LIMPEZA FINAL DA OBRA (INDICE INCC) 0,02% | 1.412,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,47
TOTAL SIMPLES 100,00%| 6.946.814,42 | 6,87% 7,73% 16,92% 16,92% 17,47% 16,73% 11,18% 6,20%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
477.264,12 | 536.743,62 | 1.175.062,63 | 1.175.062,63 | 1.213.358,25 | 1.162.017,84 | 776.685,66 | 430.619,67
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 6.946.814,42 | 6,87% 14,60% 31,51% 48,43% 65,89% 82,62% 93,80% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
477.264,12 | 1.014.007,74 | 2.189.070,38 | 3.364.133,01 | 4.577.491,25 | 5.739.509,09 | 6.516.194,75 | 6.946.814,42
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Documento assinado eletronicamente por André Marques, Usuario Externo, em
24/05/2024, as 1023, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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