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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO
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1 2 3 4 5

02/00 03/00 04/00 05/00
Linha 1. SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)  27.365,40 % Período: 30,68% 27,36% 10,26% 22,86% 8,85%

calculada
Linha 1.1. Administração  21.921,60 % Período: 13,46% 34,15% 12,81% 28,53% 11,05%

calculada
Linha 1.2. Serviços Preliminares  5.443,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2. DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)  114.779,27 % Período: 50,77% 49,23% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.1. Tubulações  97.953,98 % Período: 54,42% 45,58% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.2. Caixas  16.825,29 % Período: 29,55% 70,45% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3. PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)  247.493,39 % Período: 0,00% 42,49% 24,50% 33,01% 0,00%

calculada
Linha 3.1. Regularização, escavação, reforço de bordo  76.980,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.2. Sub-base  51.652,72 % Período: 0,00% 54,55% 45,45% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.3. Base  37.162,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.4. Imprimação e pintura de ligação  9.044,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

calculada
Linha 3.5. Cauq "C"  72.653,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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calculada
Linha 4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) 99.519,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 53,62% 46,38%

calculada
Linha 4.1. Regularização de passeios laterais  3.200,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 45,45%

calculada
Linha 4.2. Boca de lobo de passeio padrão PMJ 60 X 96 X 89 CM 6.385,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

calculada
Linha 4.3. Meio-fio pré-moldado de concreto  13.589,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,59% 45,41%

calculada
Linha 4.4. Execução de passeio (calçada)  67.932,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 45,45%

calculada
Linha 4.5. Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm  8.412,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 54,55% 45,45%

calculada
Linha 5. SINALIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT)  6.143,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada
Linha 5.1. Sinalização horizontal  2.338,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada
Linha 5.2. Sinalização vertical  3.804,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada

%: 13,46% 34,15% 12,81% 28,53% 11,05%

Repasse: 59.917,18 152.006,03 57.016,60 126.993,94 49.179,25 
Período: Contrapartida: 6.755,89 17.139,25 6.428,83 14.319,05 5.545,14 

Outros: - - - - - 
Investimento: 66.673,07 169.145,28 63.445,44 141.312,98 54.724,39 

%: 13,46% 47,61% 60,42% 88,95% 100,00%
Repasse: 59.917,18 211.923,21 268.939,81 395.933,75 445.113,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.755,89 23.895,14 30.323,97 44.643,02 50.188,16 
Outros: - - - - - 

Investimento: 66.673,07 235.818,35 299.263,79 440.576,77 495.301,16 

Total:    R$ 495.301,16
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