
AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 21.921,60                               
2 5.443,80                                 
3 97.953,98                               
4 16.825,29                               
5 76.980,24                               

Definir Manualmente

Título do Evento

Administração Local
Serviços Preliminares
Drenagem - Tubulação

Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
Drenagem - Caixas

5 76.980,24                               
6 51.652,72                               
7 37.162,60                               
8 9.044,07                                 
9 72.653,76                               
10 3.200,05                                 
11 6.385,30                                 
12 13.589,08                               
13 67.932,77                               
14 8.412,56                                 
15 2.338,62                                 
16 3.804,72                                 

Regularização de paseio

Execução de passeio (calçada)

Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação

Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo

Pavimentação - Cauq "C"

Pavimentação - Sub-base

Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm

Pavimentação - base

Boca de Lobo de passeio
Meio-fio pré-moldado de concreto

Sinalização vertical
Sinalização horizontal
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares 1 1
3 Drenagem - Tubulação 1 2
4 Drenagem - Caixas 1 2
5 Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo2 2
6 Pavimentação - Sub-base 2 3
7 Pavimentação - base 3 3
8 Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação 4 4
9 Pavimentação - Cauq "C" 4 4

10 Regularização de paseio 4 5
11 Boca de Lobo de passeio 4 5
12 Meio-fio pré-moldado de concreto 4 5
13 Execução de passeio (calçada) 4 5
14 Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm 4 5
15 Sinalização horizontal 5 5
16 Sinalização vertical 5 5

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1082723-88 PREFEITURA MUNICIPAL
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 253.991,49 219.388,07
Meta 1. SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) - .

Nível 2 1.1. Administração - .

Serviço 1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 160,00 1,6horas*5dias*4semanas*5meses 1.Administração Local
.
Administração Local 87,00 73,00 

Nível 2 1.2. Serviços Preliminares - .

Serviço 1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 3,00 x 1,50 m 2.SERVICOS PRELIMINARES
.
Serviços Preliminares 4,50 

Serviço 1.2.2. Demolição de concreto simples m³ 7,00 quantitativo projeto geométrico 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 4,00 3,00 

Serviço 1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 121,10 
Distância da obra até a destinação 
de entulho (7*17,3 KM)

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 66,00 55,10 

Serviço 1.2.4. Destinação de terra/argila m³ 7,00 quantitativo projeto geométrico 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 4,00 3,00 
Meta 2. DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) - .

Nível 2 2.1. Tubulações - .

Serviço 2.1.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20,00 
2 metros de tubulação para cada 
ligação com boca de lobo

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 11,00 9,00 

Serviço 2.1.2.
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 
junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. af_12/2015 - sinapi/sc código 92210 _pa2

m 184,00 quantitativo projeto de drenagem 3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 100,00 84,00 

Serviço 2.1.3.
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M     184,00 Metros do tubo de 400 mm (projeto) 3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 100,00 84,00 

volume destinação (m³) * distância 
entre obra e empresa licenciada 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua São Francisco do Sul, bairro Ja rivatuba, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua São Francisco do Sul 928781

MENU

←

Serviço 2.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.798,69 

entre obra e empresa licenciada 
(17,3km)+volume lastro de brita (m³) 
* distância entre obra e empresa 
(19km)+volume saibro (m³) * 
distância entre obra e empresa 
(19km)

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 4.253,83 3.544,86 

Serviço 2.1.5.
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3    12,88 0,07(largura)*184(m) 3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 7,00 5,88 

Serviço 2.1.6. Destinação de terra/argila m³ 257,76 

tubulação de 400 mm (1,39 m³ por 
metro de tubulação)                                            
tubulação de 300 mm (0,1 m³ por 
metro de tubulação)                        

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 140,10 117,66 

Serviço 2.1.7. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 196,88 
tubulação de 400 mm (1,07 m³ por 
metro de tubulação)           

3.Drenagem - Tubulação
.
Drenagem - Tubulação 107,00 89,88 

Serviço 2.1.8.
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 
0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com 
saibro britado(sinapi 94305)_cef

m³ 162,88 

tubulação de 400 mm (0,82 m³ por 
metro de tubulação)                                            
tubulação de 300 mm (0,6 m³ por 
metro de tubulação)                        

3.Drenagem - Tubulação

.

Drenagem - Tubulação 88,60 74,28 

Nível 2 2.2. Caixas - .
Serviço 2.2.1. Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm_cef unidade 4,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 2,00 2,00 
Serviço 2.2.2. Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm_cef unidade 5,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 1,00 4,00 
Serviço 2.2.3. Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 unidade 5,00 quantitativo projeto de drenagem 4.Drenagem - Caixas. Drenagem - Caixas 1,00 4,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1082723-88 PREFEITURA MUNICIPAL
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 253.991,49 219.388,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua São Francisco do Sul, bairro Ja rivatuba, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua São Francisco do Sul 928781

MENU

←

Meta 3. PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) - .
Nível 2 3.1. Regularização, escavação, reforço de bordo - .

Serviço 3.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 820,10 
76,75*8,4+97,9+77,50 
(pista+entroncamento+cul-de-sac)

5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
.

Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

447,00 373,10 

Serviço 3.1.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 
AF_05/2020

M3 421,43 

Ligação entre pavimentação 
existente, a executar e 
entroncamentos
2 x95,90m x 2,00m x 0,50m + 
(76,75m x 8,40m + 97,90m² + 
77,50m²) x 0,28m

5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo

.

Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

230,00 191,43 

Serviço 3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13.122,18 
Escavação (17,3*547,86) + Reforço 
subleito (19*2*95,9)

5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
.

Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

7.157,55 5.964,63 

Serviço 3.1.4. Destinação de terra/argila m³ 547,86 Escavação (1,3*421,43) 5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo
.
Pavimentação - Regularização, 
escavação, reforço de bordo

298,80 249,06 

Serviço 3.1.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 191,80 2*95,9*2*0,5 5.Pavimentação - Regularização, escavação, reforço de bordo. Pavimentação - Regularização, 104,62 87,18 
Nível 2 3.2. Sub-base - .

Serviço 3.2.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 253,15 
(76,75*8,4+97,9+77,5)*,28+12*7*0,2
8 Área de trabalho+calçada acesso 
à escola x espessura sub-base

6.Pavimentação - Sub-base e base

.

Pavimentação - Sub-base 138,10 115,05 

Serviço 3.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.809,85 19*253,15 6.Pavimentação - Sub-base e base
.
Pavimentação - Sub-base 2.623,90 2.185,95 

.
Nível 2 3.3. Base - .

Serviço 3.3.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 135,62 
(76,75*8,4+97,9+77,5)*,15+12*7*0,1
5)     Área de trabalho+calçada 
acesso à escola x espessura base

7.Pavimentação - base

.

Pavimentação - base 73,98 61,64 

Serviço 3.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.576,78 19*135,62 7.Pavimentação - base
.
Pavimentação - base 1.405,62 1.171,16 

Nível 2 3.4. Imprimação e pintura de ligação - .
Serviço 3.4.1. Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401) m² 768,40 76,75*8+68,3+86,10m² Área 8.Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação. Pavimentação - Imprimação e pintura 419,13 349,27 

Serviço 3.4.2. Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação m² 768,40 
76,75*8+68,3+86,1m²         Área 
Prevista = (Extensão x largura ) + 
área entroncamento

8.Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação
.

Pavimentação - Imprimação e pintura 
de ligação

419,13 349,27 

Nível 2 3.5. Cauq "C" - .

Serviço 3.5.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 38,42 
(76,75*8+68,3+86,1)*0,05 (Área x 
espessura) 

9.Pavimentação - Cauq "C"
.
Pavimentação - Cauq "C" 20,96 17,46 

Serviço 3.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 768,40 20*38,42 9.Pavimentação - Cauq "C"
.
Pavimentação - Cauq "C" 419,20 349,20 

Meta 4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) - .
Nível 2 4.1. Regularização de passeios laterais - .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1082723-88 PREFEITURA MUNICIPAL
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 253.991,49 219.388,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua São Francisco do Sul, bairro Ja rivatuba, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua São Francisco do Sul 928781

MENU

←

Serviço 4.1.1.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

M3    48,62 110 metros  x 2 metros x (0,221 m³) 10.Regularzação de paseio
.
Regularização de paseio 26,52 22,10 

Serviço 4.1.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 220,00 
0,4425 horas por m² de passeio 
lateral

10.Regularzação de paseio
.
Regularização de paseio 120,00 100,00 

Nível 2 4.2. Boca de lobo de passeio padrão PMJ 60 X 96 X 89 CM - .
Serviço 4.2.1. BOCA DE LOBO DE PASSEIO PADRÃO PMJ 60 X 96 X 89 CM (SINAPI 72132) unid 10,00 quantitativo projeto de drenagem 11.Boca de Lobo de passeio. Boca de Lobo de passeio 4,00 6,00 
Nível 2 4.3. Meio-fio pré-moldado de concreto - .

Serviço 4.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 207,00 quantitativo projeto geométrico 12.Meio-fio pré-moldado de concreto

.

Meio-fio pré-moldado de concreto 113,00 94,00 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
.

Serviço 4.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA M3XKM 27,53 transporte da areia média 0,007 m³ 12.Meio-fio pré-moldado de concreto. Meio-fio pré-moldado de concreto 15,02 12,51 
Nível 2 4.4. Execução de passeio (calçada) - .

Serviço 4.4.1.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  
junta serrada

m² 501,09 quantitativo projeto geométrico 13.EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA (COMP. SINAPI 94995 E 72136 DEZ/2012 E 97636)
.
Execução de passeio (calçada) 273,32 227,77 

Nível 2 4.5. Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm - 9.Obras Complementares. 7,00 5,00 

Serviço 4.5.1.
PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (REF. SINAPI 101094 ABRIL/2021)VGL

m 161,78 quantitativo projeto 14.PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALERTA 25X25X2,5 CM
.
Piso tátil de concreto 25X25X2,5 cm 88,25 73,53 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 253.991,49 219.388,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação da Rua São Francisco do Sul, bairro Ja rivatuba, no município de Joinville/SC.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Rua São Francisco do Sul 928781

MENU

←

Meta 5. SINALIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT) - .
Nível 2 5.1. Sinalização horizontal - 8.Guias/Regularização de passeio. 492,00 
Serviço 5.1.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 29,72 projeto de sinalização 15.Sinalização horizontal. Sinalização horizontal 16,21 13,51 
Serviço 5.1.2. Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 12,46 projeto de sinalização 15.Sinalização horizontal. Sinalização horizontal 6,80 5,66 
Nível 2 5.2. Sinalização vertical - .

Serviço 5.2.1.
Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - 
confecção

m² 1,27 projeto de sinalização 16.Sinalização vertical
.
Sinalização vertical 0,70 0,57 

Serviço 5.2.2.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

unidade 5,00 projeto de sinalização 16.Sinalização vertical
.
Sinalização vertical 3,00 2,00 

LOTE .

JOINVILLE
Local Responsável Técnico

Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva
quinta-feira, 26 de outubro de 2023 CREA/CAU: 049.417-2
Data ART/RRT: 
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