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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO
MUNICIPIO: JOINVILLE
PROJETO: PA SUL Ampliagéo
LOCALIZAGAO: Rua Jodo Costa esq. Rua
Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa
Data de referéncia dos custos: Outubro
de 2015
PERIODO [ I I I
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 ([Servigos Técnicos 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00( 4,17% 15.884,00( 4,17% 15.884,00( 4,17%
2.0 |SERVICOS INICIAIS 47.230,01| 100,00%
3.0 |DEMOLIGAO 38.844,73| 100,00%
4.0 [ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 29.521,32 5,00% 109.228,88( 18,50% 109.228,88| 18,50% 109.228,88( 18,50% 109.228,88| 1850% | 109.228,88| 18,50% 14.760,66( 2,50%
5.0 |COBERTURA 101.558,41| 50,00% | 101.558,41| 50,00%
6.0 |ALVENARIA DE VEDAGAO 15.897,09( 10,00% 79.485,46| 50,00%
INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES
7.0 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00%
MEDICINAIS
8.0 INSTALACAO  DE  CLIMATIZACAO B 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00%
0 |VenTiLACAO .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00%
9.0 [Instalagéo de Eletricidade 8.194,49| 2,00% 8.194,49| 2,00% 8.194,49| 2,00% 8.194,49| 2,00% 8.194,49| 2,00% 8.194,49| 2,00% 8.194,49| 2,00% 16.388,99| 4,00%
10 INSTALACAO DE COMUNICACAO 171,94 2,00% 171,94] 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 343,87| 4,00%
11.0 |INSTALAGAO DE PARA RAIO
12 INSTALAQAO HIDROSSANITARIA B 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00%
HIDRAULICO PREVENTIVO i e LT L L L L L
INSTALAGAO  HIDROSSANITARIA -
13 512,39 2,00% 512,30 2,00% 512,39 2,00% 512,30 2,00% 512,30 2,00% 512,39 2,00% 512,39 2,00% 1.280,96| 5,00%
ESGOTO
INSTALACAO  HIDROSSANITARIA -
14 AGUA 167,50( 2,00% 167,50( 2,00% 167,50( 2,00% 167,50( 2,00% 167,50( 2,00% 167,50( 2,00% 167,50( 2,00% 418,76 5,00%
15 |Captagdo de Agua da Chuva - DRENAGEM
16 |Dreno Ar condicionado 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19| 2,00% 10,19| 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00%
17.0 |PAVIMENTAGAO
18.0 |[ACABAMENTOS
19 [(ESQUADRIAS -Portas e Janelas 29.196,30| 15,00%
20.0 [APARELHOS SANITARIOS
21.0 |PINTURA
22.0 |SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO
TOTAL NO MES (SIMPLES) 131.480,06( 3,70 142.074,13| 4,00 142.074,13( 4,00 142.074,13| 4,00 142.074,13( 4,00 142.074,13 4,00 149.164,31 4,20 150.300,75 4,23 150.913,27 4,25
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 131.480,06( 3,70 273554,19 7,71 41562832 11,71 557.702,45 15,71 699.776,50 19,71 841.850,72 23,72 991.015,03( 27,92 |1.141.31578| 32,15 |1.292.22905| 3641
DATA DO ORGCAMENTO: novembro de NOME : Fabiola Barbi de Almeida Constante N°  ASSINATURA:
2015 CREA 050942-4
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL Ampliagéo

LOCALIZAGAO: Rua Jodo Costa esq. Rua
Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa
Data de referéncia dos custos: Outubro
de 2015
ITEM DISCRIMINAGAO Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servigos Técnicos 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00( 4,17%
2.0 |SERVICOS INICIAIS
3.0 [DEMOLIGAO
4.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
5.0 |COBERTURA
6.0 |ALVENARIA DE VEDACAO 63.588,36| 40,00%
7.0 INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES 3.796,28| 4,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 1.898,14| 2,00% 3.796,28| 4,00% 3.796,28| 4,00% 4.745,34|  5,00%
0 [VEDICINAIS 796,28|  4,00% 898,14 2,00% 898,14| 2,00% 898,14| 2,00% 796,28|  4,00% 796,28|  4,00% 745,34|  5,00%
8.0 INSTALAGAO  DE CLIMATIZACAO  E 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 5.700,82| 2,00% 11.401,64| 4,00% 14.252,05 5,00%
0 |venTiLaCAo .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% .700,82|  2,00% 401,64| 4,00% 252,05| 5,00%
9.0 [Instalagéo de Eletricidade 16.388,99| 4,00% 16.388,99| 4,00% 16.388,99| 4,00% 16.388,99| 4,00% 8.194,49| 2,00% 16.388,99| 4,00% 40.972,47| 10,00%
10 INSTALACAO DE COMUNICAQAO 343,87| 4,00% 343,87| 4,00% 343,87| 4,00% 343,87| 4,00% 171,94 2,00% 343,87| 4,00% 859,68 10,00%
11.0 [INSTALAGAO DE PARA RAIO
12 lNSTALACAO HIDROSSANITARIA ) 458,68| 3,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 305,78| 2,00% 1.528,92| 10,00% 611,57| 4,00% 1.528,92| 10,00%
HIDRAULICO PREVENTIVO ' - ' ' ' ' ' ' o ) ' ' o '
INSTALAGAO  HIDROSSANITARIA -
13 1.280,96| 5,00% 3.842,89| 15,00% 3.842,89| 15,00% 2.561,93| 10,00% 2.561,93| 10,00% 1.024,77|  4,00% 2.561,93| 10,00%
ESGOTO
INSTALACAO  HIDROSSANITARIA -
14 AGUA 418,76 5,00% 1.256,28| 15,00% 1.256,28| 15,00% 837,52 10,00% 837,52 10,00% 33501| 4,00% 837,52 10,00%
15 |Captagdo de Agua da Chuva - DRENAGEM
16 |Dreno Ar condicionado 10,19| 2,00%
17.0 [PAVIMENTAGAO 4.704,45| 2,00% 75.271,20( 32,00% 84.680,10| 36,00% 70.566,75| 30,00%
18.0 [ACABAMENTOS 5.068,98| 5,00% 70.965,72| 70,00% 25.344,90| 25,00%
19 |ESQUADRIAS -Portas e Janelas 38.928,40( 20,00% 29.196,30( 15,00% 19.464,20( 10,00% 29.196,30| 15,00% 29.196,30| 15,00%
20.0 [APARELHOS SANITARIOS 11.079,93( 15,00% 36.933,11| 50,00% 25.853,17| 35,00%
21.0 [PINTURA 2.69389| 1,00%
22.0 |[SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO 38.842,58| 10,00% 38.842,58| 10,00%
TOTAL NO MES (SIMPLES) 151.503,76) 4,27| 150.088,27 4,23| 149.765,07 4,22| 148.753,07 49| 149.917,84 4,22| 150.906,70 4,25| 149.031,55| 4,20
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 1.443.73280| 4067 |1503.821,07| 4490 |[1.743586,14| 49,12 |[1892.33921 5331 |2042.257,06| 57,54 |2.193.163,76| 61,79 |2.342.19530| 6599
DATA DO ORCAMENTO: novembro de
2015
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MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL Ampliagéo

LOCALIZAGAO: Rua Jodo Costa esq. Rua
Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro

DATA : 12/2015

de 2015
ITEM DISCRIMINAGAO Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 ([Servigos Técnicos 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 381.216,00 10,74%)
2.0 |SERVICOS INICIAIS 47.230,01 1,33%|
3.0 |DEMOLICAO 38.844,73 1,00%
4.0 [ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 590.426,39 16,63%|
5.0 |COBERTURA 203.116,81 5,729
6.0 |ALVENARIA DE VEDAGAO 158.970,91| 4,48%)
INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES
7.0 MEDICINAIS 4.745.34|  5,00% 9.490,69| 10,00% 9.490,69| 10,00% 4.745.34| 500% 9.490,69| 10,00% 4.745,34| 500% 15.185,10| 16,00% 94.906,88 2,67%
8.0 INSTALACAO  DE  CLIMATIZACAO B 28.504,09( 10,00% 34.204,91( 12,00% 28.504,09( 10,00% 28.504,09| 10,00% 28.504,09| 10,00% 14.252,05 5,00% 22.803,27 8,00% 285.040,90 8,03%]
0 |VenTiLACAO 504, X 204, X 504, X 504, X 504, X 252, ! 803, , 040, .
9.0 [Instalagéo de Eletricidade 40.972,47| 10,00% 40.972,47| 10,00% 20.486,23| 5,000 40.972,47| 10,00% 40.972,47| 10,00% 20.486,23| 5,00% 409.724,67 11,54%
10 |INSTALAGAO DE COMUNICAGAO 859,68| 10,00% 859,68| 10,00% 859,68| 10,00% 1.719,37| 20,00% 8.596,84 0,24%)
11.0 INSTALAQ,&O DE PARA RAIO 5.899,42| 40,00% 5.899,42| 40,00% 2.949,71| 20,00% 14.748,55 0,42%]
12 INSTALAQAO HIDROSSANITARIA B 1.528,92| 10,00% 1.528,92| 10,00% 1.528,92| 10,00% 1.528,92| 10,00% 0,00% 1.681,81| 11,00% 15.289,19 0,43%|
HIDRAULICO PREVENTIVO o o S oo 28 00% 528, 00% : : : 289, y
13 INSTALACAO  HIDROSSANITARIA - 2.561,93| 10,00% 512,39 2,00% 25.619,26 0,72%]
ESGOTO o ' ' ' o :
INSTALACAO  HIDROSSANITARIA -
14 | 837,52| 10,00% 167,50( 2,00% 8.375,22] 0,24%]
AGUA
15 |Captagdo de Agua da Chuva - DRENAGEM 2.020,47| 50,00% 2.020,47| 50,00% 4.040,94/ 0,11%
16 |Dreno Ar condicionado 417,80( 82,00% 500,51 0,01%]
17.0 |PAVIMENTACAO 235.222,49 6,63%
18.0 [ACABAMENTOS 101.379,60| 2,86%]
19 [(ESQUADRIAS -Portas e Janelas 19.464,20( 10,00% 194.642,00| 5,48%|
20.0 [APARELHOS SANITARIOS 73.866,21 2,08%]
21.0 |PINTURA 26.938,91( 10,00% 26.938,91( 10,00% 40.408,37| 15,00% 40.408,37| 15,00% 35.020,59( 13,00% 26.938,91( 10,00% 26.938,91| 10,00% 43.102,26 16,00% 269.389,12 7,59%]
22.0 |SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO 27.189,80( 7,00% 19.421,29( 5,00% 34.958,32 9,00% 19.421,29( 5,00% 19.421,29( 5,00% 62.148,12( 16,00% 42.726,83| 11,00% 85.453,66( 22,00% 388.425,75 10,94%|
TOTAL NO MES (SIMPLES) 150.022,67, 4,23 149.980,76 4,23 152.120,30 4,20 15318384 432| 149.29312 421 15237454 4,20 151.340,01 4,26 149.071,45 4,20| 3.549.581,98| 100,00%|
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 249221797 7021 |2.642.19872| 7444 |279431902| 7872 |[2947.502,87| 8304 [3.096.79598 87,24 |3.249.17053| 91,54 |3.400.51053| 9580 |3.549.581,98| 100,00

DATA DO ORCAMENTO: novembro de

2015




