UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-

FINANCEIRO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL - Reforma

LOCALIZAGAO: Rua Jodo Costa, esq Rua

Monsenhor Gercino, Bairro Jodo Costa

Data de referéncia dos custos:
Outubro de 2015

PERIODO [ [ [
ITEM DISCRIMINACAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 [SERVICOS INICIAIS 3.434,05| 100,00%
02 |[SALA DE SERVICO SOCIAL 8.460,29| 100,00%
03 |SALA DE TRIAGEM ADULTO 15.478,55 100,00%
04 |BWC FEMININO 12.037,07| 60,00% 8.024,72| 40,00%
05 |BWC MASCULINO 21.336,98| 100,00%
06 |ESPERA PEDIATRIA 9.440,41| 100,00%
07 |CONSULTORIO PEDIATRICO 1 1.901,74 40,00% 2.087,62| 60,00%
08 |CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 8.243,87| 100,00%
09 |ESPERA ADULTOS 29.303,37| 67,00% 14.43301( 33,00%
10 |SALA DE REUNIOES 17.108,22 100,00%
11 |CONSULTORIO ODONTOLOGICO 7.565,38| 80,00% 1.891,35| 20,00%
12 |CONSULTORIO DIFERENCIADO 12.035,95| 100,00%
13 |CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 7.490,03| 100,00%
14 CONSULTORIO INI?IFERENCIADO 2/ 14.753.25| 100,00%

CONSULTORIO PEDIATRICO 2 ' :
15 |SALA DE COLETA 2.489,35| 50,00% 2.489,35| 50,00%
16 |SALA DE TRIAGEM INFANTIL 16.815,16 100,00%
17 APLICACAO~ DE MEDICAGAO E 19.145,25| 57,00% 14.442,91( 43,00%

REIDRATACAO
18 |SALA DE SUTURAS/CURAT. 1 20.080,52| 100,00%
19 |SALA DE SUTURAS/CURAT. 2 4.74057| 28,00% 12.190,03( 72,00%
20 |FARMACIA 14.175,87| 100,00%
21 |FARMACIA CONTROLADOS 4.307,15| 100,00%
22 |SANIT. VEST. FUNC. FEM. 7.953,50| 45,00% 9.720,94 5500%
23 |SANIT. VEST. FUNC. MASC. 17.960,46 100,00%
24 |EXPURGO 11.623,96( 80,00% 2.905,99( 20,00%
25 |DML 9.224,05| 100,00%
26 |GUARDA DE EQUIPAMENTOS 3.422,04| 100,00%
27 |SALA DE INALAGAO COLETIVA 23.679,24| 100,00%
28 |CONFORTO MOTORISTAS 5.212,21| 100,00%
29 |ALMOXARIFADO 5.305,62| 100,00%
30 SALA DIREGAO ADMINISTRAGAO (SAN. 1474577 10000%

FEM. E MASC.)
31 |REFEITORIO 4.142,26 100,00%
32 CIRCULAGAO X 10.563,50| 11,00% 39.373,37| 41,00%

INTERNA/RECEPCAO/ESPERA
33 [CIRCULACAO EXTERNA
34 EMBARQUE E DESEMBARQUE

AMBULANCIA
35 |NECROTERIO/DEPOSITO/DML
36 |SERVICOS COMPLEMENTARES
37 |COBERTURA
38 |ESGOTO 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 484,93 4,55% 484,93|  4,55% 484,93 4,55% 484,93|  4,55% 484,93 4,55% 484,93| 4,55% 484,93 4,55% 484,93| 4,55%
39 |HIDRAULICO 1.128,23| 4,55% 1.128,23| 4,55% 1.128,23| 4,55% 1.128,23 1.128,23| 4,55% 1.128,23| 455% 1.128,23| 4,55% 1128,23| 4,55% 1.128,23| 4,55% 1128,23| 4,55% 1.128,23| 4,55% 1128,23| 4,55%
40 |DRENAGEM
41 |HIDRAULICO PREVENTIVO
42 |PARA RAIO
43 ELETR'CO 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 4,55%
44 COMUNICAQAO 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 455% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25 4,55%
45 |LIMPEZA - FINAL DA OBRA

TOTAL NO MES (SIMPLES) 50.169,11| 4,20 51.552,99| 432 51.204,00| 430 49.865,75| 4,18 49.419,07| 414 49.208,90| 412| 5002314 49|  49.385,69 44| 50.064,51 49| 49.990.46 419|  50.728,59) 425  50.132,51 4,20
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 50.169,11| 4,20 101.722,10| 852 153016,11| 12,82 202.881,86| 16,99 252.30093| 21,13 301.509,83| 25,25 35153297 2044 | 400.91866| 3358 45098317 37,77 500.973,63| 41,96 551.702,22| 46,21 601.834,73| 50,41
DATA DO ORGCAMENTO: Dezembro de NOME E N° CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:

2015

Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4




AMUN

ES

NICIPIOS DO
RINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL - Reforma

LOCALIZAGAO: Rua Jodo Costa, esq Rua
Monsenhor Gercino, Bairro Jodo Costa

Data de referéncia dos custos:
Outubro de 2015

DATA : 12/2015

ITEM DISCRIMINACAO Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
01 [SERVICOS INICIAIS 3.434,05| 0,29%]
02 |[SALA DE SERVICO SOCIAL 8.460,29) 0,71%]
03 |SALA DE TRIAGEM ADULTO 15.478,55 1,30%)
04 |BWC FEMININO 20.061,79 1,68%)
05 |BWC MASCULINO 21.336,98 1,79%)
06 |ESPERA PEDIATRIA 9.440,41/ 0,79%]
07 |CONSULTORIO PEDIATRICO 1 4.979.36 0,42
08 |CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 8.243,87, 0,69%}
09 |ESPERA ADULTOS 43.736,38 3,66%|
10 |SALA DE REUNIOES 1710822 1,43%)
11 |CONSULTORIO ODONTOLOGICO 9.456,73 0.79%
12 |CONSULTORIO DIFERENCIADO 12.03595 1,01%]
13 |CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 7.490,03 0,63%|
14 CONSULTORIO INI?IFERENCIADO 2/ — ]
CONSULTORIO PEDIATRICO 2 ’ !
15 |SALA DE COLETA 4.978,69 0,42%|
16 |SALA DE TRIAGEM INFANTIL 16.815,16 1,41%)
17 APLICA(;AO~ DE MEDICAGAO E copmr] -
REIDRATACAO
18 |SALA DE SUTURAS/CURAT. 1 20.080,52 1,68%)
19 |SALA DE SUTURAS/CURAT. 2 16.930,60 1,42%)
20 |FARMACIA 14.175,87 1,19%|
21 |FARMACIA CONTROLADOS 4.307,15| 0,36%|
22 |SANIT. VEST. FUNC. FEM. 17.674,44 1,48%)
23 |SANIT. VEST. FUNC. MASC. 17.960,46 1,50%|
24 |EXPURGO 14.529,95 1,22%)
25 |DML 9.224,05| 0,77%|
26 |GUARDA DE EQUIPAMENTOS 3.422,04| 0,29%|
27 |SALA DE INALAGAO COLETIVA 23,679,241 1,98%)
28 |CONFORTO MOTORISTAS 5.212,21] 0,44%]
29 |ALMOXARIFADO 5.305,62| 0,44%|
30 SALA DIREGAO ADMINISTRAGAO (SAN. — 1204
FEM. E MASC.) '
31 |REFEITORIO 4.142,26] 0,35%|
32 CIRCU LACAO ~ 38.413,04| 40,00% 7.682,61| 8,00% SC0S2E0 8.04%)
INTERNA/RECEPCAO/ESPERA '
33 |CIRCULAGAO EXTERNA 31.626,57| 8500% 5581,16| 15,00% 37.207,73 3,12%|
34 EMBARQUE E DESEMBARQUE 33.162,26| 47,00% 37.395,73( 53,00% 70.557,99 5,91%)
AMBULANCIA
35 |NECROTERIO/DEPOSITO/DML 1.789,44]  7,00% 23.773,96| 93,00% 25,563,401 2,14%]
36 |[SERVICOS COMPLEMENTARES 8.672,39| 100,00% 8.672,39) 0,73%|
37 |COBERTURA 6.810,78| 3,00% 22.702,60( 10,00% 34.053,90| 15,00% 34.053,90| 15,00% 34.053,90| 15,00% 34.053,90| 15,00% 43.134,95| 19,00% 18.162,08| 8,00% 227.026,03 19,01%]
38 |ESGOTO 484,93|  4,55% 484,93 4,55% 484,93|  4,55% 484,93 4,55% 484,93|  4,55% 484,93 4,55% 484,93|  4,55% 484,93 4,55% 484,93| 4,55% 484,93 4,55% 10.668,47 0,89%|
39 |HIDRAULICO 1128,23| 455% 1.128,23| 4,55% 1.128,23| 455% 1.128,23| 4,55% 1128,23| 455% 1.128,23| 4,55% 1128,23| 455% 1.128,23| 4,55% 1128,23| 4,55% 1.128,23| 4,55% 24.820,95 2,08%)
40 |DRENAGEM 15.524,07| 100,00% 15.524,07 1,30%)
41 |HIDRAULICO PREVENTIVO 434,96 2,00% 4.784,51| 22,00% 5.436,94| 25,00% 5.436,94 25,00% 5.654,42| 26,00% 21.747,75 1,82%)
42 |PARA RAIO 6.047,95| 20,00% 24.191,81( 80,00% 30.239,76 2,53%)
43 |ELETRICO 7.935,74| 455% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 455% 7.935,74| 4,55% 7.935,74|  455% 7.935,74| 4,55% 7.935,74| 455% 7.935,74|  4,55% 7.935,74| 4,55% 7.935,74]  4,55% 174.586,25 14,62%]
44 |COMUN ICAQAO 1.210,25| 455% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 455% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 455% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 455% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 1.210,25| 4,55% 26.625,50| 2,23%|
45 |LIMPEZA - FINAL DA OBRA 1.920,17| 100,00% 1.920,17 0,16%]
TOTAL NO MES (SIMPLES) 49.172,18| 412 5006832 49|  49.50256 415 4994432 48| 50.016,28 410|  49.420,77, 44| 4959755 45| 50.249,99 421|  50.249,99 421|  50.467.46 423|  49.182,90 412|  44.274,06 371 1.193.981,11] 100,00%|
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 651.006,92| 54,52 701.075,24| 58,72 750.577,80| 62,86 800522,11| 67,05 850.538,39| 7124 899.959,16| 75,37 049.556,72| 79,53 999.806,70| 8374 | 1.050.05669 8795 |[1.100.52415( 9217 |[1.149.707.05| 96,29 | 1.193981,11| 100,00

DATA DO ORCAMENTO: Dezembro de
2015




