
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17%

2.0 47.230,01 100,00%

3.0 38.844,73 100,00%

4.0 29.521,32 5,00% 109.228,88 18,50% 109.228,88 18,50% 109.228,88 18,50% 109.228,88 18,50% 109.228,88 18,50% 14.760,66 2,50%

5.0 101.558,41 50,00% 101.558,41 50,00%

6.0 15.897,09 10,00% 79.485,46 50,00%

7.0 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00%

8.0 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00%

9.0 8.194,49 2,00% 8.194,49 2,00% 8.194,49 2,00% 8.194,49 2,00% 8.194,49 2,00% 8.194,49 2,00% 8.194,49 2,00% 16.388,99 4,00%

10 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 171,94 2,00% 343,87 4,00%

11.0

12 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00%

13 512,39 2,00% 512,39 2,00% 512,39 2,00% 512,39 2,00% 512,39 2,00% 512,39 2,00% 512,39 2,00% 1.280,96 5,00%

14 167,50 2,00% 167,50 2,00% 167,50 2,00% 167,50 2,00% 167,50 2,00% 167,50 2,00% 167,50 2,00% 418,76 5,00%

15

16 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00% 10,19 2,00%

17.0

18.0

19 29.196,30 15,00%

20.0

21.0

22.0

131.480,06 3,70 142.074,13 4,00 142.074,13 4,00 142.074,13 4,00 142.074,13 4,00 142.074,13 4,00 149.164,31 4,20 150.300,75 4,23 150.913,27 4,25

131.480,06 3,70 273.554,19 7,71 415.628,32 11,71 557.702,45 15,71 699.776,59 19,71 841.850,72 23,72 991.015,03 27,92 1.141.315,78 32,15 1.292.229,05 36,41

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL Ampliação

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa esq.  Rua 

Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

Data de referência dos custos: Outubro 

de 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

Serviços Técnicos 

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES

MEDICINAIS

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E

VENTILAÇÃO 

Instalação de Eletricidade

INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

INSTALAÇÃO DE PARA RAIO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

HIDRÁULICO PREVENTIVO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

ESGOTO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

ÁGUA

Captação de Água da Chuva - DRENAGEM

ASSINATURA:

Dreno Ar condicionado

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS -Portas e Janelas

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURA

DATA DO ORÇAMENTO:  novembro de 

2015    

NOME :    Fabíola Barbi de Almeida Constante                                Nº 

CREA   050942-4                      
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL Ampliação

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa esq.  Rua 

Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

Data de referência dos custos: Outubro 

de 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Serviços Técnicos 

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES

MEDICINAIS

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E

VENTILAÇÃO 

Instalação de Eletricidade

INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

INSTALAÇÃO DE PARA RAIO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

HIDRÁULICO PREVENTIVO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

ESGOTO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

ÁGUA

Captação de Água da Chuva - DRENAGEM

Dreno Ar condicionado

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS -Portas e Janelas

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURA

DATA DO ORÇAMENTO:  novembro de 

2015    

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17%

63.588,36 40,00%

3.796,28 4,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 1.898,14 2,00% 3.796,28 4,00% 3.796,28 4,00% 4.745,34 5,00%

5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 5.700,82 2,00% 11.401,64 4,00% 14.252,05 5,00%

16.388,99 4,00% 16.388,99 4,00% 16.388,99 4,00% 16.388,99 4,00% 8.194,49 2,00% 16.388,99 4,00% 40.972,47 10,00%

343,87 4,00% 343,87 4,00% 343,87 4,00% 343,87 4,00% 171,94 2,00% 343,87 4,00% 859,68 10,00%

458,68 3,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 305,78 2,00% 1.528,92 10,00% 611,57 4,00% 1.528,92 10,00%

1.280,96 5,00% 3.842,89 15,00% 3.842,89 15,00% 2.561,93 10,00% 2.561,93 10,00% 1.024,77 4,00% 2.561,93 10,00%

418,76 5,00% 1.256,28 15,00% 1.256,28 15,00% 837,52 10,00% 837,52 10,00% 335,01 4,00% 837,52 10,00%

10,19 2,00%

4.704,45 2,00% 75.271,20 32,00% 84.680,10 36,00% 70.566,75 30,00%

5.068,98 5,00% 70.965,72 70,00% 25.344,90 25,00%

38.928,40 20,00% 29.196,30 15,00% 19.464,20 10,00% 29.196,30 15,00% 29.196,30 15,00%

11.079,93 15,00% 36.933,11 50,00% 25.853,17 35,00%

2.693,89 1,00%

38.842,58 10,00% 38.842,58 10,00%

151.503,76 4,27 150.088,27 4,23 149.765,07 4,22 148.753,07 4,19 149.917,84 4,22 150.906,70 4,25 149.031,55 4,20

1.443.732,80 40,67 1.593.821,07 44,90 1.743.586,14 49,12 1.892.339,21 53,31 2.042.257,06 57,54 2.193.163,76 61,79 2.342.195,30 65,99

Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16

ASSINATURA:
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL Ampliação

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa esq.  Rua 

Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

Data de referência dos custos: Outubro 

de 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Serviços Técnicos 

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES

MEDICINAIS

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E

VENTILAÇÃO 

Instalação de Eletricidade

INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

INSTALAÇÃO DE PARA RAIO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

HIDRÁULICO PREVENTIVO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

ESGOTO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA -

ÁGUA

Captação de Água da Chuva - DRENAGEM

Dreno Ar condicionado

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS -Portas e Janelas

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURA

DATA DO ORÇAMENTO:  novembro de 

2015    

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 15.884,00 4,17% 381.216,00 10,74%

47.230,01 1,33%

38.844,73 1,09%

590.426,39 16,63%

203.116,81 5,72%

158.970,91 4,48%

4.745,34 5,00% 9.490,69 10,00% 9.490,69 10,00% 4.745,34 5,00% 9.490,69 10,00% 4.745,34 5,00% 15.185,10 16,00% 94.906,88 2,67%

28.504,09 10,00% 34.204,91 12,00% 28.504,09 10,00% 28.504,09 10,00% 28.504,09 10,00% 14.252,05 5,00% 22.803,27 8,00% 285.040,90 8,03%

40.972,47 10,00% 40.972,47 10,00% 20.486,23 5,00% 40.972,47 10,00% 40.972,47 10,00% 20.486,23 5,00% 409.724,67 11,54%

859,68 10,00% 859,68 10,00% 859,68 10,00% 1.719,37 20,00% 8.596,84 0,24%

5.899,42 40,00% 5.899,42 40,00% 2.949,71 20,00% 14.748,55 0,42%

1.528,92 10,00% 1.528,92 10,00% 1.528,92 10,00% 1.528,92 10,00% 0,00% 1.681,81 11,00% 15.289,19 0,43%

2.561,93 10,00% 512,39 2,00% 25.619,26 0,72%

837,52 10,00% 167,50 2,00% 8.375,22 0,24%

2.020,47 50,00% 2.020,47 50,00% 4.040,94 0,11%

417,80 82,00% 509,51 0,01%

235.222,49 6,63%

101.379,60 2,86%

19.464,20 10,00% 194.642,00 5,48%

73.866,21 2,08%

26.938,91 10,00% 26.938,91 10,00% 40.408,37 15,00% 40.408,37 15,00% 35.020,59 13,00% 26.938,91 10,00% 26.938,91 10,00% 43.102,26 16,00% 269.389,12 7,59%

27.189,80 7,00% 19.421,29 5,00% 34.958,32 9,00% 19.421,29 5,00% 19.421,29 5,00% 62.148,12 16,00% 42.726,83 11,00% 85.453,66 22,00% 388.425,75 10,94%

150.022,67 4,23 149.980,76 4,23 152.120,30 4,29 153.183,84 4,32 149.293,12 4,21 152.374,54 4,29 151.340,01 4,26 149.071,45 4,20 3.549.581,98 100,00%

2.492.217,97 70,21 2.642.198,72 74,44 2.794.319,02 78,72 2.947.502,87 83,04 3.096.795,98 87,24 3.249.170,53 91,54 3.400.510,53 95,80 3.549.581,98 100,00

DATA : 12/2015

TOTALMês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24Mês 17 Mês 18 Mês 19

ASSINATURA:


