
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 3.434,05 100,00%

02 8.460,29 100,00%

03 15.478,55 100,00%

04 12.037,07 60,00% 8.024,72 40,00%

05 21.336,98 100,00%

06 9.440,41 100,00%

07 1.991,74 40,00% 2.987,62 60,00%

08 8.243,87 100,00%

09 29.303,37 67,00% 14.433,01 33,00%

10 17.108,22 100,00%

11 7.565,38 80,00% 1.891,35 20,00%

12 12.035,95 100,00%

13 7.490,03 100,00%

14 14.753,25 100,00%

15 2.489,35 50,00% 2.489,35 50,00%

16 16.815,16 100,00%

17 19.145,25 57,00% 14.442,91 43,00%

18 20.080,52 100,00%

19 4.740,57 28,00% 12.190,03 72,00%

20 14.175,87 100,00%

21 4.307,15 100,00%

22 7.953,50 45,00% 9.720,94 55,00%

23 17.960,46 100,00%

24 11.623,96 80,00% 2.905,99 20,00%

25 9.224,05 100,00%

26 3.422,04 100,00%

27 23.679,24 100,00%

28 5.212,21 100,00%

29 5.305,62 100,00%

30 14.745,77 100,00%

31 4.142,26 100,00%

32 10.563,59 11,00% 39.373,37 41,00%

33

34

35

36

37

38 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55%

39 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55%

40

41

42

43 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55%

44 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55%

45

50.169,11 4,20 51.552,99 4,32 51.294,00 4,30 49.865,75 4,18 49.419,07 4,14 49.208,90 4,12 50.023,14 4,19 49.385,69 4,14 50.064,51 4,19 49.990,46 4,19 50.728,59 4,25 50.132,51 4,20

50.169,11 4,20 101.722,10 8,52 153.016,11 12,82 202.881,86 16,99 252.300,93 21,13 301.509,83 25,25 351.532,97 29,44 400.918,66 33,58 450.983,17 37,77 500.973,63 41,96 551.702,22 46,21 601.834,73 50,41

DRENAGEM

HIDRAULICO PREVENTIVO

PARA RAIO

ELÉTRICO

COMUNICAÇÃO

EMBARQUE E DESEMBARQUE

AMBULÂNCIA

NECROTÉRIO/DEPÓSITO/DML

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

ESGOTO

HIDRAULICO

CONFORTO MOTORISTAS

ALMOXARIFADO

SALA DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO (SAN.

FEM. E MASC.)

REFEITORIO

CIRCULAÇÃO 

INTERNA/RECEPÇÃO/ESPERA

CIRCULAÇÃO EXTERNA

SANIT. VEST. FUNC. FEM.

SANIT. VEST. FUNC. MASC.

EXPURGO

DML

GUARDA DE EQUIPAMENTOS

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                          

Nadia Werner   CREA-SC -   086.016-4
ASSINATURA:

SALA DE TRIAGEM INFANTIL

APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO E

REIDRATAÇÃO

LIMPEZA - FINAL DA OBRA

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:  Dezembro de 

2015    

SALA DE SUTURAS/CURAT. 1

SALA DE SUTURAS/CURAT. 2

FARMACIA

FARMACIA CONTROLADOS

SALA DE REUNIÕES

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

CONSULTORIO DIFERENCIADO

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/

CONSULTORIO PEDIÁTRICO 2

SALA DE COLETA

BWC FEMININO

BWC MASCULINO

ESPERA PEDIATRIA

CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 1

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1

ESPERA ADULTOS

SERVIÇOS INICIAIS

SALA DE SERVIÇO SOCIAL

SALA DE TRIAGEM ADULTO

Mês 10 Mês 11 Mês 12Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa, esq Rua 

Monsenhor Gercino, Bairro João Costa

Data de referência dos custos: 

Outubro de 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

Mês 01 Mês 02 Mês 03

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL - Reforma
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33
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38

39

40

41

42
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44

45

DRENAGEM

HIDRAULICO PREVENTIVO

PARA RAIO

ELÉTRICO

COMUNICAÇÃO

EMBARQUE E DESEMBARQUE

AMBULÂNCIA

NECROTÉRIO/DEPÓSITO/DML

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

ESGOTO

HIDRAULICO

CONFORTO MOTORISTAS

ALMOXARIFADO

SALA DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO (SAN.

FEM. E MASC.)

REFEITORIO

CIRCULAÇÃO 

INTERNA/RECEPÇÃO/ESPERA

CIRCULAÇÃO EXTERNA

SANIT. VEST. FUNC. FEM.

SANIT. VEST. FUNC. MASC.

EXPURGO

DML

GUARDA DE EQUIPAMENTOS

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

SALA DE TRIAGEM INFANTIL

APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO E

REIDRATAÇÃO

LIMPEZA - FINAL DA OBRA

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:  Dezembro de 

2015    

SALA DE SUTURAS/CURAT. 1

SALA DE SUTURAS/CURAT. 2

FARMACIA

FARMACIA CONTROLADOS

SALA DE REUNIÕES

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

CONSULTORIO DIFERENCIADO

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/

CONSULTORIO PEDIÁTRICO 2

SALA DE COLETA

BWC FEMININO

BWC MASCULINO

ESPERA PEDIATRIA

CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 1

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1

ESPERA ADULTOS

SERVIÇOS INICIAIS

SALA DE SERVIÇO SOCIAL

SALA DE TRIAGEM ADULTO

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa, esq Rua 

Monsenhor Gercino, Bairro João Costa

Data de referência dos custos: 

Outubro de 2015

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL - Reforma

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

3.434,05 0,29%

8.460,29 0,71%

15.478,55 1,30%

20.061,79 1,68%

21.336,98 1,79%

9.440,41 0,79%

4.979,36 0,42%

8.243,87 0,69%

43.736,38 3,66%

17.108,22 1,43%

9.456,73 0,79%

12.035,95 1,01%

7.490,03 0,63%

14.753,25 1,24%

4.978,69 0,42%

16.815,16 1,41%

33.588,16 2,81%

20.080,52 1,68%

16.930,60 1,42%

14.175,87 1,19%

4.307,15 0,36%

17.674,44 1,48%

17.960,46 1,50%

14.529,95 1,22%

9.224,05 0,77%

3.422,04 0,29%

23.679,24 1,98%

5.212,21 0,44%

5.305,62 0,44%

14.745,77 1,24%

4.142,26 0,35%

38.413,04 40,00% 7.682,61 8,00% 96.032,60 8,04%

31.626,57 85,00% 5.581,16 15,00% 37.207,73 3,12%

33.162,26 47,00% 37.395,73 53,00% 70.557,99 5,91%

1.789,44 7,00% 23.773,96 93,00% 25.563,40 2,14%

8.672,39 100,00% 8.672,39 0,73%

6.810,78 3,00% 22.702,60 10,00% 34.053,90 15,00% 34.053,90 15,00% 34.053,90 15,00% 34.053,90 15,00% 43.134,95 19,00% 18.162,08 8,00% 227.026,03 19,01%

484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 484,93 4,55% 10.668,47 0,89%

1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 1.128,23 4,55% 24.820,95 2,08%

15.524,07 100,00% 15.524,07 1,30%

434,96 2,00% 4.784,51 22,00% 5.436,94 25,00% 5.436,94 25,00% 5.654,42 26,00% 21.747,75 1,82%

6.047,95 20,00% 24.191,81 80,00% 30.239,76 2,53%

7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 7.935,74 4,55% 174.586,25 14,62%

1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 1.210,25 4,55% 26.625,50 2,23%

1.920,17 100,00% 1.920,17 0,16%

49.172,18 4,12 50.068,32 4,19 49.502,56 4,15 49.944,32 4,18 50.016,28 4,19 49.420,77 4,14 49.597,55 4,15 50.249,99 4,21 50.249,99 4,21 50.467,46 4,23 49.182,90 4,12 44.274,06 3,71 1.193.981,11 100,00%

651.006,92 54,52 701.075,24 58,72 750.577,80 62,86 800.522,11 67,05 850.538,39 71,24 899.959,16 75,37 949.556,72 79,53 999.806,70 83,74 1.050.056,69 87,95 1.100.524,15 92,17 1.149.707,05 96,29 1.193.981,11 100,00

ASSINATURA:

Mês 22 Mês 23 Mês 24Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21Mês 13 Mês 14 Mês 15

DATA : 12/2015

TOTAL


