CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e Ampliagdo da UBS Jardim Paraiso 1 e Il data: julho/2013 REVO05
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

ITEM |SERVICO TOTAL (RS) % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

1. Servigos Iniciais 12.392,39 100,00% | 12.392,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Infraestrutura 38.145,49 55,00% | 20.980,02 [ 45,00% | 17.165,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Superestrutura 59.051,94 0,00 15,00% | 8.857,79 | 55,00% | 32.478,57 | 30,00% | 17.715,58 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Painéis, Paredes e Esquadrias 76.170,00 0,00 0,00 25,00% | 19.042,50 | 25,00% | 19.042,50 | 25,00% | 19.042,50 | 25,00% | 19.042,50 0,00 0,00

5. Coberturas e Protegbes 9.338,13 0,00 0,00 0,00 60,00% | 5.602,88 | 40,00% 3.735,25 0,00 0,00 0,00

6. Revestimentos 118.269,22 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% | 35.480,77 | 20,00% | 23.653,84 | 30,00% 35.480,77 20,00% 23.653,84
Instalagdes Hidraulicas, Sanitdrias, Pluviais e 68.815,03 0,00 0,00 0,00 40,00% | 27.526,01 | 40,00% | 27.526,01 | 20,00% | 13.763,01 0,00 0,00

7. Equipamentos Hidratlicos

8. Instalagdes de gases medicinais 37.882,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 22.729,27 0,00 0,00 40,00% 15.152,85

9. Instalagdo elétrica 93.941,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% | 46.970,72 | 50,00% 46.970,72 0,00

10. |Reparos 28.377,28 60,00% | 17.026,37 | 20,00% | 5.67546 | 20,00% | 5.67546 0,00 0,00 0,00

11.  [Servigos Gerais Externos 26.161,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% | 6.540,42 | 25,00% 6.540,42 50,00% 13.080,83

TOTAL MENSAL 8,86%| 50.398,78 5,58%| 31.698,72| 10,06%| 57.196,52| 12,29%| 69.886,97| 19,09%| 108.513,80| 19,34%| 109.970,49| 15,65% 88.991,90 9,13% 51.887,52

TOTAL ACUMULADO 8,86%| 50.398,78| 14,44%| 82.097,50| 24,50%| 139.294,02| 36,79%| 209.180,99] 55,88%| 317.694,79| 75,22%| 427.66528| 90,87% 516.657,18| 100,00% 568.544,70
TOTAL GERAL R$ 568.544,70




