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ITEM SERVIÇO TOTAL (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. Serviços Iniciais 12.392,39 100,00% 12.392,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Infraestrutura 38.145,49 55,00% 20.980,02 45,00% 17.165,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Superestrutura 59.051,94 0,00 15,00% 8.857,79 55,00% 32.478,57 30,00% 17.715,58 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Painéis, Paredes e Esquadrias 76.170,00 0,00 0,00 25,00% 19.042,50 25,00% 19.042,50 25,00% 19.042,50 25,00% 19.042,50 0,00 0,00

5. Coberturas e Proteções 9.338,13 0,00 0,00 0,00 60,00% 5.602,88 40,00% 3.735,25 0,00 0,00 0,00

6. Revestimentos 118.269,22 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 35.480,77 20,00% 23.653,84 30,00% 35.480,77 20,00% 23.653,84

7.

Instalações Hidraúlicas, Sanitárias, Pluviais e 

Equipamentos Hidraúlicos
68.815,03 0,00 0,00 0,00 40,00% 27.526,01 40,00% 27.526,01 20,00% 13.763,01 0,00 0,00

8. Instalações de gases medicinais 37.882,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 22.729,27 0,00 0,00 40,00% 15.152,85

9. Instalação elétrica 93.941,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 46.970,72 50,00% 46.970,72 0,00

10. Reparos 28.377,28 60,00% 17.026,37 20,00% 5.675,46 20,00% 5.675,46 0,00 0,00 0,00

11. Serviços Gerais Externos 26.161,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 6.540,42 25,00% 6.540,42 50,00% 13.080,83

8,86% 50.398,78 5,58% 31.698,72 10,06% 57.196,52 12,29% 69.886,97 19,09% 108.513,80 19,34% 109.970,49 15,65% 88.991,90 9,13% 51.887,52

TOTAL ACUMULADO 8,86% 50.398,78 14,44% 82.097,50 24,50% 139.294,02 36,79% 209.180,99 55,88% 317.694,79 75,22% 427.665,28 90,87% 516.657,18 100,00% 568.544,70

TOTAL GERAL R$ 568.544,70
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