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PROGRAMA EIXO ECOLOGICO LESTE E ESTRUTURAGAO DA RED E DE PARQUES AMBIENTAIS

N\TUDG
IS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDACAO IPPUJ
GERENCIA DA UGP

RECAPE ASFALTICO - OBRA PORTA DO MAR

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FONDO FINANCIERO
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FONPLATA

NTINA - BOLIVIA

PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA
vy BRASIL PARAGUAY -  URUGUAY

TEM SERVICOS PESO VALOR MES 01
% SERVIGCOS PT (%) Pl (%) R$
1 Administracdo Local ( 78,33%) 3,51% 2.263,04 3,51% 100,00% 2.263,04
1.1 Mestre de Obra 2,29% 1.475,04 2,29% 100,00% 1.475,04
1.2 Engenheiro pleno 1,22% 788,00 1,22% 100,00% 788,00
2 Placa de Obra 0,77% 497,02 0,77% 100,00% 497,02
11 Placa de Obra 0,77% 497,02 0,77% 100,00% 497,02
3 Recape 85,32% 55.001,64 85,32% 100,00% 55.001,64
2.1 Pintura de Ligagao 9,14% 5.893,60 9,14% 100,00% 5.893,60
2.2 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - 74,52% 48.043,96 74,52% 100,00% 48.043,96
usinagem / transporte / aplicacdo
23 Lombada em asfalto, com 3,70m de comprimento e 8,00 1.65% 1.064,08 1.65% 100,00% 1.064.08
m de largura e 10cm de altura.
4 Sinalizagdo de Obra 1,68% 1.081,20 1,68% 100,00% 1.081,20
4.1 Sinalizacéo vertical - cavaletes 152,20 0,24% 100,00% 152,20
4.2 Sinalizac&o vertical - Baldes lluminados 929,00 1,44% 100,00% 929,00
D) Drenagem Pluvial 8,73% 5.625,39 8,73% 100,00% 5.625,39
51 Espalhamepto manual de bica corrida (exclusive 0,32% 208,56 0.32% 100,00% 208,56
compactacao)
5.2 Demolicdo manual 'de pavimentacéo asfaltica com 0.21% 134,94 0.21% 100,00% 134,94
martelete pneumatico
5.3 AssenFamento Qe tubulril(;ao de concreto @ 30cm- 4.31% 2.777.28 4.31% 100,00% 2.777.28
fornecimento e instalagédo
5.4 Espera para boca de lobo (exclusive tubo) 0,57% 367,24 0,57% 100,00% 367,24
55 Boca de I~0b0 em passeio com tampa em concreto 3,06% 1.973,56 3,06% 100,00% 1.973.56
- tubulagédo @ 30 cm
3 a
5.6 Escavagao carga e trans_portg de mat' L 0,25% 163,81 0,25% 100,00% 163,81
categoria com escavadeira hidraulica - 10 K m
TOTAL SIMPLES 100,00% 64.468,29 100,00% 64.468,29
TOTAL ACUMULADO 100,00% 64.468,29
PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL
Pl (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM
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