ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N° 0023479034/2024 - SED.UIN

1 -DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatdrio)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

1.1 - Necessidade

Trata-se de processo para contratagdo de empresa especializada para Reforma das
instalacées elétricas para atender a nova demanda da Escola Agricola Municipal Carlos Heins Funke.

A Escola Agricola Municipal Carlos Heins Funke, ¢ um estabelecimento educacional
publico da Secretaria de Educagdo (SED), do Municipio de Jomville (SC), responsavel por oferecer
atendimento no ambito de educagdo findamental

A necessidade de adequagdio das instalagdes elétricas surge em um primeiro momento da
necessidade de se preservar e dar melhores condigdes a estrutura fisica (elétrica) nessas unidades escolares,
priorizando a seguranga e integridade das pessoas que utilizam o ambiente escolar.

Outra questdo relevante ¢ de que, com o crescimento das quantidades de equipamentos
eletronicos nas unidades escolares, tais como aparelhos de ar condicionado (nas salas de aula e espagos
administrativos), lava lougas, buffet térmico, notebooks, dentre outros, caso ndo seja ampliada a capacidade
energética poderdo causar colapsos na unidade escolar, deixando alunos, professores e administrativo da
escola desamparados.

Héa necessidade de reforma das instalagdes elétricas internas da Escola Agricola
Municipal Carlos Heins Funke para garantir a seguranga das pessoas e o bom funcionamento do sistema
elétrico escolar.

A ampliagdo pretendida possibilitara o atendimento dos requisitos legais e de seguranga
para as instalagdes elétricas. Reiteramos por fim que, toda esta contratagdo estara focado no bem-estar,
seguranga as pessoas no uso da instalagdo, conservagdo dos bens e mitigar a necessidade de maiores
investimentos em obras corretivas no futuro.

E dever manter as edificacdes publicas em boas condigdes de conservagio e
funcionamento, visando a melhoria da qualidade de educagao e atendimento as normativas vigentes.

Assim, resumidamente a necessidade a ser atendida é de reforma das instalacdes
elétricas da unidade escolar em questio, devido sua defasagem frente a evolucdo tecnolégica dentro
do ambiente escolar, buscando evitar colapsos de energia que possam prejudicar as atividades
pedagogicas ou estragos juntos aos equipamentos eletronicos.

No mais, verificado o baixo grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo /aplicagdo de materiais e
técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de
obra comum de engenharia. Tal afirmagdo pode ser confrmada em consulta a Nota Técnica IBR
001/2021 do IBRAOP.

1.2 - Da(s) Meta(s) / Estratégia(s) no PME

Destaque-se ainda que, a presente aquisicio vém alinhada com as estratégias 1.5 e 7.16
das Metas 1 e 7, do Plano Municipal de Educagéo, Lei Municipal n°. 8.043/2015 que estabelece:

[...] 1.5. manter a adesdo, em regime de colaboragdo e respeitadas as

normas de acessibilidade, ao programa nacional de construgdo e reestruturagdo de escolas, bem como
de aquisi¢do de equipamentos, visando a expansio e a melhoria da rede fisica de escolas publicas de
Educagao Infantil; [...]

7.16. assegurar a todas as escolas publicas de educagdo basica o acesso a

energia elétrica, abastecimento de agua tratada, esgotamento sanitdrio e manejo dos residuos solidos,
garantir o acesso dos alunos a espagos para a pratica esportiva, a bens culturais e artisticos e a
equipamentos e laborataorios de ciéncias e, em cada edificio escolar, garantir a acessibilidade as pessoas
com deficiéncia; [...]


https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/02/NT-IBR-001_2021_obra-comum-e-especial-final.pdf

2 - DEMOI:JSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do niio preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A Lei ndo impde a elabora¢do do PCA, pelo contréario, faculta-o. No mesmo sentido, em
que pese sua relevancia, ha apenas recomendagdes quanto a sua elaboragio pela doutrina. Em mesmo sentido
ha o0 Memorando PGM.UAD 0020036205.

Ainda, considerando a Instrugdo Normativa n° 04/2022 (0015231284), elenca que a
elaboragdo do PCA como uma "alternativa" (uma vez a redag@o conter "podera"), para o exercicio de 2024:

Art. 9° O Plano de Contratagées Anual - PCA poderad ser exigido a partir do
exercicio de 2024, caso em que os Documentos de Formalizagdo de Demanda deverdo ser
encaminhados até 01 de abril de 2023. (grifo nosso)

Sendo assim, para 2024, que a presente contratacdo fora prevista no PCA para o ano de
2024, porém o mesmo nao fora publicado, entretanto, mesmo assim, ndo ha contrariedade a Lei ou mesmo
empecilhos quanto a continuidade da contratagdo.

Assim, informamos que muito embora ndo exista o Plano de Contratagdes Anual publicado
para o ano de 2024, a contratagdo esta prevista no plano de agdes desta Secretaria.

A contratagdo encontra amparo na Lei n° 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde
sobre a revisdo do PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.]

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Para a adequada satisfagdo da necessidade da Administragdo, devem ser atendidos os
seguintes requisitos de contratagao:

Para a concretizagdo da contratagdo se faz necessario que a futura CONTRATADA
possua expertise na area de execugdo de instalacdes elétricas comerciais e/ou industriais.

Para tanto, a futura CONTRATADA devera possuir a equipe técnica, em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugdo
dos servigos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

Neste sentido relevante que, para habilitacdo do(s) proponente(s) estes apresentem
atestado de capacidade técnica comprovando que tenha executado obras de caracteristicas compativeis com o
objeto dessa licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja,
401,18 m? de execucdo de instalagdes elétricas internas comerciais e/ou industriais.

Anota-se ainda que, constata-se como possivel a subcontratacio parcial do objeto, até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a subcontratagdo completa ou da
parcela principal da obrigagéo.

No caso, ainda ndo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consércio para
a presente contratagao.

Quanto a garantia de execucdo da obra, entende-se como exigivel que a futura
CONTRATADA devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos moldes do art. 96 e ss. da Lei n°
14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98
da Lein® 14.133/2021.

Quanto a garantia da obra em si, a fitura CONTRATADA devera dar garantia pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos equipamentos, e em caso de vicio, defeito
ou incorregdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela
reconstrugdo ou pela substituigdes necessarias.

Quanto a critérios e praticas de sustentabilidade, na execugdo da obra deverdo ser
atendidos:



. reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos;

. melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa
reduzir o desperdicio de materiais;

. utilizagdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

. os materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser

destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais excedentes.

Considerando a necessidade de qualidade no ato de entrega final, a obra devera ser
realizada dentro das praticas construtivas compativeis com a contratagdo, visando possuir solidez, seguranga e
durabilidade. Neste sentido a qualidade e desempenho dos servicos e materiais a serem empregados
deverdo atender as especificagdes técnicas, normativas e detalhamentos para a quais se destinam e serdo
determinados em projeto(s), Memorial Descritivo e composicdes or¢amentarias, que irdo fazer parte a
presente contratagdo em sua proximas etapas.

Alids, a futura CONTRATADA devera submeter a  apreciagdo da
Fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagao.

Considerando ainda a necessidade e complexidade da contratagdo, temos que, o prazo de
execucio sera de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo.

No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas na
Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

Relevante que, o(s) proponente(s) tenham procedido a prévia visita ao local onde sera
realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢cGes hoje existentes.

4 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

4.1 - As quantidades estimadas para a presente obra, consideram:
a) estrutura (metragem quadrada) ja construida;

b) poténcia instalada prevista na unidade escolar.

4.2. - Sendo a se considerar para o presente caso:
a) area total existente: 802,37 m?

b) O objeto de contratacdo refere-se apenas as instalagdes internas das unidades escolares,
a subestagao existente sera mantida e ndo faz parte do escopo da contratag@o.

c) Assim, a definigdo das quantidades de servigos, insumos e materiais necessarios para a
construgdo estardo atrelados a esses nimeros, e seguirdo as diretrizes, normas e¢ melhores praticas
considerando o objeto da contratagdo;,

d) Bem como as quantidades de contratagdes anteriores com objeto similar (abaixo
indicadas).

4.3 - Sendo para o presente caso:

. Unidade . .
Item Quantidade de medida Material/Servico
| | Servico 11185 - Servico
¢ de Construgdo de Edificacdo

4.4 - Documentaciio suporte

2.4.1 - Quanto a documenta¢io suporte, observou-se as quantidades de contratagdes
anteriores similares ja realizadas neste sentido, ja contratadas por esta Secretaria, as quais
sejam: SEI 22.0.125998-9, SEI 22.0.126005-7, SEI 22.0.126010-3, SEI 22.0.126020-0,
SEI 22.0.126050-2, SEI 22.0.126109-6, 22.0.385631-3, SEI 23.0.066450-4, SEI 23.0.105830-6,
SEI 23.0.145243-8, SEI 23.0.203503-2, SEI 23.0.204697-2, SEI 23.0.216696-0, SEI 23.0.226646-
8 e SEI 23.0.237706-5 todas elas ja executadas e supervisionadas por esta Secretaria.




5 -LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Entre as alternativas para solugcdes disponiveis de mercado, podemos citar:

a) Propria Secretaria de Educacgio executar as instalagoes elétricas da unidade

Nao ha servidores, nem suficientes, muito menos capacitados para executarem os servicos
técnicos de execucao de reforma das instalagdes elétricas.

Outro fato ¢ que a Secretaria ndo possui contrato de mao-de-obra (terceirizada) para tal
finalidade.

De igual forma, nio ha contratos de insumos suficiente para a execugdo de reforma das
instalagdes elétricas dessa magnitude.

O que por si s6 afasta esta solugao como viavel.

b) Contrataciio de empresa especializada para realizar a execucio das instalacoes
elétricas da unidade

Demonstra-se a solugao mais viavel de momento.

Considerando o apontado no item anterior, a contratagdo de uma empresa especializada
com mao-de-obra qualificada, bem como equipe técnica suficiente trazem viabilidade a esta solugdo visando o
atendimento ao interesse publico o mais breve possivel.

Pois desta forma, cabera a futura contratada a aquisicdo de insumos, servicos, contratagao
de mio-de-obra para execugdo das atividades previstas.

A expertise, conhecimento técnico trardo qualidade, agilidade e eficiéncia para a obra.

¢) Compra unificadas municipais e compras compartilhadas em consorcios

Quanto as compras unificadas internas do Municipio, esta poderia ser uma solugdo.
Entretanto, ndo ha de momento grupo de compras para este objeto, estando assim prejudicada esta solug@o.

Quanto as compras compartilhas, considerando que o Municipio de Joinville optou em
participar de licitagdes compartilhas junto aos Consorcio CIM-CATARINA e CIM-AMUNESC, esta
também poderia ser uma alternativa. Entretanto, ressalte-se que, esta é um prerrogativa, ndo uma obrigacéo.

No mais a contratagdo objeto da presente contratagdo ¢ por demais especifica, o que
assim, prejudicaria uma compra compartilhada junto aos Consorcios por estes priorizarem compras que
possam abranger mais Municipios simultaneamente.

Ha como vantagens a participagdo, o aumento da economia de escala potencializada pela
contratagdo de aquisicao de bens ou contratagdo de servigos em um tinico processo licitatorio acompanhado
dos custos operacionais, ganho em escala, padronizagao, entre outros.

Todavia, ha um outro lado, outras questdes a serem abordadas, como p. ex.:

1. Complexidade na gestdo: A participagdo em um consorcio exige uma gestdo eficiente
e coordenada entre os membros participantes. Isso pode apresentar desafios adicionais, pois envolve a
coordenagdo de interesses, tomada de decisdes conjuntas e resolugdo de conflitos. A falta de uma
gestdo adequada pode levar a atrasos e problemas operacionais.

2. Dependéncia de outros membros: Os resultados das licitagdes podem depender do
desempenho e da contribuigio de outros membros do consorcio. Se um ou mais membros nio
cumprirem suas responsabilidades adequadamente, isso pode afetar negativamente a eficacia ¢ a
eficiéncia das licitagdes.

3. Menor flexibilidade: Participar de um consorcio pode exigir que os 6rgdos publicos
sigam determinadas regras e regulamentos estabelecidos pelo consorcio. Isso pode resultar em uma
menor flexibilidade na condugao das licitagdes, impedindo que os 6rgos publicos adotem abordagens
mais personalizadas ou especificas para suas necessidades individuais.

4. Possiveis conflitos de interesse: Dependendo da composicdo do consércio, pode
haver conflitos de interesse entre os membros. Isso pode surgir quando os membros tém interesses
concorrentes ou diferentes prioridades. Tais conflitos podem prejudicar a objetividade e a
imparcialidade das licitagdes.

5. Complexidade na gestdo de contratos: A administracdo e a gestdo de contratos
podem se tornar mais complexas em um consorcio, especialmente quando ha a participagdo de varios
membros. Coordenar as obrigagdes contratuais, as responsabilidades e as expectativas de todos os
membros requer uma gestdo eficiente € uma comunicagio clara.

6. Restrigdes de autonomia: Participar de um consorcio pode implicar em restrigdes a
autonomia dos 6rgaos publicos. Isso ocorre porque as decisdes sobre as licitagdes podem precisar ser
tomadas de forma conjunta, considerando os interesses e necessidades de todos os membros. Isso
pode limitar a flexibilidade e a independéncia dos 6rgaos publicos.



7. Riscos compartilhados: Ao aderir a um consorcio, as entidades participantes
compartilham os riscos associados aos projetos licitados. Isso significa que, se um dos membros do
consorcio enfrentar problemas financeiros, técnicos ou legais, todos os outros membros também serdo
afetados. E importante realizar uma anélise cuidadosa dos riscos envolvidos ¢ estabelecer mecanismos
adequados para mitiga-los.

8. Dependéncia dos membros: Os consorcios dependem da participagdo ativa e
comprometimento dos membros para alcangar seus objetivos. Se um ou mais membros ndo cumprir
suas obriga¢Ges ou retirar-se do consorcio, isso pode afetar negativamente a continuidade e efetividade
das licitagdes em andamento. Portanto, ¢ essencial selecionar cuidadosamente os membros e
estabelecer acordos claros sobre as responsabilidades e obrigagdes de cada um.

9. Possiveis atrasos: Devido a natureza colaborativa dos consorcios, pode haver atrasos
no processo de tomada de decisdo. A necessidade de consulta e consenso entre os membros pode
prolongar o tempo necessario para finalizar as etapas do processo licitatorio. Isso pode ser
probleméatico em situagdes em que ¢ exigida uma resposta rapida ou quando ha prazos rigidos.

Cabe destacar neste sentido que, o gestor piblico dispde de competéncia discricionaria
para escolher entre promover a licitagdo ou aderir a um registro de pregos ja existente. [Adesdo a ARP:
“Pegar carona” ¢ recomendavel ou reprovavel? Acesso em: 10/04/2024.  Disponivel

reprovavel.pdf]

Dito isto, por oportuno ressaltar e frisar que, deve-se analisar se a municipalidade possui
capacidade tanto de pessoal como técnica para realizar a contratagdo do objeto em questdo. O que no nosso
caso ¢ possivel, sem quaisquer prejuizos.

Ha de se observar ainda, que, visado ndo prejudicar os demais consorciados se o interesse
fora antecipado ao Consorcio quando da construgdo do processo licitatorio.

Considerando o lapso de tempo, sendo um dos principais fatores a serem
observados quanto as contratacdes publicas, a andlise da vantajosidade a adesiio a contratacdes
compartilhadas junto aos Consércios, sendo estas uma solucio efetivamente valida ao atendimento a
necessidade publica, esta andlise seria vilida junto a Atas de Registro de Precos ou Contratos ji
vigentes, pois processos ainda em tramitacfo estaria concorrendo em pé de igualdade a elaboracio
de processo_licitatérios internos ao Municipio (ou nfio, pois a municipalidade pode agilizar a
construcio conforme sua necessidade e por ser gestora do processo como um todo, tornandoe-o assim
mais célere em comparacio a licitacio compartilhada), pois da mesma forma gera incertezas de
quando do efetivo atendimento da demanda, de valores (homologados) e inclusive de prazos de sua

disponibilidade, ndo se demonstrando assim vantajosidade ao Municipio. Sem contar o fato de que,
ante a, até entdo, auséncia de facilidade de acesso a essas informagdes antecipadamente, prejudica a analise

do gestor publico. E o interesse piblico nio pode esperar.

Outro ponto a ser abordado ¢ a questdo de que, em consulta as Atas de Registro e Pregos,
Contratos disponiveis e vigentes ndo se vislumbrou contratagdes com o objeto da presente contratagdo, sequer
similar, o que assim resta prejudicada de determinada forma a adesdo.

No caso, ainda relevante registrar e se observar o Principio Constitucional da Autonomia
Municipal, previsto na Constituicdo Federal. A Constituicdo Federal, em seu art. 30, confere aos municipios
autonomia para legislar e administrar seus assuntos locais. Essa autonomia implica na capacidade de os
municipios decidirem sobre suas contratagdes de acordo com suas particularidades e necessidades. A adesdo
irrestrita a Atas de Registro de Pregos de um Consdrcio poderia limitar essa autonomia, tornando o municipio
dependente de decisdes centralizadas que podem ndo atender adequadamente a realidade local.

Alids, a Administragdo Publica deve acima de tudo buscar a eficiéncia em suas
contratagdes. Ao analisar a adesdo a uma contratagdo compartilhada de um Consorcio, ¢ necessario avaliar
varios fatores que nio somente precos, bem como se as condigdes propostas para contratacdo sdo realmente
vantajosas para o Municipio. Assim, considerando a Nova Lei de Licitagdes, Lei n° 14.133/2021, o previsto
em seu art. 23, § 1°, as contratagdes agora, ndo se resumem ao "menor preco', mas ao "melhor preco", ou
seja, a analise ndo se fundamenta apenas na economicidade da contratagdo, mas ha um conjunto de outros
fatores (prazos, especificagdes técnicas, exigéncias documental, dentre outros).

Inclusive pode-se vislumbrar que ha (fora dos Consorcios) mercados mais competitivos ou
condigdes mais favoraveis, o que justificaria a ndo adesdo a ata dos Consorcios.

Outro ponto que merece ser anotado ¢ que, a adesdo aos Consorcios, traz ao Municipio,
inclusive, custos adicionais (contrato de rateio, dentre outras despesas administrativas).

Merece destaque também que, em que pese haver, aparentemente, o cumprimento dos
ditames legais por parte dos Consorcios, estes ndo atendem em sua plenitude ou na maioria das vezes as
exigéncias das contratagdes aqui do Municipio, seja desde o procedimento de estruturagdo, construgdo do
processos de compras, bem como da parte licitatoria (e Edital), o que poderia gerar eventuais insegurangas
juridicas. Assim a ndo adesdo a uma contratacdo compartilhada de um Consorcio pode ser justificada pelo
objetivo de garantir a qualidade e a integridade dos produtos e servicos contratados pelo Municipio. Por


https://egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Adesao-a-ARP_-Pegar-carona-e-recomendavel-ou-reprovavel.pdf

vezes, ainda as contratagdes através dos Consorcios podem englobar uma ampla gama de fornecedores e
produtos, nem sempre passando por rigorosos processos de selegdo e avaliagao conforme ¢ realizado aqui no
Municipio. Assim, ao realizar contratagdes independentes, o Municipio pode estabelecer critérios mais
rigorosos de selegdo, buscando garantir a qualidade dos produtos e servicos contratados, bem como a
idoneidade das empresas envolvidas.

Em que pese termos a figura do Consorcio ser algo "maior" que o Municipio, que poderia
angariar maiores vantagens (principalmente financeira, muito devido as quantidades a contratar) ainda ndo se
vislumbra dessa forma, no qual os procedimentos de contratagdo merecem um melhor amadurecimento.
Justifica-se assim, a ndo ades@o uma vez que ainda se identifica fragilidades, riscos significativos associados a
essas contratagdes. Isso pode incluir riscos relacionados a qualidade dos produtos ou servigos, capacidade
dos fornecedores em atender as demandas necessarias (em tempo) ou até mesmo riscos de imprevistos
contratuais. Desta forma, ao realizar contratagdes independentes, o Municipio pode adotar medidas de
mitigagdo de riscos mais adequadas a sua realidade e necessidades, protegendo seus interesses e evitando
problemas futuros.

Ha que se notar ainda a questéo de inflexibilizar a gestio do Municipio quanto a gerir suas
contratagdes, pois estas seriam deixariam de estar no controle da municipalidade, podendo haver prejuizos,
principalmente quanto ao atendimento em tempo das demandas, que muitas vezes sdo imprevisiveis e surgem
ao longo do ano. Assim, a ndo adesdo a contratagdo compartilhada de um Consércio permite que 0 Municipio
tenha mais flexibilidade na gestao de suas contrata¢des. A adesdo a uma ata de um consorcio implica em estar
vinculado aos fornecedores e condicdes preestabelecidas no momento da Ata, o que pode limitar a
capacidade do municipio de responder a mudangas e adaptagdes necessarias ao longo do tempo.

Cabe destacar ainda que, cada Municipio tem necessidades especificas em termos de
especificagdes técnicas (dos produtos, servigos, obras) que deseja adquirir que na maioria das vezes ndo é
compativel com os demais. Se a contratagdo compartilhada do Consércio ndo contemplar todas essas
especificagdes técnicas especificas, o0 Municipio pode justificar sua nio adesdo com base na necessidade de
atender a requisitos técnicos particulares. O que € o caso.

Por sua vez a ndo adesdo a contratagdo compartilhada pode ser justificada com base na
necessidade de garantir a transparéncia ¢ o controle do processo de contratagdo publica. Ao realizar
contratagdes independentes, o Municipio tem maior controle sobre o processo (como um todo, desde seu
inicio até sua conclusdo), podendo adotar medidas adicionais para assegurar a lisura e a transparéncia em
todas as etapas. Isso inclui a elaboragdo de editais de licitagdo, a realizagdo de julgamentos transparentes e a
publicidade adequada dos resultados, fortalecendo a credibilidade e a confianga na Administragdo Municipal.

Inclusive a ndo adesdo a contratagdo compartihada pode ser justificada quando o
Municipio identifica riscos significativos associados a adesao. Isso pode incluir riscos relacionados a qualidade
dos produtos ou servigos, capacidade dos fornecedores em atender as demandas necessarias ou até mesmo
riscos de imprevistos contratuais. Ao realizar contratagdes independentes, o0 Municipio pode adotar outras
medidas de mitigagdo de riscos mais adequadas a sua realidade e necessidades, protegendo seus interesses e
evitando problemas futuros.

Ao ndo aderir a uma contratagdo compartilhada de um consorcio, o Municipio pode
promover a concorréncia entre fornecedores, principalmente dos locais. Isso pode estimular a economia local,
fomentando o desenvolvimento de empresas e empreendedores locais, além de possibilitar a contratagdo de
produtos e servigos com caracteristicas especificas da regido, o que pode contribuir para a identidade e o
crescimento econdmico do Municipio. Outro ponto ¢ que estes (Consorcios) podem limitar a concorréncia e
reduzir a possibilidade de obter precos mais competitivos, principalmente junto ao mercado local. Isso pode
limitar a capacidade do Municipio de buscar solugdes mais eficientes e adequadas para suas demandas
especificas, especialmente considerando as particularidades socioecondmicas, culturais e geograficas de cada
localidade. Alias, a centralizagdo de compras no consorcio inviabiliza o estimulo a livre concorréncia e a
economia regional.

Aligs, a ndo adesdo a Atas de Registro de Pregos dos Consorcios permite que o Municipio
busque solugdes mais adequadas e personalizadas, considerando suas particularidades e visando a prestagdo
de servigos de maior qualidade aos cidadaos.

H4 ainda junto as documentagdes dos Consorcios, em que ndo hi obrigatoriedade de sua
participac@o, conforme Termo de Uso de Licitagdes Partilhadas do CINCATARINA - TU139/01:

[]
1. ENTE DA FEDERACAO CONSORCIADO

[...] poderdo participar do Projeto de Licitagboes Compartilhadas do CINCATARINA.
(grifo nosso)

Por sua vez o Protocolo de Intengdes do Consorcio Interfederativo Santa Catarina -
CINCATARINA (Segunda Alteragdo e Consolidaco):

Art. 3° - Para o cumprimento de seus objetivos e finalidades o CONSORCIO
INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA — CINCATARINA, entre outros, podera:

[

XIII — Realizar licitagdo da qual, nos termos do edital, decorram contratos



administrativos celebrados por 6rgdos ou entidades dos entes da Federagdo consorciados, podendo
entre outros:

a) Realizar licitagoes compartilhadas em favor dos entes consorciados, acompanhar a execugdo, bem
como proceder a aquisi¢do, administracdo ou gestdo compartilhada de bens e servigos de interesse dos
entes consorciados, inclusive para a execugdo de agoes ou programas Federais e Estaduais transferidos
ou conveniados com os entes da federacdo;

No caso do Protocolo de Intengdes do CIM-AMUNESC:
Clausula 14 [...]

Pardagrafo unico: Para a consecugdo da gestdo associada, os Municipios podem
delegar ao Consdrcio o exercicio das competéncias que ensejem o cumprimento de seus objetivos,
objeto e finalidades do Consdorcio. (grifo nosso)

Ou seja, em ambos, ndo se constata a obrigatoriedade de adesdo as contratagdes dos
Consorcios ou que estes tenham que realizar as contratagdes pelos municipios.

Em regra o Municipio faz parte, porém, isso ndo gera a obrigagdo de participar das
licitagdes ou de aderir as suas Atas de Registro de Precos.

Da mesma forma, ambos os instrumentos de adesdo respeitam a autonomia do entes
federativos consorciados em seu bojo.

Diante do exposto, cumpre registrar que, a participagdo a adesdo a contratagdes através
dos Consorcios perpassa pela andlise de oportunidade e conveniéncia do gestor publico. Principalmente
quanto da oportunidade em condigdes principalmente em que o Municipio se veja desabastecido (ou em
necessidade urgente e que ja haja Ata vigente) ou que ndo tenha condigdes por si sO de realizar suas
contratagdes. O que ndo € o caso da presente contratagéo.

Por fim, h4 ainda a analise prevista no subitem "11. CONTRATACOES CORRELATAS
E/OU INTERDEPENDENTES", abaixo.

Conclusio - melhor soluciio: diante do exposto, nota-se que, a melhor solucdo para

o _caso é a contratacio de empresa especializada para realizar a reforma das instalacées
elétricas na unidade escolar.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

6.1 - Os valores referenciais para o presente processo de contratagdo, bem como suas
memorias de célculo, estardo discriminados no presente processo, junto aos documentos que compdem a
contratagdo:

6.1.1 - Planilha Or¢amentaria Sintética;

6.1.2 - Planilha Orgamentaria Analitica;

6.1.3 - Or¢amentos Planilhados;

6.1.4 - BDI - Beneficios e Despesas Indiretas,

No caso, os valores estimados para a contratagéo tiveram por base os parametros contidos
na ar. 66 da IN n° 04/2022/SAP e art. 23 da Lein® 14.133/2021, sendo no caso, principalmente o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgio Civil (Sinapi), utilizado de forma combinada ou ndo
junto aos demais parametros.

No caso, considerando que o ETP ¢ um estudo preliminar, as devidas justificativas quanto
os parametros utilizados para formulagdo do valor estimado, este serd juntado, no momento oportuno ao
processo em documento singular, tratando sobre.

6.2 - Estima-se assim a contratagdo no valor de R$ 263.490,94

7 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Apoés analise das solugdes de mercado supra elencadas, considerando os elementos
dispostos em cada opgao, demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico
envolvido a ¢ a contratagdo de empresa especializada, devidamente habilitada, com capacidade técnica



suficiente para execugdo da reforma das instalagdes elétricas na unidade escolar, com o fornecimento
de insumos, servigos, de mao-de-obra capacitada para execugdo da obra.

Quanto as garantias e requisitos, estdo dispostos acima, no item 3.
8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo & obrigatorio.

8.1 - A presente contratagdo ndo é tecnicamente ou economicamente viavel em se
dividir por se tratar de uma obra de construgéo;

8.2 - Assim, ndo ¢ viavel se subdividir os servicos a serem feitos na construgdo, pois ndo
havera um melhor aproveitamento de mercado, bem como havera perda de economia (mais barato em se
contratar a obra como um todo);

8.3 - Desta forma o ideal é se realizar uma tnica licitagdo com todo o objeto adjudicado a
um Unico proponente.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Constata-se que, a contratagdo nos moldes aqui retratados agregam de forma relevante
resultados de carater (i) economico e de (i) melhor aproveitamento de recursos (humanos, materiais e
financeiros).

Os resultados pretendidos com a presente contratagdo ndo estdo atrelados apenas a termo
de economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas principalmente ao
interesse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo esta diretamente interligado a todas essas questdes.

Entretanto, aqui relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis
(economicidade, aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estdo atrelados ao atendimento
da necessidade da existente e da formatagdo da contratagdo, no sentido que estdo previstos nos demais
topicos deste documento.

Uma instalagao elétrica bem projetada e construida pode melhorar a eficiéncia energética do
sistema elétrico, permitindo uma distribuicdo mais eficiente da eletricidade. Isso pode resultar em economia de
energia e redugdo nos custos operacionais a longo prazo.

Ainda um projeto bem planejado permite otimizar o uso de recursos humanos, isso pode ser
alcancado por meio de um cronograma eficiente, alocacdo adequada de mio de obra e coordenacdo eficaz
entre as equipes de trabalho. Isso ajuda a reduzir os custos associados & mdo de obra e aumenta a
produtividade.

Uma instalagdo elétrica construida com qualidade e seguindo as melhores praticas tende a
ter uma vida util mais longa e requer menos manuteng@o. Isso resulta em menores custos de manutengéo ao
longo do tempo.

Quando ha referéncia a resultados em questdes de ordem econémica e melhor
aproveitamento financeiro ainda, nota-se que, a adequagdo das instalages elétricas de uma unidade agrega,
uma redugdo quanto a necessidade de manutengoes frequentes (bem como da utilizagdo de materiais). Evitar-
se-a quedas de energia, que podem queimar equipamentos o que poderia ao final gerar prejuizos incalculaveis,
sem contar o fato de que, as aulas poderdo ser canceladas pelo fato de ndo haver energia elétrica, que pode
afetar o pedagdgico e elaborac@o da merenda escolar que ¢ servida diariamente nas unidades escolares.

No mesmo sentido, com a adequagdo das instalagdes elétricas, ha a preservagdo de
patrimonio publico. Ambos assim gerando resultados positivos quanto a redugdo de gastos com manutengdes
frequentes na unidade.

Pedagogicamente se falando, agrega quanto a possibilidade de ampliagdo da utilizagdo de
tecnologias educacionais simultaneamente, podendo trazer novos equipamentos a agregar ao ensino.

Quanto a um melhor aproveitamento de recursos humanos, a contratagdo otimizard no
sentido de que na obra devera se aplicado mio de obra especializada para construgdo, garantindo assim um
melhor aproveitamento dos recursos humanos disponiveis, e inclusive pelo fato de que ha hoje da estrutura da
SED.

Ou seja, tudo isso agrega, quanto a melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais,
financeiros e de economicidade ao final.



10. PROVID@NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A Unidade

de Infraestrutura da

Secretaria  de

Educagdo  dispde de

corpo técnico capacitado tanto para fiscalizagdo como para a gestdo contratual da futura contratagéo.

Desta forma, nfo ha, num primeiro momento, a¢des que devem ser executadas pela
Administragdo antes da formalizagdo da futura contratagdo, com vistas a correta execugdo contratual.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Nao ha contratagdo correlatas e/ou interdependentes ao objeto da presente contratagao.

Tanto em compras unificadas, a nivel municipal ou a nivel de Contratos vigentes com mesmo
objeto perante aos consorcios (CINCATARINA e CIM-AMUNESC) no qual o Municipio faz parte.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

E natural que, a ampliagio da capacidade elétrica da unidade escolar em questio dé
suporte a um aumento da utilizagdo de energia elétrica. Entretanto, este ¢ um movimento inevitavel,
considerando que, a demanda por maior capacidade elétrica possui um crescimento natural nos dias de hoje,
visando dar seguranga a manuten¢do de ensino na unidade escolar.

Todavia, a contratagdo de empresa especializada para realizagdo da obra agregard num
melhor aproveitamento dos insumos necessarios, 0 que agrega quanto a eventual descarte de material
(refugos).

Ainda estdo previstos para a presente contratagdo requisitos de sustentabilidade (baixo
consumo de recursos, reciclagem de bens e refugos), conforme acima no item 3:

reduzir o desperdicio de materiais;

reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos.

melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa

utilizagdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade.

os materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser

destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais excedentes.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao

contratual

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria,
devem ser abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execucio
contratual

A - Identificagao de

riscos (processo de
busca, reconhecimento e
descrigao de riscos, que
envolve a identificagdo de

B - Analise de

riscos (compreensao
das causas e
consequéncias
imediatas, envolvendo

C - Avaliagao de riscos (processo que
\visa apoiar decis6es sobre como
responder a riscos e que envolve a
comparacgao de resultados da analise

D - Tratamento
de
riscos (qualquer

Orgamentario

afeta a contratagéo

atencedéncias as
demandas

N°suas fontes, causas, etc.) [Nivella consideragao Niveld . 50 dest I 30 adotad Conduta

- considerar todas as detalhada de € riscos com a assungao deste pefa lagao adotaca

= X IAdministragdao Municipal, ponderando|para lidar com
fases da contratagao incertezas, fontes de i~ T .
. = . P a probabilidade de ocorréncia e o risco)
(planejamento, selecao risco, cenarios, .
impacto)
do fornecedor e controles e sua
execugao) eficacia)
Ajustar o PCA

N&o previsdo no Plano de Impactos de ordem vigente. Planejar

1 |Contratagdo Anual e Plano orgamentaria, entretanto, |1 Baixo com Mitigar




Morosidade devido aos
tramites burocraticos para
efetivar a contratagao

Considerando todos os
trdmites oriundos das
Leis de regéncia das
contratagbes publicas,
podem haver entraves
durante a andlise e
efetivacdo da
contratagao.
Consequentemente nao
atender ao interesse
publico em tempo

Auséncia de estudos
preliminares e impreciséo
das definicdes na
construgéo do processo de
compras

Especificagdes
insuficientes ou
incompletas podem
prejudicar a contratagao.
Com definigdes
imprecisas podera
causar desinteresse do
mercado, nao se
contratar o suficiente ou
se contratar além do
necessario. Nao se
atenderia de forma plena
o interesse publico

Alto

Antecipar as
contratagdes.
Haver
planejamento
para que a
contratagéo
ocorra em tempo.
Priorizar
agilidade nas
analises e
tramitagbes do
processo na fase
interna

Mitigar

Servidores em quantidade
ou qualificagédo inadequada
- servidores nao detém as
competéncias
multidisciplinares
necessarias

N

Especificagbes
incompletas ou com
requisitos irrelevantes ou
indevidamente
restritivos. Assim nao
alcangar-se-a os
objetivos pretendidos
com a contratacéo

Baixo

Capacitar os
servidores
envolvidos.
Escolher
servidores com
aptiddo com o
objeto a ser
contratado

Mitigar

IAuséncia de Gerenciamento
de Risco (permite agdes
continuas de planejamento,

Imprevisibilidade dos
resultados esperados. O

Médio

Aumentar o
nimero de
servidores
envolvidos, bem
como capacitar
os servidores que
participarao do
planejamento e
construgdo do
processo de
compras

Evitar

elevados ou
demasiadamente baixos

organizagao, fiscalizagdo |2 atendimento aos

dos riscos que possam objetivos pretendidos é
comprometer a execugéo relativizado

do Contrato)

Cotagdes de pregos para

formagao do prego médio Prejuizo ao erario

de itens de composigao 2 Publico ou desinteresse

de mercado

Baixo

Capacitar o(s)
responsavel(is)
pelo planejamento
e construgao do
processo de
compras

Evitar

Quantitativo subestimado ou
superestimado

N

Nao atendimento ao
interesse publico pela
insuficiéncia da
quantidade ou

publico no caso de
superestimada a
quantidade

Médio

Capacitar o(s)
servidorer
responsaveis pela
pesquisa de
precos. Realizar
ampla pesquisa
de mercado

Evitar

desperdicio de dinheiro 2

Auséncia de recursos
orcamentarios

Indisponibilidade
lorcamentaria impedindo
contratagdo ou

gerando prejuizo a
IAdministracao.

Médio

Capacitar o(s)
responsavel(is)
pelo planejamento
e construgao do
processo de
compras. Realizar,
um amplo
mapeamento de
necessidades

Evitar

inviabilizando o contrato, 3

Médio

Antes das
contratacbes
fazer reserva
orcamentaria
para tal finalidade
(LOA) ou se for o
caso realizar a
reprogramacéao
orcamentaria

Evitar




Falta de interessados no
futuro certame licitatorio

Nao atendimento ao
interesse publico em
tempo. Retrabalho
quanto a construgdo de
NOVO Processo e revisao
dos critérios contidos
anteriormente.

a

1

o

Impugnacéo do Edital ou
documento equivalente

Suspensao ou
revogacao do certame
licitatorio. Nao
atendimento ao
interesse publico no que
se refere a elaboragao
do processo licitatorio.
Dependendo do
resultado final, pode
culminar em retrabalho
quanto a construgédo de
NOVO Processo e revisao
dos critérios contidos
anteriormente.

N

Muito Alto

IAmpla pesquisa
de mercado para
definicdo clara
nos termos do
instrumentos de
contratagdo.
Ampla divulgacao
do Edital

Evitar

1

—_

Licitagdo fracassada ou
deserta

Nao atendimento ao
interesse publico em
tempo. Retrabalho
quanto a construgao de
NOVO Processo e revisao
dos critérios contidos
anteriormente.

al

Médio

Construir o
processo de
compras de forma
adequada
(tecnicacmente se
falando) com
ampla pesquisa
de mercado com
exposicao clara
das
condicionantes e
especificidades
da contratagao

Evitar

12

IApresentacao de recurso
quanto ao final da licitagao

Nao atendimento ao
interesse publico em
tempo. Dependendo do
resultado, por gerar
retrabalho quanto a
construcdo de novo
processo e revisdo dos
critérios contidos
anteriormente.

Alto

IAmpla pesquisa
de mercado para
definicdo clara
dos termos do
instrumento de
contratagdo.
Fazer analise do
histérico de
contratagbes
neste sentido com
objeto idéntico ou
similar. Ampla
divulgacao do
Edital

Evitar

1

w

Proposta inexequivel por
parte da Contratada

IAtendimento parcial ou
nao atendimento em sua
totalidade ao objeto da
contratacéo

Médio

Realizar
adequada
instrucao
processual

Mitigar

14

Contratada se recusar a
assinar o Contrato

Impossibilidade de
contratar. Desisténcia
quanto ao atendimento
ao objeto da contratacao

Médio

Solicitar
documentos de
habilitacao de
forma suficiente a
corroborar a
proposta
apresentada.
Realizar
diligéncias se
necessario

Transferir

Médio

Elaborar Estudo
'Técnico
Preliminar,
Analise de
Riscos e
Memorial
Descritivo que
apresentem
estudo
comparado
realizado e de
forma a

atender as reais
necessidades de
negocio e

com pregos e

prazos viaveis

Mitigar/transferin




15[técnica para atender ao

Empresa sem capacidade

objeto da contratacédo

IAtendimento parcial ou
nao atendimento em sua
totalidade ao objeto da
contratagéo

16

Descumprimento da entrega

descumprimento quanto
aos prazos do cronograma
de construgéo

IAtendimento parcial ou
nao atendimento em sua
totalidade ao objeto da
contratagcéo

B

17

Falha na prestagéo da
construgdo da unidade
escolar - inexecugéo parcial
ou total

Descumprimento
contratatual. Nao
atendimento ao
interesse publico, seja
de forma parcial ou total

18

Auséncia de
acompanhamento e
fiscalizag&do do futuro
contrato

Distor¢des na execugao
do objeto contratado.
Inexecugao contratual.
Nao atendimento de
forma plena a demanda

=

Classificagédo dos Riscos

1

Responsaveis pela
fiscalizacdo e gestdo do
contrato ndo possuir

©

Nao fiscalizagao
adequada do objeto da
contratagdo. Passivel de
inexecugao contratual.

competéncia multidisciplinar2

NISA AtAanAdimAanta AA

para o mercado

Médio

IAmpla pesquisa
de mercado para
definicdo clara
dos termos do
instrumento de
contratagéo, bem
como disposicao
de sangbes e
penalidades no
Edital visando
evitar empresas
inaptas de
participar da
licitagdo. Sem
contar o fato da
necessidade da
avalicdo da
capacidade
[técnica da
empresa.

Mitigar/transferin

Alto

CAF fiscalizar e
estar atenta
quanto a
execucao
contratual. Se
necessario
notificar ou
aplicagéo das
devidas
penalidades, no
caso de
descumprimento

Mitigar/transferin

Médio

Estar atento a
empresa
Contratada.
\Verificar
constantemente a
regularidade
fiscal e demais
documentagao
correlata. Notificar
a Contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagao
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferir

Baixo

Capacitare
orientar a
Comissao de
IAcompanhamento
e Fiscalizagédo do
Contrato quanto a
importancia da
rotina na
fiscalizacdo. Se
for o caso,
substituir o(s)
servidores que
fazem parte da
Comissao de
Fiscalizagao e
IAcompanhamento

Mitigar

Baixo

Capacitare
orientar a
Comissao de
IAcompanhamento
e Fiscalizagao do
Contrato quanto a
importancia da
rotina na

Mitigar

fiscalizacdo. Se



necessarias para a
atividade

INAU Al iJIiIc v uc
forma plena do interesse
publico

Contratada ndo manter a

Falha na prestagcéo na
execucao do objeto

for o caso,
substituir o(s)
servidores que
fazem parte da
Comissao de
Fiscalizagao e
IAcompanhamento

Médio

Fiscalizar
rotineiramente as
condic¢des fiscais
e tributarias da
Contratada.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

Alto

CAF estar atenta
rotineiramente
quanto a
execucao
contratual,
buscando evitar
descumprimentos
que culminem na
extingao
contratual.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

Medio

CAF estar atenta
rotineiramente
quanto a
execucao
contratual,
buscando evitar
descumprimentos
que culminem na
alteracéo do
escopo da
contratagéo.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagao
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferin

20[regularidade fiscal durante af2 contratado (sem 2
execugdo do contrato receber, a Contratada
pode suspender a obra
1 Extingao contratual por > mﬁ;:stzgdi?;gg ao 4
descumprimento Sse p ;
Paralisagdo da obra
Descumprimento
Alteragao do escopo dos contratual. Nao
22|servigos contratados -de |2 atendimento ao 3
construgéo da unidade interesse publico, seja
de forma parcial ou total
. Nao atendimento ao
23 E?)Ir?trr]amt:c?: empresa 1 interesse publico seja |4
parcial ou total
Divergéncia com a Descumprimento
contratada sobre a contratual. Nao
24|prestacdo a construgado da |2 atendimento ao 2

obra no momento da
execugao

interesse publico, seja
de forma parcial ou total

Médio

Fiscalizagao
constante.
Contratagédo
emergencial e
nova licitagdo

Mitigar/transferin

Medio

CAF estar atenta
a0 cumprimento
das exigéncias e
condigbes da
contratag&o.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferin




Falta de requisitos de
sustentabilidade no

)Afetar diretamente ou
indiretamente o Meio
IAmbiente. Nao
atingir/cumprir os

Médio

Capacitar os
servidores
envolvidos sobre
este quesito.
Avaliar o
mercado.
\Verificar medidas
de
sustentabilidade
possiveis de
incluir na
contratagdo sem
comprometimento
do objetivo final
proposto.

Mitigar

Médio

Estar atento as
alteragdes e
proceder as
adequagdes em
[tempo para que
nao haja a
interrupgéo da
construgdo da
unidade

Mitigar

Medio

Controle continuo
do andamento
das atividades de
acordo com o
cronograma
fisico.
Readequagao do
cronograma.

Aceitar

Baixo

Fiscalizagao
constante dos
materiais
aplicados na
obra. Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

Médio

Fiscalizagao
constante da obra
e do cumprimento
por parte da
Contratada com
relacdo de suas
obrigagbes para
com seus
empregados

Mitigar/transferir

25 processo de contratagcéo gﬁﬁgxfési,gf scgnrltratagao 2
(caso aplicavel) observar os impactos a
salde humana e ao
meio ambiente.
- . ~ Possivel atraso na
Alterag;ao da Ieglsla~g |0 que construcdo da unidade
26(interfira na construgdoda |1 d dar 3
obra para se adequadar a
nova legislacéo
Alta incidéncia de periodos Possivel atraso no
27 3 o 2
de chuvas cronograma fisico
Aplicacao de materiais de Demandar refazer
28|baixa qualidade por parte |2 servicos, que atrasariam 3
da Contratada a entrega da obra
Interrupgé@o dos servigos por
b9 parte dos funcionarios da /Atraso no cronograma b
Contratada (p. ex. por da obra
motivos de greve, etc)
Demandar refazer
30 Problemas estruturais da servigos, que atrasariam 3
obra ao longo da construgao! a entrega da obra, ou
mesmo 0s custos
Acidentes de trabalho que Atraso no cronoarama
31jvenham a prejudicar o 1 9 3

cronograma da obra

da obra

Médio

Fiscalizagao
constante da
obra. Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

Médio

Fiscalizagao
constante da
obra. Verificar se
a Contratada esta
cumprindo as
normativas de
seguranga do
trabalho

Mitigar/transferin




Problemas da Contratada
junto a seus fornecedores

Atraso

Nno cronograma

Fiscalizagcao
constante da
obra. Notificar a
contratada.

32 ~ o 3 Médio Dependendo o [Transferir
(obtengéo dos materiais da obra licach
para a obra) caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato
Fiscalizagcao
constante da
Contratada ndo possuir mao obra. Notificar a
de obra suficiente para . contratada.
33lexecucao das atividades de [3 Possivel atrasrol no 2 Muito Baixo [Dependendo o  |Mitigar/transferin
cronograma fisico S
lacordo com o cronograma caso, a aplicagéo
fisico. das penalidades
previstas no
Contrato
Risco Geral Médio
Probabilidade (P) Impacto (I) Classificagdo dos Riscos :ossu_)llldade de Tratamento
os Riscos
indice Descrigdo  |Nivellindice|Descrigao NivelPontuagdao (AxB /P xI) |Risco Conduta Descrigao
Evento
extraordinario.
IAcontece Nao afeta o
apenas em objetivo.
situacdes Compromete Descontinuar a
ﬁlxceﬁcionais. " minimamentg o) atividade
ao ha uito [atingimento do . . : ’
Raro historico 1 Baixo [objetivo. Para fins 1 15a25 Muito Alto  [Evitar |nterr0mpear o)
conhecido do praticos, nao tp;;%cae"s](s)o e
levento ou ndo altera o alcance ’
ha indicios do
que sinalizem objetivo/resultado.
sua
ocorréncia.
Evento casual,
inesperado.
Existe
histérico de A;?t?. pouco o
ocorréncia. O g JEUVO. .
N ompromete em Compartilhar o
P h|st<r)1r|c% alguma medida o risco com
ouco connecido Baixo [alcance do 2 8a12 Alto Transferir [terceiros, como
provavel aponta para a o ~
baixa _objetlvo, mas nao no caso dos
O impede o alcance seguros.
frequt?nc[a de da maior parte do
ocorréncia no o
objetivo/resultado.
prazo
associado ao
objetivo.
Evento
esperado de
frequéncia
Ir-|ei(sjtjc’)zrli(3:ec]>- Desenvolver e
- . implementar
parcialmente 'Torna incerto ou medidas para
conhecido. duvidoso o evitar que o
Repete-se alcance do risco sqe
Provavel ?rg?uéncia Médio gtgﬁg’gmete 3 [3a6 Médio Mitigar con;zatize elou
razoavel no razoavelmente o g}gnhaa;sopara
prazo alcance do impacto e as
associado ao objetivo/resultado. P

objetivoo ou
ha indicios

que possa

consequéncias,
caso ocorra.




ocorrer nesse

horizonte.

Evento usual

de frequéncia

habitual.

Historico

amplarr_lente Torna improvavel

conhecido. b alcance do Desenvolver e

Repete-se obietivo implementar
Muito com elevada Al c ) ’ " 4 1e2 Bai Mitioar/t feri ambas as
provavel frequéncia no 0 ompromete a e axo thgariranstent | hedidas:

maior parte do o
prazo N mitigar e
associado ao atingimento do transferir
o - objetivo/resultado.

objetivo ou ha

indicios que

ocorrera

nesse

horizonte.

Evento que se

repete sy

seguidamente. Capaz de impedir E:(?ers]zidade de

Interfere no 0 alcance do adotar

ritmo das objetivo. quaisquer
Praticamentejatividades. Muito [Compromete 0 Muito Baixo |Aceitar medidas
certo Ocorréncia Alto  [totalmente ou Consi derlar se &

quase quase totalmente b caso de

garantida no 0 atingimento do monitorar ao

g;asiociado o objetivo/resultado. longo do tempo.

objetivo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

Parametro considerado

Sim|Nao

Observagao / Comentario

1. O modelo adotado para a contratagao € o
mais vantajoso

praticado no mercado?

e ~ X
para a Administracéo, tanto pelo aspecto
técnico como pelo econémico?

2. O modelo adotado para a

contratagéo esta em conformidade como  |x

3. O valor estimado da contratagéo esta em
conformidade com a previsdo orgamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a
contratagdo compensam os investimentos
realizados pela Administragéo, em curto,
médio e longo prazo?

5. De acordo com a andlise dos riscos para
a contratagao, a contratagao € viavel e ndo
possui risco de dano ao erario?
(moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso
da licitagdo e da execugao, considerando os
fatos ocorridos em contratagdes anteriores
do mesmo objeto ou similares.

Conforme histérico supra informado
temos que a contratagdo como qualquer
outra possuir riscos inerentes, entretanto,
no presente caso sem comprometer a
contratagéo em tela




7. No caso do item anterior, foram indicadas
as medidas necessarias para mitigar os X
riscos?

CONCLUSAO:

a) Com base nas informacées levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissiao
de Planejamento entende ser viavel a soluciio € a contratacio de empresa especializada, devidamente
habilitada, com capacidade técnica suficiente para execu¢do da reforma das instalacées
elétricas na unidade escolar, com o fornecimento de insumos, servigos, de mao-de-obra capacitada
para execucgdo da obra.

b) No mais diante de todas as informagdes colhidas no presente documento demonstra que
ha adequagdo (alinhamento) da solugdo escolhida frente a necessidade a ser atendida. A solugdo escolhida
para a presente contratagdo ¢ a contratacio de empresa especializada para realizar o servigo.

Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 21/11/2024, as 11:21, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

S
-ail
seil a .
assinatura 2 i

‘ eletrénica >

Documento assinado eletronicamente por Ade mar Stringari Junior, Gerente, em
21/11/2024, as 14:38, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

seil g .
assinatura L
‘elelrénica ¥

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretério
(a), em 21/11/2024, as 18:32, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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seil a .
assinatura 2

‘ eletrénica >

j A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/
;= informando o cédigo verificador 0023479034 ¢ o codigo CRC 6444E2FE.
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