
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017421600/2023 - SED.UIN

Joinville, 26 de junho de 2023.

 

OBRA: 680 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS

ENDEREÇO: Rua Canelinha, 85

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Roseli da Maia - CREA 097042-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,96% 127.679,07 54,00% 2,80% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

R$ 68.946,70 R$ 3.575,01 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,33 R$ 3.447,41

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,23% 162.494,93 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 32.498,99 R$ 48.748,48 R$ 48.748,48 R$ 32.498,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 ESTRUTURAL 10,02% 1.326.938,68 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
265.387,74

R$
265.387,74

R$
265.387,74

R$
265.387,74

R$
265.387,72

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1,20% 159.444,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.888,85 R$ 31.888,85 R$ 31.888,85 R$ 31.888,85 R$ 31.888,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4,23% 560.431,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
112.086,26

R$
112.086,26

R$
140.107,83

R$
112.086,26

R$ 84.064,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

6,95% 920.729,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
276.218,79

R$
276.218,79

R$
276.218,79

R$ 92.072,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

2,29% 302.657,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.797,38 R$ 90.797,38 R$ 90.797,38 R$ 30.265,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 1,92% 254.020,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.804,16 R$ 50.804,16 R$ 50.804,16 R$ 76.206,25 R$ 25.402,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.9 PAVIMENTAÇÕES 3,60% 476.321,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.632,11 R$ 47.632,11 R$ 47.632,11 R$ 47.632,11 R$ 95.264,22 R$ 95.264,22 R$ 95.264,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,85% 112.711,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.271,12 R$ 11.271,12 R$ 22.542,25 R$ 22.542,25 R$ 22.542,25 R$ 22.542,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.11 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E
OUTROS

2,00% 265.193,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.038,69 R$ 79.558,04 R$ 79.558,04 R$ 53.038,69 R$ 0,00 R$ 0,00

1.12 CLIMATIZAÇÃO 1,75% 232.264,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.226,46 R$ 23.226,46 R$ 23.226,46 R$ 23.226,46 R$ 46.452,92 R$ 46.452,92 R$ 46.452,93

1.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,32% 306.814,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 18,00% 19,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 21.477,00 R$ 55.226,57 R$ 58.294,72

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
CABEAMENTO

8,40% 1.112.383,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 17,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$ 77.866,87 R$
189.105,25

R$
222.476,77

1.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

0,84% 111.630,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 18,00% 19,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 7.814,13 R$ 20.093,47 R$ 21.209,77

1.16 ELEVADOR 0,37% 49.362,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.936,29 R$ 4.936,29 R$ 14.808,87 R$ 9.872,58 R$ 14.808,87 R$ 0,00

1.17 PAISAGISMO 0,28% 37.437,78 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.743,78 R$ 7.487,56 R$ 7.487,56 R$ 7.487,56 R$ 11.231,32

1.18 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,09% 12.329,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.698,97 R$ 3.698,97 R$ 4.931,95

1.19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,10% 145.127,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.538,30 R$ 43.538,30 R$ 58.051,05

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 2,21% 292.440,99 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
292.440,99

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,16% 21.292,42 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 4.258,48 R$ 6.387,73 R$ 6.387,73 R$ 4.258,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 ESTRUTURAL 13,87% 1.836.986,53 0,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
183.698,65

R$
183.698,65

R$
275.547,98

R$
275.547,98

R$
275.547,98

R$
367.397,31

R$
183.698,65

R$ 91.849,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1,91% 253.238,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.323,84 R$ 25.323,84 R$ 25.323,84 R$ 50.647,68 R$ 50.647,68 R$ 75.971,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 1,87% 247.778,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.777,87 R$ 74.333,62 R$ 49.555,74 R$ 49.555,74 R$ 49.555,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 COBERTURA, FORROS E
PROTEÇÕES

5,17% 685.023,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.502,36 R$
137.004,73

R$
137.004,73

R$
137.004,73

R$
137.004,73

R$ 68.502,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

2,86% 378.567,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.713,44 R$ 75.713,44 R$ 75.713,44 R$ 75.713,44 R$ 37.856,72 R$ 37.856,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.8 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 1,20% 158.642,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.728,52 R$ 47.592,78 R$ 47.592,78 R$ 15.864,26 R$ 15.864,25

2.9 PAVIMENTAÇÕES 1,96% 259.690,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.984,51 R$ 12.984,51 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,02 R$ 25.969,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,69% 91.256,96 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.562,85 R$ 4.562,85 R$ 9.125,70 R$ 9.125,70 R$ 9.125,70 R$ 18.251,39 R$ 18.251,39 R$ 18.251,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.11 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E
OUTROS

0,72% 94.936,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.987,32 R$ 28.480,98 R$ 28.480,98 R$ 18.987,32 R$ 0,00 R$ 0,00

2.12 CLIMATIZAÇÃO 1,58% 208.809,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.440,49 R$ 10.440,49 R$ 20.880,99 R$ 20.880,99 R$ 52.202,46 R$ 41.761,97 R$ 31.321,48 R$ 20.880,98

2.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,35% 443.062,32 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 12,00% 20,00% 10,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.430,62 R$ 4.430,62 R$ 4.430,62 R$ 4.430,62 R$ 31.014,36 R$ 31.014,36 R$ 31.014,36 R$ 31.014,36 R$ 31.014,36 R$ 31.014,36 R$ 31.014,36 R$ 53.167,48 R$ 88.612,46 R$ 44.306,23 R$ 22.153,15

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
CABEAMENTO

3,78% 500.227,27 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 15,00% 17,00% 10,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.002,27 R$ 5.002,27 R$ 5.002,27 R$ 5.002,27 R$ 35.015,91 R$ 35.015,91 R$ 35.015,91 R$ 35.015,91 R$ 35.015,91 R$ 35.015,91 R$ 35.015,91 R$ 75.034,09 R$ 85.038,64 R$ 50.022,73 R$ 25.011,36

2.15 INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

0,86% 113.441,08 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 20,00% 12,00% 10,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.134,41 R$ 1.134,41 R$ 1.134,41 R$ 1.134,41 R$ 7.940,88 R$ 7.940,88 R$ 7.940,88 R$ 7.940,88 R$ 7.940,88 R$ 7.940,88 R$ 7.940,88 R$ 22.688,22 R$ 13.612,93 R$ 11.344,11 R$ 5.672,02

2.16 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0,15% 19.859,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.971,91 R$ 3.971,91 R$ 3.971,91 R$ 7.943,84

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,26% 961.621,73 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,48%

R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 53.466,17 R$ 52.696,84

TOTAL SIMPLES 100,00% 13.242.849,50 3,41% 4,24% 4,24% 4,91% 5,06% 5,88% 7,04% 7,67% 7,44% 6,63% 6,16% 5,96% 6,41% 5,86% 5,32% 4,94% 4,49% 4,35%

R$
451.611,33

R$
561.263,78

R$
561.136,10

R$
649.736,83

R$
670.192,06

R$
778.536,78

R$
932.021,34

R$
1.016.096,11

R$
984.927,13

R$
877.768,07

R$
815.439,61

R$
789.845,26

R$
849.226,49

R$
776.248,16

R$
704.618,43

R$
653.707,53

R$
594.156,13

R$
576.318,36

TOTAL ACUMULADO 100,00% 13.242.849,50 3,41% 7,65% 11,89% 16,79% 21,85% 27,73% 34,77% 42,44% 49,88% 56,51% 62,67% 68,63% 75,04% 80,90% 86,23% 91,16% 95,65% 100,00%

R$
451.611,33

R$
1.012.875,11

R$
1.574.011,21

R$
2.223.748,04

R$
2.893.940,10

R$
3.672.476,88

R$
4.604.498,22

R$
5.620.594,33

R$
6.605.521,46

R$
7.483.289,53

R$
8.298.729,14

R$
9.088.574,40

R$
9.937.800,89

R$
10.714.049,05

R$
11.418.667,48

R$
12.072.375,01

R$
12.666.531,14

R$
13.242.849,50
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Documento assinado eletronicamente por Roseli da Maia, Servidor(a)
Público(a), em 26/06/2023, às 09:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017421600 e o código CRC 4F9E0EF0.
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