Prefeitura de H invi
JRaC Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017421600/2023 - SED.

Joinville, 26 de junho de 2023.
OBRA: [ 680 - REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS
ENDERECO: | Rua Canelinha, 85
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Rosel da Maia - CREA 097042-4
TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | mEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
11 [SERVICOS INICIAIS 096% |127.679,07 | 54,00% 2.80% 2.70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

R$ 68.046,70 | R$ 3.575,01 | R$3.447,33 | R$3.447.33 |R$3.44733 |R$3.447,33 |R$3447.33 |R$3447,33 |R$3447,33 |R$3447.33 |R$344733 |R$344733 |R$3447,33 |R$3447,33 |R$3.44733 |R$344733 |R$3447,33 |R$3.447,41

12 | DEMOLICOES E RETIRADAS 123% | 16249493 |20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 32.498,99 | R$ 48.748,48 | R$ 48.748,48 | R$ 32.498,98 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

13 | ESTRUTURAL 10,02% | 1.326.938,68 | 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ RS RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

265.387,74 | 265.387.74 | 265.387.74 | 265.387.74 | 265.387.72

14 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 120% |159.444.24 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3188885 | R$ 31.888,85 | Rs 31.888,85 | Rs 31.888,85 | Rs 31.888,84 | Rs 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15 | ESQUADRIAS E FERRAGENS 423% [560.43130 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs Rs Rs Rs RS 84.064,69 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
112.08626 | 112.08626 | 140107,63 | 112.086.26
16 | COBERTURA, FORROS E 6,95% | 92072930 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROTECOES R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ R$ R$ RS 92.072,93 | R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R 0,00 R$ 0,00

27621879 |276218,79 | 276.218,79

17 | REVESTIMENTOS INTERNOS E 220% | 30265792 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EXTERNOS RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.797,38 | R 90.797.38 | Rs 90.797.38 | Rs 30.265.78 | Rs 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
18 | PINTURAS INTERNAE EXTERNA [ 192% | 254.02082 |0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 50.804,16 | R$ 50.804,16 | Rs 50.804,16 | Rs 76.206,25 | Rs 25.402,00 | Rs 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
19 |PAVIMENTACOES 360% |476321.11 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 47.632,11 | Rs 47.632,11 | Rs 47.632,11 | Rs 47.632,11 | Rs 95.264,22 | Rs 95.264,22 | Rs 95.264,23 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
110 | IMPERMEABILIZACOES 085% |112711.24 | 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 11.27112 | R$ 11.271.12 | Rs 22.542.25 | Rs 22.542.25 | Rs 22.542,25 | Rs 22.542.25 | Rs 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
111 | GUARDA-CORPO, CORRIMAOE  [2,00% | 265.193.46 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
OUTROS RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 53.038,60 | R 79.558,04 | R$ 79.558,04 | R$ 53.038,69 | R 0,00 R$ 0,00
112 | cLmanzacio 175% 23226461 | 000% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10.00% 20,00% 20,00% 20,00%
RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 23.226.46 | R$ 23.226,46 | RS 23.226,46 | R 23.226.46 | Rs 46.452.92 | R 46.452,92 | Rs 46.452.93
113 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 232% | 306.814,29 | 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 18,00% 19,00%
RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 21.477,00 | R$ 21.477,00 | Rs 21.477,00 | Rs 21.477,00 | Rs 21.477,00 | Rs 21.477,00 | Rs 21.477,00 | R$ 21.477.00 | Rs 21.477,00 | RS 55.226,57 | Rs 58.294.72
114 | INSTALACOES ELETRICAS, 840% | 1112.38385 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 17,00% 20,00%
CABEAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77.866,87 | RS 77.866,87 | Rs 77.866,87 | Rs 77.866,87 | Rs 77.866,87 | Rs 77.866,87 | Rs 77.866,87 | R$ 77.866,87 | R$ 77.866,87 | Rs R$

189.105.25 | 222.476,77

115 |INSTALACOES DE PREVENTVO | 084% | 11163041 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 18,00% 19,00%
CONTRA INCENDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$7.814,13 |R$7.814.13 |R$7.81413 [R$7.81413 |R$7.814,13 |R$7.814.13 |Rs7.81413 |R$7.814,13 |R$7.81413 |Rs 2000347 | R$21.209,77
116 | ELEVADOR 037% | 4936290 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$4.93629 |R$4.93629 | RS 14.80887 | R$ 9.872,58 | Rs 14.808,87 | R$ 0,00
117 | PAISAGISMO 028% |37437,78 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$3743,78 |R$7.487.56 |R$7487.56 | R$7.487.56 | R$ 1123132
118 | COMUNICAGAO VISUAL 009% |12329.80 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 369897 |R$3698,97 |R$4.931,95
119 | COMPLEMENTACAO DA OBRA 110% 14512765 |000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 43.538,30 | Rs 43.538,30 | R$ 58.051,05
21 | SERVICOS INICIAIS 221% [20244099 |100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
292.440,99
22 | DEMOLICOES E RETIRADAS 016% [2129242 | 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$4.258,48 | R$ 6.387,73 | R$ 6.387,73 | R$ 4.258,48 | RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
23 | ESTRUTURAL 13,87% | 1.836.986,53 | 0,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS RS RS RS RS RS RS RS 91.849,33 | RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00

183.608,65 | 183.608,65 | 275.547,98 | 275.547,98 | 275.547.98 |367.397.31 | 183.698,65

24 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS  [191% |[253.238.42 |000% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 25.323,84 | R 25.323,84 | Rs 25.323,84 | RS 50.647.68 | RS 50.647.68 | Rs 75.971,54 | Rs 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

25 | ESQUADRIAS E FERRAGENS 187% |247.77872 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 24.777,87 | R 74.333,62 | Rs 49.555.74 | Rs 49.555,74 | Rs 49.555.75 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

26 | COBERTURA, FORROS E 517% |685.02363 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10.00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROTEGOES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.502,36 | Rs Rs Rs Rs R$ 68.502,35 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

137.004,73 |137.004,73 [137.004,73 |137.004,73

27 | REVESTIMENTOS INTERNOS E 286% |378567,19 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EXTERNOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 75.713,44 | RS 75.713,44 | R$ 75.713,44 | R$ 75.713,44 | Rs 37.856,72 | R$ 37.856,71 | R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
28 |PINTURAS INTERNAE EXTERNA | 1,20% | 158.642,59 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 31.728,52 | R$ 47.502,78 | R$ 47.502,78 | R$ 15.864,26 | R$ 15.864,25
29 | PAVIMENTACOES 196% |259.69018 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.984,51 | R$ 12.984,51 | Rs 25.969,02 | Rs 25.069,02 | Rs 25.969,02 | R 25.969,02 | R 25.969,02 | Rs 25.969,02 | R 25.969,02 | R$ 25.969.02 | R$ 25.969,00 | R$ 0,00 R$ 0,00
210 | IMPERMEABILIZACOES 069% | 9125696 | 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4562,85 | R$4.562,85 | R$9.12570 |R$9.12570 | R$9.125,70 | Rs 1825139 | Rs 18.251,39 | R 18.251,38 | Rs 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
211 | GUARDA-CORPO, CORRIMAOE | 072% |94.93660 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
OUTROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 18.987,32 | Rs 28.480,98 | R$ 28.480,98 | RS 18.987,32 | R$ 0,00 R$ 0,00
212 | CLMATIZACAO 158% |208.80985 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 10.440,49 | Rs 10.440.49 | Rs 20.880,99 | R$ 20.880,99 | R$ 52.202,46 | Rs 41.761,97 | Rs 31321,48 | R 20.880,98
213 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 335% | 443.062,32 | 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 12,00% 20,00% 10,00% 5,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 443062 | R$4.430,62 | R$ 4.430,62 | R$4.430,62 | Rs 31.014,36 | Rs 31.014,36 | Rs 31.014,36 | R 31.014,36 | Rs 31.014,36 | Rs 31.014,36 | Rs 31.014,36 | R$ 53.167,48 | Rs 88.612,46 | R 44.306,23 | R$ 22.153,15
214 | INSTALACOES ELETRICAS E 3,78% |500227.27 | 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 15,00% 17,00% 10,00% 5,00%
CABEAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.002,27 | R$5.00227 | R$5002.27 |R$5.00227 | Rs 3501591 | Rs 35.015,91 | Rs 35.015,91 | Rs 35.015,91 | Rs 35.015,91 | Rs 35.015,91 | Rs 35.015.91 | R$ 75.034,09 | R 85.038,64 | R$ 50.022,73 | R$ 25.011,36
215 |INSTALACOES DE PREVENTVO | 086% | 113.441,08 | 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 20,00% 12,00% 10,00% 5,00%
CONTRA INCENDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.134.41 [R$113441 [R$113441 |R$1.13441 |R$7.040,88 |RS7.940,88 |Rs7.94088 |R$7.940,88 | R$7.940.88 |Rs7.940.88 [Rs7.94088 |R$22688,22 | R$ 13.612,93 | R$ 11.344,11 | R$ 5.672,02
216 | COMPLEMENTACAO DA OBRA 015% | 1985957 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$397191 |R$397191 |R$397191 |R$7.94384
31 | ADMINISTRACAO DA OBRA 7,26% | 96162173 | 5.56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,48%

RS 53.466,17 | R$ 53.466,17 | R$ 53.466,17 | R$ 53.466,17 | R$ 53.466,17 | RS 53.466,17 | R$ 53.466,17 | R$ 53.466,17 | RS 53.466,17 | RS 53.466,17 | RS 53.466,17 | RS 53.466,17 | RS 53.466,17 | RS 53.466,17 | R$ 53.466,17 | R$ 53.466,17 | RS 53.466,17 | R$ 52.606,84

TOTAL SIMPLES 100,00%| 13.242.849,50] 3,41% 4,24% 4,24% 4,91% 5,06% 5,88% 7,04% 7.67% 7,44% 6.63% 6,16% 5.96% 6.41% 5,86% 532% 4,94% 4,49% 4,35%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
451.611,33 | 561.263,78 |561.136,10 |649.736,83 | 670.192,06 |778.536,78 |932.021,34 |1.016.096,11 | 984.927,13 |877.768,07 | 81543961 |789.84526 |849.22649 |776.248,16 |704.618,43 |653.707,53 |594.15613 |576.318,36

TOTAL ACUMULADO 100,00%| 13.242.849,50 3,41% 7.65% 11,89% 16,79% 21,85% 27.73% 3477% 22,44% 49,88% 56.51% 62,67% 68,63% 75.04% 80,90% 86,23% 91,16% 95,65% 100,00%
RS R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

451611,33 [ 1.012.875.11 | 1.574.011,21 | 2.223.748,04 | 2.893.940,10 | 3.672.476,88 | 4.604.498,22 | 5.620.594,33 | 6.605.521.,46 | 7.483.289,53 | 8.298.729,14 | 9.088.574,40 | 9.937.800,89 | 10.714.049,05| 11.418.667.48 12.072.375,01] 12.666.531,14| 13.242.849,50
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Documento assinado eletronicamente por Roseli da Maia, Servidor(a)
Piiblico(a), em 26/06/2023, as 09:00, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site hitps/portalsei joinville.sc. gov.br/
informando o codigo verificador 0017421600 e o codigo CRC 4F9EOEF0.
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