PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA
RUA DOS PORTUGUESES - TRECHO 01 - 0+0 AO 21+0
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

azimute
ENGENHARIA

Local: _ Joinville/ SC
ITEM DISCRIMINAGAO LOTA-DOTTEM E: E: E: E PERiODO(MES ES (5) ES (6) E! ES (8)
G ®RS) MES (1) MES (2) MES (3) MES (4) MES (5) MES (6 MES (7) MES (8
R$ %
o
1.0 [SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) RS 1.703,61 1.703.61 1 100.00%
20 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RS 582.443,01 R$ 87.366,45 R$ 174.732,90 | 30,00% 116.488,60 [ 20,00% 87.366,45 | 15,00% 58.244,30 [ 10,00% 58.244,30 [ 10,00%
30 |PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) RS 716.101.29 RS 93.093,17 R$ 143.220,26 RS 164.703,30 R$ 157.900,33 RS 157.184,23
40 |DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RS 1.585.066.28 15.880,66 | 1,00% | RS 222.329,28 R$ 397.016,57 RS 317.613,26 R$ 303.320,66 RS 244.562,21 RS 87.343,65 | 5,50%
50 |SNALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- RS 26,337 56 R$ 18.436,29 | 70,00%
" |SINALIZAGAO HORIZONTAL) it
60 |SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - RS 6.144.95
|SINALIZAGAO VERTICAL) S
70 |OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS RS 209.210.48 41.842,10 | 20,00%
~  |COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) T
;
80 |INTERFERENCIAS (INDICE INCC) RS 206,00 (5% 296.00 1 100.00%
TOTAL DO MES (SIMPLES) RS 105.246,72 | 3,36% | RS 490.15535 | 15,66% | R$ 656.725,43 | 20,98% | R$ 569.683,00 | 18,20% | RS 519.465,29 | 16,59% | R$ 501.832,84 | 16,03% | R$ 182.00158 | 581% | R$ 105.192,96 | _3,36%
TOTAL DO MES (ACUMULADO) | rs 105.246,72 | 3,36% | R 505.402,07 | 19,02% | R$ 1.252.127,50 | 40,00% | R$ 1.821.810,51 | 58,20% | RS 2.341.27580 | 74,79% | RS 2.843.108,64 | 90,83% | RS 302511022 | 96,64% | R$ 3.130.303,18 |_100,00%
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