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Joinville,	18	de	março	de	2025.

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
OBRA:

1466	-	Pavimentação	Asfáltica	Rua	Sagita	e
Sagitarius

	

	 ENDEREÇO: 	 	
	 CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO 	

	 RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Antônio	Carlos	Ramuski	-
CREA	026930-7

	

	ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6
	 1.1 SERVIÇOS	INICIAIS

(INDICE	INCC)	RUA
SAGITA

0,06% 1.699,05 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	 R$

1.699,05
R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	 1.2 TERRAPLENAGEM
(INDICE	DNIT)	RUA
SAGITA

7,33% 205.167,13 15,00% 25,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00%
	 R$

30.775,07
R$
51.291,78

R$
71.808,50

R$
41.033,43

R$
10.258,36

R$	0,00

	 1.3 PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)	RUA
SAGITA

14,15% 396.017,14 0,00% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 0,00%
	 R$	0,00 R$

99.004,29
R$
118.805,14

R$
118.805,14

R$
59.402,57

R$	0,00

	 1.4 DRENAGEM
PLUVIAL	(INDICE
DNIT)	RUA	SAGITA

29,11% 814.658,57 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
	 R$

81.465,86
R$
122.198,79

R$
203.664,64

R$
203.664,64

R$
162.931,71

R$
40.732,93

	 1.5 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)	RUA
SAGITA

0,21% 5.962,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	596,29 R$	5.366,61

	 1.6 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	VERTICAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
VERTICAL)	RUA
SAGITA

0,08% 2.279,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00%
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	2.051,48 R$	227,94

	 1.7 OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE	DNIT	-
OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE)
RUA	SAGITA

1,44% 40.332,35 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00%
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$

12.099,70
R$
14.116,32

R$
14.116,32

	 1.8 INTERFERÊNCIAS
(INDICE	INCC)	RUA
SAGITA

0,05% 1.387,42 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	 R$

1.387,42
R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	 2.1 SERVIÇOS	INICIAIS
(INDICE	INCC)	RUA
SAGITARIUS

0,06% 1.699,05 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	 R$

1.699,05
R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	 2.2 TERRAPLENAGEM
(INDICE	DNIT)	RUA
SAGITARIUS

3,13% 87.640,29 15,00% 25,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00%
	 R$

13.146,04
R$
21.910,07

R$
30.674,10

R$
17.528,06

R$	4.382,01 R$	0,00

	 2.3 PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)	RUA

17,57% 491.628,21 0,00% 25,00% 30,00% 31,00% 14,00% 0,00%
	

	

Cronograma Físico-Financeiro 0024865999         SEI 24.0.224893-3 / pg. 1



SAGITARIUS R$	0,00 R$
122.907,05

R$
147.488,46

R$
152.404,75

R$
68.827,95

R$	0,00

	 2.4 DRENAGEM
PLUVIAL	(INDICE
DNIT-	DRENAGEM)
RUA	SAGITARIUS

24,89% 696.632,11 10,00% 15,00% 25,00% 24,50% 20,60% 4,90%
	 R$

69.663,21
R$
104.494,82

R$
174.158,03

R$
170.674,87

R$
143.506,21

R$
34.134,97

	 2.5 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)RUA
SAGITARIUS

0,24% 6.822,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	682,24 R$	6.140,14

	 2.6 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	VERTICAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
VERTICAL)	RUA
SAGITARIUS

0,17% 4.673,10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00%
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	4.205,79 R$	467,31

	 2.7 OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE	DNIT	-
OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE)
RUA	SAGITARIUS

1,42% 39.776,37 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
	 R$	0,00 R$	0,00 R$	3.977,64 R$

11.932,91
R$
11.932,91

R$
11.932,91

	 2.8 INTERFERÊNCIAS
(INDICE	INCC)	RUA
SAGITARIUS

0,08% 2.142,26 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	 R$

2.142,26
R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	 	 TOTAL	SIMPLES 100,00% 2.798.517,75 7,22% 18,65% 26,82% 26,02% 17,26% 4,04%
	 R$

201.977,96
R$
521.806,79

R$
750.576,51

R$
728.143,50

R$
482.893,85

R$
113.119,14

	 TOTAL
ACUMULADO

100,00% 2.798.517,75 7,22% 25,86% 52,68% 78,70% 95,96% 100,00%
	 R$

201.977,96
R$
723.784,76

R$
1.474.361,26

R$
2.202.504,76

R$
2.685.398,61

R$
2.798.517,75
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Antonio	Carlos	Ramuski,	Usuário	Externo,	em
25/03/2025,	às	12:13,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	0024865999	e	o	código	CRC	B418CA95.

Rua	Saguaçu,	265	-	Bairro	Saguaçu	-	CEP	89221-010	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br
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