Prefeitura de
Joinville

Secretaria de Educacao

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Elaborado por: Rosane Mebs

24/04/14 Aprovado por: Rosane Mebs
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE:JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI CATTONI
= VALOR TOTAL R R R . . R R R R R R R
0
ITEM| DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
15.324,08 15.324,08
01 |SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 30.648,16 1,11%
50% 50%
02 |NSTALACAO DO CANTEIRO DE 46.221.80 167% 23.110,90 23.110,90
OBRA 50% 50%
03 MOVIMENTACAO E CONTENCAO 96.847 90 3.50% 48.423,95 48.423,95
DE TERRA ’ ' 50,00% 50,00%
26.862,15 26.862,15
04 | DRENAGEM DO TERRENO 53.724,30 1,94%
50,00% 50,00%
) 6.998,93
05 | ABERTURAS METALICAS 6.998,93 0,25%
100,00%
PINTURA PARA 2.055,46
06 2.055,46 0,07%
ESTACIONAMENTO 100,00%
72.814,46 72.814,46
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 145.628,91 5,26%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,65%
100%
14.799,95
09 |LIMPEZA 14.799,95 0,53%
100%
54.366,20 54.366,20
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 108.732,39 3,93%
50% 50%
] 3.614,52
11 | GAs 3.614,52 0,13%
100%
. 311.862,64 | 311.862,64
12 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES 623.725,28 22,53%
50,00% 50,00%
288.859,99 288.859,99
13 |SUPERESTRUTURA 577.719,97 20,87%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,30%
50,00% 50,00%
33.111,94 33.111,94
15 |ESQUADRIAS 66.223,88 2,39%
50% 50%
9.469,19
16 JviDROS 9.469,19 0,34%
100%
66.729,55 66.729,55
17 |COBERTURA 133.459,10 4,82%
50,00% 50%
_ 11.598,44 11.598,44
18 |IMPERMEABILIZACAO 23.196,87 0,84%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |REVESTIMENTOS 75.831,33 2,74%
50% 50%
- 60.241,10 60.241,10
20 [PAVIMENTACAO 120.482,19 4,35%
50% 50%
] 11.090,77
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,40%
100%
lelel NINITIHINDA N0 N7 CN 1 NONL 14.138726 14.138726




~ VALOR TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
o ’ 50,00% 50%
A0 ELE 145.892,43 |  145.892,43
o3 |NSTALACAO ELETRICAE 291.784.86 10.54%
ELETRONICA 50.00% 0%
R ) 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 |INSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,14%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 |EQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
i} ) 13.948,98 10.461,74 10.461,74
26 |INSTALACAO SANITARIA 34.872,46 1,26%
40,00% 30,00% 30%
A 13.680,85 10.260,64 10.260,64
,7 |INSTALACAO DE COMBATE E 3420213 L 24%
PREVENGCAO A INCENDIO 20.00% 30.00% 30.00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUCAS E METAIS 36.395,45 1,31%
50,00% 50,00%
INSTALACOES MECANICAS E DE 2.802,79 2.802,79
29 5.605,58 0,20%
UTILIDADES 50.00% 50.00%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 4.361,40 4.361,40
30 |DESCARGAS ATMOSFERICAS 8.722,80 0,32%
(SPDA) 50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 [SERVICOS DIVERSOS 34.528,08 1,25%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 [SERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL: 2.768.449,43 100,00% 38.434,98 86.858,93 75.286,10 338.724,79 607.721,56 361.519,65 317.954,89 486.828,95 256.969,75 121.665,50 73.604,77 2.879,57




