
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 24/04/2014

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI CATTONI

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES                             30.648,16 1,13%
         15.324,08          15.324,08 

50% 50%

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA                             46.221,80 1,70%
         23.110,90          23.110,90 

50% 50%

03  MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA                             96.847,90 3,57%
         48.423,95          48.423,95 

50,00% 50,00%

04  DRENAGEM DO TERRENO                             53.724,30 1,98%
         26.862,15          26.862,15 

50,00% 50,00%

05  ABERTURAS METÁLICAS                               6.998,93 0,26%
          6.998,93 

100,00%

06  PINTURA PARA ESTACIONAMENTO                               2.055,46 0,08%
          2.055,46 

100,00%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS                           145.628,91 5,37%
         72.814,46          72.814,46 

50% 50%

08  PAISAGISMO                             18.006,95 0,66%
         18.006,95 

100%

09  LIMPEZA                             14.799,95 0,55%
         14.799,95 

100%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS                           108.732,39 4,01%
         54.366,20          54.366,20 

50% 50%

11  GÁS                               3.614,52 0,13%
          3.614,52 

100%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES                           623.725,28 23,00%
       311.862,64        311.862,64 

50,00% 50,00%

13 SUPERESTRUTURA                           577.719,97 21,31%
       288.859,99        288.859,99 

50,00% 50,00%

14 PAREDES E PAINEIS                             91.364,89 3,37%
         45.682,45          45.682,45 

50,00% 50,00%

15 ESQUADRIAS                             66.223,88 2,44%
         33.111,94          33.111,94 

50% 50%

16 VIDROS                               9.469,19 0,35%
          9.469,19 

100%

17 COBERTURA                           133.459,10 4,92%
         66.729,55          66.729,55 

50,00% 50%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO                             23.196,87 0,86%
         11.598,44          11.598,44 

50,00% 50%

19 REVESTIMENTOS                             75.831,33 2,80%
         37.915,67          37.915,67 

50% 50%

20 PAVIMENTAÇÃO                           120.482,19 4,44%
         60.241,10          60.241,10 

50% 50%

21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS                             11.090,77 0,41%
         11.090,77 

100%

22 PINTURA                             28.276,52 1,04%
         14.138,26          14.138,26 

50,00% 50%

23 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA                           234.904,17 8,66%
       117.452,09        117.452,09 

50,00% 50%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                             31.681,41 1,17%
         12.672,56           9.504,42           9.504,42 

40,00% 30,00% 30%

25 EQUIPAMENTOS                                  889,19 0,03%
             355,68              266,76              266,76 

40,00% 30,00% 30%

26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA                             34.872,46 1,29%
         13.948,98          10.461,74          10.461,74 

40,00% 30,00% 30%

27  INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO                             34.202,13 1,26%
         13.680,85          10.260,64          10.260,64 

40,00% 30,00% 30,00%

28  LOUÇAS E METAIS                             36.395,45 1,34%
         18.197,73          18.197,73 

50,00% 50,00%

29  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES                               5.605,58 0,21%
          2.802,79           2.802,79 

50,00% 50,00%

30 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                               8.722,80 0,32%
          4.361,40           4.361,40 

50,00% 50%

31 SERVIÇOS DIVERSOS                             34.528,08 1,27%
         17.264,04          17.264,04 

50,00% 50%

32 SERVIÇOS FINAIS                               1.648,21 0,06%
             824,11              824,11 

50% 50%

VALOR TOTAL:                     2.711.568,74 100,00%       38.434,98       86.858,93       75.286,10     338.724,79     607.721,56     361.519,65     289.514,55     458.388,60     256.969,75     121.665,50       73.604,77         2.879,57 

Elaborado por: Rosane Mebs

Aprovado por: Rosane Mebs

VALOR TOTAL     (COM 
BDI)
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