
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE:JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI CATTONI
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22 PINTURA 28.276,52            1,02%

21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 11.090,77            0,40%

20 PAVIMENTAÇÃO 120.482,19          4,35%

19 REVESTIMENTOS 75.831,33            2,74%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO 23.196,87            0,84%

17 COBERTURA 133.459,10          4,82%

16 VIDROS 9.469,19              0,34%

15 ESQUADRIAS 66.223,88            2,39%

14 PAREDES E PAINEIS 91.364,89            3,30%

13 SUPERESTRUTURA 577.719,97          20,87%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 623.725,28          22,53%

11  GÁS 3.614,52              0,13%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 108.732,39          3,93%

09  LIMPEZA 14.799,95            0,53%

08  PAISAGISMO 18.006,95            0,65%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 145.628,91          5,26%

06
 PINTURA PARA 
ESTACIONAMENTO 

2.055,46              0,07%

05  ABERTURAS METÁLICAS 6.998,93              0,25%

04  DRENAGEM DO TERRENO 53.724,30            1,94%

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO 
DE TERRA 

96.847,90            3,50%

02
 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA 

46.221,80            1,67%

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 30.648,16            1,11%
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2.768.449,43    100,00% 38.434,98     86.858,93     75.286,10     338.724,79   607.721,56   361.519,65   317.954,89   486.828,95   256.969,75   121.665,50   73.604,77     2.879,57       VALOR TOTAL:

32 SERVIÇOS FINAIS 1.648,21              0,06%

31 SERVIÇOS DIVERSOS 34.528,08            1,25%

30
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

8.722,80              0,32%

29
 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES 

5.605,58              0,20%

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45            1,31%

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

34.202,13            1,24%

26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 34.872,46            1,26%

25 EQUIPAMENTOS 889,19                 0,03%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.681,41            1,14%

23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
ELETRÔNICA

291.784,86          10,54%

22 PINTURA 28.276,52            1,02%


