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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES
| OCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
OME DO PROJETO: CEI CATTONI
IITEMI DESCRIGAO DO SERVICO LALOR T%TD’T)L (EOM PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
15.324,08 15.324,08
01 JSERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 30.648,16 1,13%
50% 50%
- 23.11000] | 23.11000
02 QINSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 46.221,80 1,70%
50% 50%
. N 48.423,95 48.423,95
03 §MOVIMENTACAO E CONTENGCAO DE TERRA 96.847,90 3,57%
50,00% 50,00%
2686215 | 2686215
04 | DRENAGEM DO TERRENO 53.724,30 1,98%
50,00% 50,00%
] 6.998,93
05 QJABERTURAS METALICAS 6.998,93 0,26%
100,00%
2.055,46
06 JPINTURA PARA ESTACIONAMENTO 2.055,46 0,08%
100,00%
72.814,46 72.814,46
07 JSERVICOS GERAIS EXTERNOS 145.628,91 5,37%
50% 50%
18.006,95
08 Jraisacismo 18.006,95 0,66%
100%
14.790,05
09 Jumpeza 14.799,95 0,55%
100%
54.366,20  54.366,20
10 |SERVICOS GERAIS URBANOS 108.732,39 4,01%
50% 50%
) 3.614,52
11 Jeas 361452 0,13%
100%
- 311.862,64 31186264
12 ENFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES 623.725,28 23,00%
50,00% 50,00%
288.850.00|  288.850.99
13 JSUPERESTRUTURA 577.719,97 21,319%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 BPAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,37%
50,00% 50,00%
3311104 3311194
15 [ESQUADRIAS 66.223,88 2,44%
50% 50%
9.460,10
16 IDROS 9.469,19 0,35%
100%
66.720.55]  66.720.55
17 JCOBERTURA 133.459,10 4,92%
50,00% 50%
N 11.598,44 11.598,44
18 PMPERMEABILIZACAO 23.196,87 0,86%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 JREVESTIMENTOS 75.831,33 2,80%
50% 50%
. 60.241,10 60.241,10
20 BPAVIMENTAGCAO 120.482,19 4,44%
50% 50%
] 11.090,77
21 PSOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,41%
100%
14.138,26 14.138,26
22 PINTURA 28.276,52 1,04%
50,00% 50%
o , 117.452,09  117.452,09
23 PNSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA 234.904,17 8,66%
50,00% 50%
I A A 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 ENSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,17%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 JEQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
B . 13.948,98 10.461,74 10.461,74
26 @NSTALAGCAO SANITARIA 34.872,46 1,29%
40,00% 30,00% 30%
. N N 13.680,85 10.260,64 10.260,64
27 QINSTALACAO DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 34.202,13 1,26%
40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 JLoucas E METAIS 36.395,45 134%
50,00% 50,00%
- - 2.802,79 2.802,79
29 QINSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES 5.605,58 0,21%
50,00% 50,00%
~ ] 4.361,40 4.361,40
30 [5ISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 8.722,80 0,32%
50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 PSERVICOS DIVERSOS 34.528,08 1,27%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 [SERVIGOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL 2.711.568,74 100,00% 38.434,98| 86.858,93| 75.286,10| 338.72479| 607.72156| 36151965 28951455 458.388,60 25696975 12166550  73.604,77  2.879,57
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