
Código: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotônio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken

Revisão: 00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30%

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-037

NOME DO PROJETO: CAIC FRANCISCO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CYLÉIA RESENDE MORALES LS: 125,58%
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1.419.696,09   100,00% 35.861,56                                 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 6

475.007,28                              

06  ACESSÓRIOS EM GERAL 35.605,63         2,51%

07  COBERTURA 250.193,98      17,62%

04
 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE 

PAREDE 
16.081,80         1,13%

05  PINTURA 278.571,36      19,62%

02  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 41.785,37         2,94%

03
 REGULARIZAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E 

ACABAMENTO DE PISO 
379.242,30      26,71%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01  ABRIGOS 25.343,83         1,79%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 4 MÊS 5

08 ESQUADRIAS 392.359,96      27,64%

212.261,78                              VALOR TOTAL:

09  ESCADA 511,87              0,04%

46.236,51                                 145.989,68                              504.339,29                              

_______________________________

Cyléia Resende Morales

CAU 134.003-4


