= CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
S L /\ R Codigo: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotdnio
Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken
* SN é Revis3o: 00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30%
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 N2 DO PROJETO: 001-037
NOME DO PROJETO: CAIC FRANCISCO RESPONSAVEL TECNICO: CYLEIA RESENDE MORALES LS: 125,58%
- MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO VALORTOTAL PESO %
(Com BDI) 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS
100%
01 ABRIGOS 25.343,83 1,79%
25.343,83
N " 50% 50%
02 DEMOLICOES E REMOCOES 41.785,37 2,94%
20.892,69 20.892,69
A A 50% 50%
03 REGULARIZAGCAO, IMPERMEABILIZAGCAO E 379.242,30 26,71% 0 .
ACABAMENTO DE PISO 189.621,15 189.621,15
A 50% 50%
04 REGULARIZAGCAO E ACABAMENTO DE 16.081,80 1,13% 0 (J
PAREDE 8.040,90 8.040,90
50% 50%
05 PINTURA 278.571,36 19,62%
139.285,68 139.285,68
) 100%
06 ACESSORIOS EM GERAL 35.605,63 2,51%
35.605,63
50% 50%
07 COBERTURA 250.193,98 17,62%
125.096,99 125.096,99
50% 50%
08 ESQUADRIAS 392.359,96 27,64%
196.179,98 196.179,98
50% 50%
09 ESCADA 511,87 0,04%
255,93 255,93
VALOR TOTAL:| 1.419.696,09 100,00% 46.236,51 145.989,68 504.339,29 212.261,78 475.007,28 35.861,56

Cyléia Resende Morales
CAU 134.003-4




