ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

GERENCIA TECNICA DE EDIFICACOES

Oficio n° E001/2025/GETED/SEJURI Florianopolis, data da assinatura digital.

Senhores Membros de Comisséo,

Através do presente, relatamos a necessidade de dilacdo do prazo para apresentacdo do
projeto de regularizacéo do Complexo Penitenciario de Joinville, referente ao Estudo de Impacto
de Vizinhanca — EIV, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Tal solicitagdo de prorrogacdo esta arrazoada na complexidade do processo de
regularizacao, bem como nas diversas etapas envolvidas na elaboracdo do projeto, haja vista que
durante o periodo de realizacdo das atividades verificou-se a necessidade da realizagcéo de
estudos adicionais, devido a natureza do empreendimento e as questdoes especificas relacionadas
ao EIV em questao.

Ademais, insta salientar que, ap6s a conclusdo e apresentacdo do referido projeto,
planejamos solicitar uma reunido junto a Prefeitura Municipal de Joinville, objetivando discutir a
regularizagdo do terreno que pertence ao Estado, como também para tomar as demais
providéncias visando a aprovacao do referido Estudo de Impacto de Vizinhanca.

Atenciosamente,

(documento assinado digitalmente)
Carita Batalha de Souza Moreira
Geréncia Técnica de Edificacbes
Servidora Informante

De acordo:

(documento assinado digitalmente)
Ricardo da Silveira Nunes
Gerente Técnico de Edificacbes — GETED e.e.

A

COMISSAO TECNICA MULTIDISCIPLINAR DE EIV
Prefeitura Municipal de Joinville

Joinville/SC
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