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A,
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano

Geréncia Técnica de Edificacdes (GETED).

Joinville, 14 de agosto de 2026.

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - EPP
CNPJ: 10749.572/0001-21

Processo: 154 — CASE Joinville
Protocolo: 8670/2026
Assunto: Solicitagéo de Dilagéo de Prazo

Prezado Senhor,

Vimos, por meio deste, respeitosamente, solicitar a dilacdo de prazo por 30
(trinta) dias para a apresentacao do Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) do Centro
de Atendimento Socioeducativo (CASE).

A solicitacdo decorre da necessidade de complementacdo e consolidacao de
informacBes técnicas necessarias para atendimento do ultimo oficio SEI n°
29552575/2026.

Sendo o que tinhamos para apresentar,
Solicita-se respeitosamente o deferimento.

Cordialmente,

Colibri Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. - EPP
Eng® Ambiental e Civil | José Ricardo Schmitz Regis

Sécio Administrador
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