

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0025195516/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 15 de abril de 2025.

OBRA:		1512 - Pavimentação Asfáltica Rua Theodoro Brietzig (emenda Parlamentar)													
ENDEREÇO:		Rua Theodoro Brietzig													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS RUA THEODORO BRIETZIG (ÍNDICE INCC)	3,11%	40.458,92	13,64% R\$ 5.518,60	7,33% R\$ 2.965,64	8,77% R\$ 3.548,25	12,73% R\$ 5.150,42	9,68% R\$ 3.916,42	9,68% R\$ 3.916,42	10,37% R\$ 4.195,59	6,23% R\$ 2.520,59	7,23% R\$ 2.925,18	8,09% R\$ 3.273,13	2,95% R\$ 1.193,54	3,30% R\$ 1.335,14
2	DRENAGEM RUA THEODORO BRIETZIG (ÍNDICE DNIT)	18,42%	239.673,38	25,00% R\$ 59.918,35	25,00% R\$ 59.918,35	30,00% R\$ 71.902,01	20,00% R\$ 47.934,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO RUA THEODORO BRIETZIG (ÍNDICE DNIT)	39,50%	513.952,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	12,01% R\$ 61.725,68	16,62% R\$ 85.418,88	16,62% R\$ 85.418,88	19,03% R\$ 97.805,13	11,91% R\$ 61.211,73	11,91% R\$ 61.211,73	11,90% R\$ 61.160,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE RUA THEODORO BRIETZIG (ÍNDICE DNIT)	22,84%	297.121,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,56% R\$ 46.232,04	28,78% R\$ 85.511,44	35,00% R\$ 103.992,37	20,66% R\$ 61.385,21
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA THEODORO BRIETZIG (ÍNDICE DNIT)	1,19%	15.523,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.523,64
6	SERVIÇOS INICIAIS RUA ALFREDO H. BRUNO NASS (ÍNDICE INCC)	1,33%	17.249,78	13,64% R\$ 2.352,87	7,33% R\$ 1.264,41	8,77% R\$ 1.512,81	12,73% R\$ 2.195,90	9,68% R\$ 1.669,78	9,68% R\$ 1.669,78	10,37% R\$ 1.788,80	6,23% R\$ 1.074,66	7,23% R\$ 1.247,16	8,09% R\$ 1.395,51	2,95% R\$ 508,87	3,30% R\$ 569,24
7	DRENAGEM RUA ALFREDO H. BRUNO NASS (ÍNDICE DNIT)	3,21%	41.776,72	25,00% R\$ 10.444,18	25,00% R\$ 10.444,18	30,00% R\$ 12.533,02	20,00% R\$ 8.355,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO H. BRUNO NASS (ÍNDICE DNIT)	6,43%	83.698,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	12,01% R\$ 10.052,14	16,62% R\$ 13.910,62	16,62% R\$ 13.910,62	19,03% R\$ 15.927,75	11,91% R\$ 9.968,44	11,91% R\$ 9.968,44	11,90% R\$ 9.960,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE RUA ALFREDO H. BRUNO NASS (ÍNDICE DNIT)	3,84%	49.982,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,56% R\$ 7.777,21	28,78% R\$ 14.384,85	35,00% R\$ 17.493,74	20,66% R\$ 10.326,30
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA ALFREDO H. BRUNO NASS (ÍNDICE DNIT)	0,12%	1.596,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.596,43
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.301.032,48	6,01% R\$ 78.233,99	5,73% R\$ 74.592,57	6,88% R\$ 89.496,08	10,41% R\$ 135.414,16	8,06% R\$ 104.915,71	8,06% R\$ 104.915,71	9,20% R\$ 119.717,27	5,75% R\$ 74.775,42	9,94% R\$ 129.361,76	13,50% R\$ 175.685,33	9,47% R\$ 123.188,51	6,97% R\$ 90.735,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.301.032,48	6,01% R\$ 78.233,99	11,75% R\$ 152.826,56	18,63% R\$ 242.322,65	29,03% R\$ 377.736,80	37,10% R\$ 482.652,51	45,16% R\$ 587.568,22	54,36% R\$ 707.285,49	60,11% R\$ 782.060,91	70,05% R\$ 911.422,67	83,56% R\$ 1.087.108,00	93,03% R\$ 1.210.296,51	100,00% R\$ 1.301.032,48



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 15/04/2025, às 15:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025195516** e o código CRC **566BB251**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.283780-7

0025195516v1