

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017843551/2023 - SAMA.UPP

Joinville, 01 de agosto de 2023.

OBRA:		1161 - Revitalização da Praça Padre Érico, localizada na Rua Fátima. nº 1556, bairro Fá					
ENDEREÇO:		Rua Fátima. nº 1556, bairro Fátima, ,					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC 103401-3					
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			4,28%	6.009,72	50,00% R\$ 3.004,86	50,00% R\$ 3.004,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			3,48%	4.882,10	100,00% R\$ 4.882,10	0,00% R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES			13,08%	18.354,55	100,00% R\$ 18.354,55	0,00% R\$ 0,00
4	PASSEIOS			60,81%	85.317,20	40,00% R\$ 34.126,88	60,00% R\$ 51.190,32
5	PINTURA PISO ACADEMIA			10,33%	14.491,97	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.491,97
6	DRENAGEM PLUVIAL			4,53%	6.361,17	100,00% R\$ 6.361,17	0,00% R\$ 0,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3,48%	4.881,01	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.881,01
	TOTAL SIMPLES			100,00%	140.297,72	47,56% R\$ 66.729,56	52,44% R\$ 73.568,16
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	140.297,72	47,56% R\$ 66.729,56	100,00% R\$ 140.297,72

10936_v9 - Em Edição Emissão em 01/08/2023 12:08:94

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ferrari Maistro, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 13:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017843551** e o código CRC **004FAE39**.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

