

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016705655/2023 - SEINFRA.UNP

Joinville, 25 de abril de 2023.

OBRA:		1080 - Requalificação asfáltica Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José				
ENDEREÇO:		Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	RUA DR CARLOS LANG	23,73%	168.581,46	50,00% R\$ 84.290,73	50,00% R\$ 84.290,73	0,00% R\$ 0,00
2	RUA PROF. ANA HARGER	18,59%	132.114,01	30,00% R\$ 39.634,20	60,00% R\$ 79.268,41	10,00% R\$ 13.211,40
3	RUA SÃO JOSÉ	57,68%	409.867,35	10,00% R\$ 40.986,74	30,00% R\$ 122.960,21	60,00% R\$ 245.920,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	710.562,82	23,21% R\$ 164.911,67	40,32% R\$ 286.519,35	36,47% R\$ 259.131,80
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	710.562,82	23,21% R\$ 164.911,67	63,53% R\$ 451.431,02	100,00% R\$ 710.562,82

9408\_v11 - Em Edição Emissão em 25/04/2023 12:04:98

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vera Marcia Haufe Gubert, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2023, às 10:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniella Mello, Gerente**, em 28/04/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016705655** e o código CRC **DDE36525**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)