

**Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina**

CEP: 89204-635 JOINVILLE/SC - Rua Max Colln, 1843 - Bairro América - Fone: (47) 9433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E REGIONAL
home page: www.amunesc.org.br CREA/SC 048825-4

Município de Joinville

UBSF Paranaguamirim

Localização: Rua Elizabeth Rech, Bairro: Paranaguamirim

BDI = 22,34%

ÁREA = 273,09 m²

Data: Fevereiro de 2014

ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	2º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	3º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	4º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	5º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	6º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	7º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	TOTAL	(%) Serviço Referente ao Valor Final da Obra
01	Serviços Iniciais - Demolições, Serviços Técnicos e Canteiro de Obras	R\$ 45.045,21	85,00%	R\$ 7.949,16	15,00%											R\$ 52.994,37	17,25%
02	Estrutura de Concreto Armado - infraestrutura e supraestrutura			R\$ 33.745,15	75,00%	R\$ 11.248,38	25,00%									R\$ 44.993,53	14,64%
03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 5.486,88	100,00%									R\$ 5.486,88	1,79%
04	COBERTURA					R\$ 25.703,07	70,00%	R\$ 11.015,60	30,00%							R\$ 36.718,67	11,95%
05	APARELHOS SANITÁRIOS									R\$ 1.839,83	10,00%	R\$ 16.558,45	90,00%			R\$ 18.398,28	5,99%
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 3.255,22	15,00%	R\$ 5.425,36	25,00%	R\$ 10.850,72	50,00%	R\$ 2.170,14	10,00%			R\$ 21.701,44	7,06%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 6.427,58	15,00%	R\$ 21.425,27	50,00%	R\$ 4.285,05	10,00%	R\$ 10.712,64	25,00%	R\$ 42.850,54	13,95%
08	ACABAMENTOS											R\$ 10.944,13	100,00%			R\$ 10.944,13	3,56%
09	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 18.619,50	85,00%	R\$ 3.285,79	15,00%					R\$ 21.905,29	7,13%
10	ESQUADRIAS -Portas e Janelas									R\$ 4.756,77	35,00%	R\$ 8.834,01	65,00%			R\$ 13.590,78	4,42%
11	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS													R\$ 1.189,62	100,00%	R\$ 1.189,62	0,39%
12	PINTURA EXTERNA													R\$ 23.176,18	100,00%	R\$ 23.176,18	7,54%
13	SERVIÇO GERAL INTERNO													R\$ 169,71	100,00%	R\$ 169,71	0,06%
14	SERVIÇO GERAL EXTERNO													R\$ 12.655,50	100,00%	R\$ 12.655,50	4,12%
15	Limpeza Final de Obra													R\$ 491,89	100,00%	R\$ 491,89	0,16%
	TOTAL	R\$ 45.045,21	14,66%	R\$ 41.694,30	28,23%	R\$ 45.693,55	43,10%	R\$ 41.488,04	56,60%	R\$ 42.158,38	70,32%	R\$ 42.791,79	84,25%	R\$ 48.395,54	100,00%	R\$ 307.266,81	100,00%
	PORCENTAGEM	14,66%		13,57%		14,87%		13,50%		13,72%		13,93%		15,75%	15,75%	100,00%	

Os valores dos quantitativos foram fornecidos pelos técnicos responsáveis pelos devidos projetos: Projeto Arquitetônico - Arqº Thais Gonçalves Pinto CAU-SC A30135-3; Projeto Estrutural - Engº Civil Alexandre Smore Silva - CREA - SC 42.999-7; Projeto de Eletricidade - Eng. Industrial Eletrotécnico Sandro Delai-CREA 077589-4 ; Projeto Hidrossanitário - Engº Civil Juliano Perozzoli - CREA 055296-7. Ficando a cargo da AMUNESC somente a compilação dos dados fornecidos, para elaborar o orçamento da obra.