

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5150943/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 28 de novembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		303 - Manutenção preventiva e Corretiva de Plataformas Elevatórias													
ENDEREÇO:		R. Imbuia, 55 ? Comasa, R. Monsenhor Gercino, 3.134 ? Petrópolis, R. João Ebert, 836 ? Comasa, R. Monsenhor Gercino, 3.900 ? João													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	19,41%	78.521,04	8,00%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,00%
				R\$ 6.281,68	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.281,66
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	31,15%	126.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 126.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PECAS PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	49,44%	200.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	404.521,04	82,14%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,55%
				R\$ 332.281,68	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.595,77	R\$ 6.281,66
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	404.521,04	82,14%	83,77%	85,40%	87,03%	88,66%	90,29%	91,93%	93,56%	95,19%	96,82%	98,45%	100,00%
				R\$ 332.281,68	R\$ 338.877,45	R\$ 345.473,22	R\$ 352.068,99	R\$ 358.664,76	R\$ 365.260,53	R\$ 371.856,30	R\$ 378.452,07	R\$ 385.047,84	R\$ 391.643,61	R\$ 398.239,38	R\$ 404.521,04
1147_v5 - Em Análise				Página 1 de 1											



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 05/12/2019, às 18:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5150943** e o código CRC **2A79BC06**.