

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020554099/2024 - SEINFRA.UNP

Joinville, 15 de março de 2024.

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--|--|---------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| OBRA: | | 1298 - Pavimentação Asfáltica da Rua Sete Lagoas | | | | | |
| ENDEREÇO: | | Rua Sete Lagoas | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Roberto Winter - CREA 24.032-0 | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | | | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | 100,00% | 253.086,64 | 50,00% R\$ 126.543,32 | 50,00% R\$ 126.543,32 |
| | TOTAL SIMPLES | | | 100,00% | 253.086,64 | 50,00% R\$ 126.543,32 | 50,00% R\$ 126.543,32 |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 100,00% | 253.086,64 | 50,00% R\$ 126.543,32 | 100,00% R\$ 253.086,64 |

12749_v15 - Em Edição Emissão em 15/03/2024 09:45:50

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a) Executivo (a)**, em 15/03/2024, às 11:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020554099** e o código CRC **C729CA91**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.019138-1

0020554099v1