



Secretaria de Educação

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: Reforma Geral

DATA: 23/04/2014

UNIDADE ESCOLAR: C.E.I. SIGELFRID POFFO

L.S.: 129,34%

ENDEREÇO: Rua Alwin Passolt nº 07 - Vila Nova

B.D.I.: 30%

PRAZO: 90 dias

ITEM	ETAPA	TOTAL DA	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
		ETAPA	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	SEM. 6	SEM.7	SEM. 8	SEM. 9	SEM. 10	SEM. 11	SEM. 12
1	SERVIÇOS DIVERSOS	67.341,42	6.060,73	6.060,73	6.060,73	6.060,73	5.387,32	5.387,32	5.387,31	5.387,31	5.387,31	5.387,31	5.387,31	
			9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
2	DESMONTES E REMOÇÕES	15.976,05		3.994,02	3.994,01	3.994,01	3.994,01							
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
3	COBERTURA, FORRO E CALHA	95.988,10				16.317,98	16.317,98	16.317,98	16.317,98	15.358,09	15.358,09			
						17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%			
4	ESTRUTURA E ALVENARIA	9.612,59		2.403,15	2.403,15	2.403,15	2.403,14							
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
5	PISO	75.835,66				25.291,19	25.276,03	25.268,44						
						34,00%	33,00%	33,00%						
6	REVESTIMENTO E PINTURA	123.609,27							21.013,58	21.013,58	21.013,58	21.013,57	19.777,48	
									17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	50.956,27			12.739,07	12.739,07							12.739,07	
					25,00%	25,00%							25,00%	
8	DRENAGEM	11.347,57			3.858,17	3.744,70	3.744,70							
					34,00%	33,00%	33,00%							
9	ESQUADRIAS	114.563,89		11.456,39	10.310,75	10.310,75	10.310,75	10.310,75	10.310,75	10.310,75	10.310,75	10.310,75	10.310,75	
				10,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	81.412,28		20.353,07								20.353,07	20.353,07	
				25,00%								25,00%	25,00%	
TOTAL MENSAL			170.555,55				229.817,77				246.269,78			
TOTAL		R\$ 646.643,10												

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 23 de Abril de 2014.

Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa