

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26102481/2025 - SECULT.URA.AEV

Joinville, 14 de julho de 2025.

OBRA:	1603 - Contratação de empresa para locação de pista de patinação de gelo natural incluindo					
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL						
TÉCNICO:						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	LOCAÇÃO DE PISTA DE PATINAÇÃO DE GELO NATURAL	100,00%	320.864,86	14,48% R\$ 46.465,75	76,75% R\$ 246.268,50	8,77% R\$ 28.130,61
	TOTAL SIMPLES	100,00%	320.864,86	14,48% R\$ 46.465,75	76,75% R\$ 246.268,50	8,77% R\$ 28.130,61
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	320.864,86	14,48% R\$ 46.465,75	91,23% R\$ 292.734,25	100,00% R\$ 320.864,86

18504_v14 - Em
Edição Emissão
em 14/07/2025
11:03:56

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Machado Guthier, Coordenador(a)**, em 14/07/2025, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Mauri Jorge de Freitas Junior, Gerente**, em 14/07/2025, às 11:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26102481** e o código CRC **3EF22E6C**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.003821-6

26102481v2