

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017815239/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 28 de julho de 2023.

OBRA:		906 - Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Complementação do Sistema de Hidrantes da Edificação Centreventos Cau Hansen					
ENDEREÇO:		Avenida José Vieira, nº 315 Bairro América - Joinville/SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0					
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			6,46%	2.349,78	100,00% R\$ 2.349,78	0,00% R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS			3,23%	1.174,32	100,00% R\$ 1.174,32	0,00% R\$ 0,00
3	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			84,92%	30.900,18	50,00% R\$ 15.450,09	50,00% R\$ 15.450,09
4	ADEQUAÇÕES DA OBRA EM ATENDIMENTO A INSTALAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES			4,26%	1.551,18	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.551,18
5	SERVIÇOS FINAIS			1,14%	413,27	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 413,27
	TOTAL SIMPLES			100,00%	36.388,73	52,14% R\$ 18.974,19	47,86% R\$ 17.414,54
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	36.388,73	52,14% R\$ 18.974,19	100,00% R\$ 36.388,73

7250_v41 - Em Edição Emissão em 28/07/2023 13:07:29

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 01/08/2023, às 08:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017815239** e o código CRC **B07F4FEE**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.079259-2

0017815239v3