



Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Restaurante popular I – Reforma e Modernização

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		%	SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	DEMOLIÇÃO	0,58	1.503,14	0,58	1.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,00	12.902,40	0,83	2.150,83	0,83	2.150,83	0,83	2.150,83	0,83	2.150,83	0,83	2.150,83	0,83	2.148,25
05	CANTEIRO DE OBRA	1,61	4.148,80	1,61	4.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALVENARIA	0,38	974,63	0,08	194,93	0,19	487,32	0,11	292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COBERTURA	6,98	18.004,95	1,40	3.600,99	3,49	9.002,48	2,09	5.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS	5,93	15.297,94	1,19	3.059,59	1,48	3.824,49	3,26	8.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,57	9.196,55	0,89	2.299,14	0,71	1.839,31	0,71	1.839,31	0,53	1.379,48	0,71	1.839,31	0,00	0,00
21	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO (Piso, Parede e Teto)	33,46	86.282,17	6,69	17.256,43	3,35	8.628,22	6,69	17.256,43	10,04	25.884,65	6,69	17.256,43	0,00	0,00
23	ESQUADRIAS	13,93	35.911,19	0,00	0,00	2,79	7.182,24	1,39	3.591,12	6,96	17.955,60	2,79	7.182,24	0,00	0,00
27	PINTURA	11,67	30.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	6.019,65	9,34	24.078,59
29	SERVIÇO GERAL INTERNO	16,37	42.215,62	0,00	0,00	1,64	4.221,56	3,27	8.443,12	3,27	8.443,12	3,27	8.443,12	4,91	12.664,69
31	SERVIÇO GERAL EXTERNO	0,04	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	47,27	0,02	47,27
35	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,48	1.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1.246,48
	TOTAL SIMPLES	100,00	257.876,64	13,27	34.213,85	14,48	37.336,43	18,38	47.388,56	21,64	55.813,68	16,65	42.938,85	15,58	40.185,27
	TOTAL ACUMULADO			13,27	34.213,85	14,48	71.550,28	18,38	118.938,84	21,64	174.752,52	16,65	217.691,37	15,58	257.876,64