

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021754007/2024 - SED.UIN

Joinville, 19 de junho de 2024.

OBRA:		925 - Paisagismo na E.M. Baltazar Buschle				
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Erico Rafael da Silva - CREA SC/ 186605-1				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,13%	104.942,17	100,00% R\$ 104.942,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	66,86%	332.136,38	30,00% R\$ 99.640,91	55,00% R\$ 182.675,01	15,00% R\$ 49.820,46
3	ACESSÓRIOS E PLANTIO DE VEGETAÇÃO	11,00%	54.640,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 54.640,78
4	LIMPEZA GERAL	1,01%	5.022,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.022,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	496.741,73	41,19% R\$ 204.583,08	36,77% R\$ 182.675,01	22,04% R\$ 109.483,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	496.741,73	41,19% R\$ 204.583,08	77,96% R\$ 387.258,09	100,00% R\$ 496.741,73

7512_v180 - Em Edição Emissão em 19/06/2024 11:30:18

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Erico Rafael da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 20/06/2024, às 11:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 20/06/2024, às 14:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andrei Popovski Kolaceke, Diretor (a) Executivo (a)**, em 20/06/2024, às 17:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021754007** e o código CRC **B74CEC3E**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.078708-8

0021754007v1